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2026 CUP I27H22003850001 - LOTTO 1 Reparto Arezzo-valdichiana Ovest,
nell’ambito accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del
patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo Lotto 1
CIG 98604436F9 - CIG derivato BBCE9A29D0

TECNICI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Stefano Nocentini

PROGETTISTA – C.S.P.                           Geom. Mario Maccarini

                                                                            

                                                                            

FASE:                       

PROGETTO ESECUTIVO
OGGETTO:                       

CONTENUTO:

CRONOPROGRAMMA
TAVOLA

7



me�ere il nome del Responsabile di prog Inizio proge�o:
22/06/2026

Visualizza se�mana:
1 22 giu 2026 29 giu 2026 6 lug 2026

22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ATTIVITÀ INIZIO FINE l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

LAVORAZIONE ESEGUITE SULLA SP 21

POSA SEGNALETICA DI CANTIERE 22/6/26 26/5/26

REALIZZAZIONE FRESATURA ATTACCO 22/6/26 26/5/26

STESA CONGLOMERATO BITUMINOSO 22/6/26 26/5/26

RULLATURA 22/6/26 26/5/26

LAVORAZIONE ESEGUITE SULLA SP 22

POSA SEGNALETICA DI CANTIERE 29/6/26 3/7/26

REALIZZAZIONE FRESATURA ATTACCO 29/6/26 3/7/26

STESA CONGLOMERATO BITUMINOSO 29/6/26 3/7/26

RULLATURA 29/6/26 3/7/26

LAVORAZIONE ESEGUITE SULLA SP26

POSA SEGNALETICA DI CANTIERE 22/4/26 24/4/26

REALIZZAZIONE FRESATURA ATTACCO 22/4/26 24/4/26

Prog 26-V002: Lavori di stesa di conglomerati bituminosi basaltici, rifacimento segnaletica 
orizzontale e verticale, oltre a sistemi di smaltimento acque meteoriche lungo le strade Provinciali 
seconda fase Reparti 1-2-3-4-5 anno 2026 CUP I27H22003850001 - LOTTO 1 Reparto Arezzo-
valdichiana Ovest, nell’ambito accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del 
patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo Lotto 1 CIG 98604436F9 - 
CIG derivato BBCE9A29D0

ASSEGNATO
A
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Visualizza se�mana:
1 22 giu 2026 29 giu 2026 6 lug 2026

22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ATTIVITÀ INIZIO FINE l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d
ASSEGNATO

A

STESA CONGLOMERATO BITUMINOSO 22/4/26 24/4/26

RULLATURA 22/4/26 24/4/26

LAVORAZIONE ESEGUITE SULLA SP 327

POSA SEGNALETICA DI CANTIERE 22/4/26 24/4/26

REALIZZAZIONE FRESATURA ATTACCO 22/4/26 24/4/26

STESA CONGLOMERATO BITUMINOSO 22/4/26 24/4/26

RULLATURA 22/4/26 24/4/26

RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU TUTTI I TRATTI BITUMATI 27/4/26 30/4/26

Data: 26/5/2026
Il C.S.P. Geom. Mario Maccarini

NOTA ESPLICATIVA: nel presente programma lavori sono state individuate le diverse fasi lavora7ve per le quali si è ipo7zzato una tempis7ca di 
massima per ogni fase lavora7va. Per un programma lavori specifico, si rimanda al programma lavori dell'Impresa, condiviso con la Direzione 
Lavori, che individuerà delle tempis7che specifiche rela7ve ad ogni singolo intervento.
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