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OPERAZIONI PRELIMINARI 10g ' g
Installazione cantiere fisso 39
Taglio di arbusti e vegetazione in genere 19
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 19
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 19
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19
Chiusura ponte e indirizzamento su viabilita alternativa 19
Posa di segnaletica stradale temporanea 19
Installazione cantiere su strada 449 v
Posa di segnaletica stradale temporanea 19
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19
Montaggio della travatura reticolare per sostegno cordoli 39 @ I
Spostamento di conduttura idrica in acciaio 19 2277 N
Spostamento stazione meteo 69 | v
Scavo a sezione obbligata 19 szm
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 19 z2 ||
Smontaggio di stazione meteo 19 Z2 i ﬁ
Montaggio di stazione meteo 19 Z2 @
Demolizioni 79 vl
v
Montaggio di parapetti prowvisori 19 Z2 g1
Rimozione di guard-rails 19 221 l
Asportazione di strato di usura e collegamento 19 22 E‘ l
Demolizione di soletta in cemento 29 z2 @ l
Esecuzione di indagine geognostica con georadar 19 72| |_1 ﬁ
Scavo a sezione obbligata 19 2 |1\
Posizionamento armatura soletta, foratura e posa inghisaggi 949 %
Installazione sistemi di ancoraggio 19 ol [ l
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 2g Z2 @ l
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 49 Z2 ﬂ| l
Inghisaggio ferri in elementi strutturali 29 Z2 2]
Getto soletta 159 #
1° Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 19 22 ﬂ ~L
2° Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 19 22| @
Disinstallazione sistemi di ancoraggio 19 z2[ 1|
Montaggio barriere e completamento lavorazioni 79 v‘
Montaggio di guard-rails 19 z2 1] l
Smontaggio di parapetti provvisori 19 z2| 1| l
Formazione di impermeabilizzazione contro soletta 29 Z2 @
Zanelle, canalette e opere d'arte 19
Formazione di manto di usura e collegamento 19
OPERAZIONI FINALI 449
Finiture e segnaletica 19
Pulizia di sede stradale 19
Realizzazione di segnaletica orizzontale 19
Posa di segnaletica verticale 19
Disallestimento cantiere su strada 39
Spostamento di conduttura idrica in acciaio 19
Smontaggio della travatura reticolare per sostegno cordoli 249
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada 19
Rimozione di segnaletica stradale temporanea 19
Disallestimento viabilita alternativa 19
Rimozione di segnaletica stradale temporanea 19
Disallestimento cantiere fisso 19
Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 19
Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19
Pulizia generale dell'area di cantiere 19
Smobilizzo del cantiere 19
LEGENDA Zona:
Z1 = ZONA UNICA-BARACCAMENTI
Z2 = PONTE

via L. Spallanzani , 23 - 52100 Arezzo
www.provincia.arezzo.it

tel. + 39 0575.3921

E-mail: protocollo.provar@postacert.toscana.it
C.A. 80000610511 - P.IVA: 00850580515

PROVINCIA DI AREZZO

Settore Viabilita - LL.PP.
Servizio Coordinamento Lavori Pubblici e PNNR

Oggetto

Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.32 Lauretana, km 3+300,

Localita Mucchia, Comune di Cortona. CUP 177H21003130001

PROGETTO ESECUTIVO

Stazione appaltante

Provincia di Arezzo

Settore Viabilita e LL.PP.
Servizio Coord. LLPP e PNNR

Il Responsabile Unico del Procedimento

dott.ssa arch. Giuseppina Bocchini

Il Direttore dell'esecuzione del contratto

dott. ing. Luca Pigolotti

AC2s.r.l.

Sede legale: via Cassone, 23 - 95019 Zafferana Etnea (CT) - Italy

Sede operativa, via delle Ginestre,50 - 95019 Zafferana Etnea (CT)

Tel: +39 095 7093536, Fax: +39 095 7084012

Sede operativa: viale Avignone, 95 - 00144 Roma (RM)

Sede operativa: via Gen. Paolo Tommasini, 1 - 89127 Reggio Calabria (RC)
P.IVA e Reg. Imp.: 04289110878

Cap. Sociale Euro 90.000,00
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s 3 1 CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE

scala: Progetto Esecutivo
Agg. Codice elaborato Data di redazione Redatto

< 00 PE-SIC-05-REV01 09/2024 Ing. Venera Platania

2 01 PE-SIC-05-REV02 11/07/2025 Ing. Giuseppe Marletta

i 02 PE-SIC-05-REV03 22/09/2025 Ing. Giuseppe Marletta
03 PE-SIC-05-REV04 25/05/2026 Ing. Giuseppe Marletta

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO NOTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA




	Fogli e viste
	Cronoprogramma


		2026-07-08T10:04:20+0200
	Brunetto Antonio




