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DATA:
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PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE NUM. 1

LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE
LUNGO LA SP. 25 DELLA MISERICORDIA AL km 15+750 IN COMUNE DI MONTE

SAN SAVINO

2 5 0 5 V A

SETTORE VIABILITÀ E LAVORI PUBBLICI

Servizio Viabilità

Capogruppo: Mandanti:

ing. Antonio Tenani

arch. Paola Andreotti

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
ing. Sandro D'Agostini - L&S ENGINEERING srl - Ordine degli Ingegneri di Belluno num. 547
ing. Lara Stefani - L&S ENGINEERING srl - Ordine degli Ingegneri di Belluno num. 683
ing. Elisa Fregona - L&S ENGINEERING srl  - Ordine degli Ingegneri di Belluno sez. A num. 1369
arch. Paola Andreotti - L&S ENGINEERING srl - Ordine degli Architetti e PPC di Belluno num. 496
dott. geol. Cosimo Martinelli - L&S ENGINEERING srl - Ordine dei Geologi della Regione Toscana, num. 1866
ing. Antonio Tenani - Ordine degli Ingegneri di Belluno num. 519

RUP:
ing. Luca Pigolotti

SDA

G 0 0 C R O R E 0 1

CRONOPROGRAMMA

10
10-2505VG00CRORE01_A-Crono



ID Nome attività Durata

1

2 LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN 
SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE 
LUNGO LA SP. 25 DELLA MISERICORDIA 
AL km 15+750 IN COMUNE DI MONTE 
SAN SAVINO

85 g

3 Avvio 7 g
4 Impianto cantiere 1 g
5 Montaggio struttura provvisionale 5 g
6 Arco in calcestruzzo armato 22 g
7 Prima fase interventi di ripristino 

(fino a passivazione armature)
10 g

8 Fornitura e posa in opera SRP 5 g
9 Completamento ciclo di protezione 5 g
10 Solettone in calcestruzzo armato 22 g
11 Prima fase interventi di ripristino 

(fino a passivazione armature)
10 g

12 Fornitura e posa in opera SRP 5 g
13 Completamento ciclo di protezione 5 g
14 Smontaggio struttura provvisionale 4 g
15 Smontaggio struttura provvisionale 4 g
16 Realizzazione nuova soletta 11 g
17 Fresatura e scavi 2 g
18 Formazione soletta 4 g
19 Impermeabilizzazione 1 g
20 Stesa binder 1 g
21 Impermeabilizzazione seconda corsia 5 g
22 Fresatura 1 g
23 Impermeabilizzazione 1 g
24 Stesa binder 1 g
25 Lavori di completamento 14 g
26 Demolizione e ricostruzione 

porzione di parapetto
4 g

27 Formazione nuovi scarichi piattaforma1 g
28 Fresature 1 g
29 Ricariche 1 g
30 Stesa tappeto usura 1 g
31 Formazione segnaletica orizzontale 1 g
32 Conclusione 3 g
33 Ripiegamento cantiere 1 g
34 Ripristini finali 1 g
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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Tempo utile contrattuale: 85 
gg naturali e consecutivi
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