
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Lavori  di ripristino  giunti  sul  viadotto  di Poggilupi  e viadotto  Leonardo  nell'ambito
delle  opere  di completamento  della  variante  STR  69 1° e 2° lotto

(scheda AR - 1AB)
CIG 9880901972        CUP I97H25000110002
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Ing. Luca Pigolotti
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Ing. Matteo Pierami

Responsabile della sicurezza in fase di progettazione:
Ing. Matteo Pierami
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REV DATA MOTIVAZIONE REDATTO VERIFICATO AUTORIZZATO EMESSO

REGIONE TOSCANA PROVINCIA DI AREZZO
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Ing. I. Lacchini Ing. N. Giusti Ing. F. Bernardini02 Giugno 2026 Terza emissione Ing. M. Pierami



Nome attività Durata

LAVORAZIONI Viadotto Leonardo- cantiere 1 34 g

FASE 1 2 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

FASE 2 14 g

Pulizia da vegetazione e muschio 1 g

Ripristino pila 3 5 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 7 g

Rimozione giunto pila 3 1 g

FASE 3 17 g

Posa in opera giunto pila 3 8 g

Ripristino massetti laterali spalla 1 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 7 g

FASE 4 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LAVORAZIONI Viadotto Leonardo- cantiere 2 22 g

FASE 1 3 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

FASE 2 8 g

Sostituzione guard-rail 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 6 g

Rimozione giunto pila 7 1 g

FASE 3 9 g

Posa in opera giunto pila 7 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 6 g

FASE 4 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LAVORAZIONI Viadotto Poggilupi 23 g

FASE 1 2 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento cantiere temporane su strada 1 g

FASE 2 11 g

Pulizia da vegetazione e muschio 1 g

Pulizia spalle 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 6 g

Rimozione giunti di dilatazione 2 g

FASE 3 8 g

Posa in opera nuovi giunti 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 6 g

FASE 4 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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