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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

PROVINCIA DI AREZZO

STATO FINALE DEI LAVORI

pag. 1

Contratto in data __/__/____ rep. n.  registrato a  in data __/__/____ al n.  di euro 30 
664.37

PROG. 23-V021 - SERVIZIO DI SFALCIO E POTATURA DELLA 
VEGETAZIONE PRESENTE SU BANCHINE E SCARPATE STRADALI 
LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALE DELLA PROVINCIA 
DI AREZZO - ANNO 2026 - LOTTO 7 VALTIBERINA

PROVINCIA DI AREZZO

Mutria Fiori s.n.c.

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

Data FINE LAVORI:

__/__/____

__/__/____

0

0

__/__/____

0

__/__/____

__/__/____

__/__/____

37 776.81

0.00

0.00

6 853.14

0.00

0.00

0.00

______

______

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Giorni impiegati in PIU':

Giorni impiegati in MENO:

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SFALCIO ERBA E INFESTANTI - SQUADRA TIPO 1 - (a titolo esemplificativo e non esaustivo infestanti
002 arbustivi di qualunque specie) eseguito su banchina e scarpata stradale, per una l ... onere per la spazzatura o

soffiatura dell'erba dalla carreggiata. Il tutto dovrà avvenire senza la raccolta dei residui.
SOMMANO km 177,00000 174,71 30 9́23,67

Parziale LAVORI A MISURA euro 30 9́23,67

RIBASSO del 23% da considerare su euro 30 9́23,67

-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

A   R I P O R T A R E 30 9́23,67
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 30 9́23,67

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

2 COSTI SICUREZZA a lotto, a corpo, come da specifico computo metrico
001 SOMMANO a corpo 1,00000 6 8́53,14 6 8́53,14

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6 8́53,14

T O T A L E   euro 37 7́76,81

-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Of f erta: Unico Ribasso
Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso  euro 6 8́53,14

LAVORI A MISURA euro 30 9́23,67
RIBASSO del 23% da applicare su euro 30 9́23,67 = euro -7 1́12,44

PER LAVORI A MISURA euro 23 8́11,23

COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6 8́53,14

T O T A L E   euro 30 6́64,37

RIEPILOGO SAL

SAL n.1 A TUTTO IL 13/07/2026 euro 30 664.37 - dif f erenza SAL precedente euro 30 6́64,37

T O T A L E   euro 30 6́64,37

-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro 30 6́64,37

A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro 30 6́64,37

 
    Arezzo, 13/07/2026

Il R.U.P.
Geom. Stefano Nocentini

L'Impresa
Mutria Fiori s.n.c.
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STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO  [Contabilità ERBA Lotto 7 Odp 4.dcf   (V:\LAVORI\2023\23-V021 Accordo erba 2024_2027\Reparto Valtiberina\taglio valtiberina\LOTTO 7\2026\)  v.1/2]

A   R I P O R T A R E 
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