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LA DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

il Comune di Arezzo e proprietario dellimmobile sito in Arezzo Via Porta Buia che ospita
I'lstituto di Istruzione Secondaria “Vittoria Colonna” e la Scuola Primaria “G. Gamurrini”;

in attuazione dell'art. 8 della Legge n. 23/1996 “Norme per l'edilizia scolastica”, tale
immobile & utilizzato dalla Provincia che, per la parte di propria competenza, se ne
assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli oneri dei necessari
interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti;

nell’anno 2018 la Provincia di Arezzo ha commissionato all'architetto Stefano Scarparolo
e all'lngegnere Andrea Pagliazzi la verifica sismica dell'immobile in argomento;

tale verifica di vulnerabilita sismica ha evidenziato delle criticita che necessitano di
interventi di miglioramento sismico;

RICORDATO

che la Provincia di Arezzo, con Determinazione Dirigenziale n. 757 del 31.05.2021, a
seguito di procedura aperta, ha aggiudicato l'incarico del “Servizio di ingegneria e
architettura per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo compreso il piano di
sicurezza in fase di progettazione dei lavori di miglioramento sismico e normativo
dell'Istituto Scolastico “Vittoria Colonna” di Arezzo, (CIG 85492529ED) al R.T.P. costituito
tra SAB s.r.l. in qualita di mandataria, e Arch. Anna Maria Emanuela Portoghese, in
qualita di mandante, per I'importo di € 101.821,35, al netto del ribasso d'asta del 55,00%,
oltre oneri previdenziali 4% per € 4.072,85 e cosi per un importo contrattuale netto di €
105.894,20 oltre IVA 22% per € 23.296,73 e cosi per complessivi € 129.190,93, imputati
per € 99.289,94 al capitolo 4143 “finanziamento MIUR” imp. 95/2021 ed € 29.900,99 al
capitolo 4142 imp. 96/2021;

che in data 26 ottobre 2021 Registro n. 295/38/CONTR ¢ stato firmato il “contratto di
appalto per l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura per la redazione del
progetto definitivo ed esecutivo, compreso il piano di sicurezza in fase di progettazione,
dei lavori di miglioramento sismico e normativo dell'lstituto Scolastico Vittoria Colonna di
Arezzo”;

EVIDENZIATO che dal punto di vista strutturale, alla luce dei risultati della verifica sismica sopra
indicata, l'intervento di miglioramento sismico va esteso all'intero complesso edilizio, per
garantirne la sicurezza nella sua globalita;

PRESO ATTO che il Comune si & dichiarato interessato ad affidare l'incarico di redazione del
progetto definitivo ed esecutivo compreso il piano di sicurezza in fase di progettazione dei lavori
di miglioramento sismico e normativo relativo alla parte di fabbricato occupata dalla Scuola
Primaria “G. Gamurrini” al menzionato raggruppamento costituito tra SAB s.r.l., in qualita di
mandataria e Arch. Anna Maria Emanuela Portoghese, onde assicurare la omogeneita e
coerenza del procedimento;
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DATO ATTO che la Provincia di Arezzo ha conseguentemente determinato I'importo delle ulteriori
prestazioni di pertinenza del Comune di Arezzo, da affidare al costituito R.T.P. tra SAB s.r.l., in
qualita di mandataria, e Arch. Anna Maria Emanuela Portoghese, in qualita di mandante, in €
38.794,38 comprensivo di oneri previdenziali 4% pari a € 1.223,03 ed IVA pari ad € 6.995,71;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Arezzo n. 533 del 28/11/2022 con la quale €
stato approvato lo schema di convenzione che regola i reciproci rapporti tra Provincia di Arezzo e
Comune di Arezzo, anche in merito alla ripartizione delle spese, per l'intervento di miglioramento
sismico ed adeguamento normativo dellimmobile di proprieta comunale che ospita la scuola
secondaria “V. Colonna” e primaria “G.Gamurrini”;

PRESO ATTO che con suddetto atto deliberativo, il Comune di Arezzo:

* ha disposto di finanziare le quote di spesa relative a:

- servizio S.I.LA. (di progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento sicurezza in
progettazione) pari ad € 38.794,38, come sopra quantificato;

- ulteriori spese funzionali alla progettazione (per le indagini strutturali, geologiche,
geognostiche, di vulnerabilita della palestra, per lincarico ad archeologo, per
verifica/validazione della progettazione di cui allart. 4 della Convenzione), pari ad €
45.183,43, per complessivi € 83.977,81, mediante rimborso da erogare alla Provincia di
Arezzo, entro 30 giorni dalla richiesta, come stabilito dall’art. 6 della Convenzione;

* si & impegnato “a cofinanziare le ulteriori spese che si presenteranno nel corso dell'opera,
previo concordamento e specifica autorizzazione”,;

ATTESO che la Provincia di Arezzo, nell'interesse comune di garantire lo svolgimento delle
attivitd di cui alloggetto senza interruzione di sorta, nelle more della definizione degli atti
amministrativi legati all'approvazione e stipula della Convenzione, previo consenso del Comune
di Arezzo ha gia affidato e concluso alcuni degli “Ulteriori incarichi” di cui allart. 4 della
Convenzione, impegnando anche la quota parte di pertinenza del Comune, per un importo
complessivo pari ad € 37.418,76 di cui € 26.829,25 di pertinenza della Provincia ed € 10.589,51
di pertinenza del Comune (da rimborsare alla Provincia nei termini stabiliti dall'articolo 6 della
Convenzione sopra richiamata);

DATO ATTO che:

¢ la Provincia di Arezzo con Decreto del Presidente n. 163 del 29/12/2022 ha approvato lo
schema di Convenzione con il Comune di Arezzo per la ripartizione delle spese in ordine
al servizio di ingegneria e architettura per la redazione del progetto definitivo ed
esecutivo, compreso il piano di sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di
miglioramento sismico e normativo dell'immobile sede dell'lstituto di Istruzione Secondaria
“Vittoria Colonna” e della Scuola Primaria “G. Gamurrini” di Arezzo;

* in data 30/12/2022 e stata sottoscritta la Convenzione sopra richiamata tra le due
Amministrazioni;

RITENUTO di procedere, come stabilito dalla Convenzione sopra richiamata:
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 all'integrazione dell'incarico del “Servizio di ingegneria e architettura per la redazione del
progetto definitivo ed esecutivo compreso il piano di sicurezza in fase di progettazione dei
lavori di miglioramento sismico e normativo dell'lstituto Scolastico “Vittoria Colonna” di
Arezzo" affidato al R.T.P. tra SAB S.r.l. in qualita di mandante, e Arch. Anna Maria
Emanuela Portoghese in qualita di mandataria, per la quota parte di immobile occupato
dalla scuola primaria “G.Gamurrini” di pertinenza del Comune di Arezzo, stimato in €
38.794,38 comprensivo di oneri previdenziali al 4% pari a € 1.223,03 ed IVA pari ad €
6.995,71;

 all'ulteriore integrazione per la resa del Servizio di Verifica di Vulnerabilita Sismica della
palestra, necessario e propedeutico all'incarico in oggetto nella sua globalita, rientrante
tra gli “Ulteriori Incarichi”, disciplinati all’art. 4 della Convenzione suddetta, per un importo
pari ad € 13.469,39, comprensivo di oneri previdenziali al 4% pari a € 424,63 ed IVA pari
ad € 2.428,91;

TENUTO CONTO che tale modifica contrattuale & riconducibile all'ipotesi recata dall'art. 106,
comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizi “supplementari”, diversi ed ulteriori,
ma funzionalmente collegati alla prestazione principale;

ACCERTATO il ricorrere delle condizioni poste dal menzionato articolo, con particolare
riferimento alla convenienza tecnica ed economica legata al mantenimento dell'unicita del
contraente principale, per la tipologia delle ulteriori prestazioni da rendere, resesi necessarie per
le ragioni sopravvenute, che integrano I'unitarieta dell’oggetto negoziale;

DATO ATTO, inoltre, che il R.T.P. tra SAB S.r.l. in qualita di mandante, e Arch. Anna Maria
Emanuela Portoghese in qualita di mandataria, ha manifestato disponibilita alla modifica

contrattuale, di entita stimata superiore al quinto d’obbligo, come da notule professionali, accluse
sub lettera A) e B):

A) “Servizio di ingegneria e architettura per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo
compreso il piano di sicurezza in fase di progettazione dei lavori di miglioramento sismico e
normativo dell'lstituto Scolastico “Vittoria Colonna” di Arezzo”, per la quota parte di
immobile occupato dalla scuola primaria “G.Gamurrini” di pertinenza del Comune di Arezzo,
per un incremento di importo di € 30.575,65, oltre oneri previdenziali del 4% ed IVA al 22%
per complessivi € 38.794,38. Tale importo & stato calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016,
applicando lo stesso ribasso offerto in sede di gara dall’operatore economico pari a 55,00%,
sulla base del nuovo importo lavori che passa da € 2.770.800,00 a € 3.948.604,39 tenuto
conto dell'incremento di superficie dovuta alla porzione di fabbricato di pertinenza del
Comune e tale importo attiene per intero al Comune, (come da nota tecnica di calcolo,
acclusa sotto la lettera C);

B) Servizio di ingegneria e architettura per la Verifica di Vulnerabilita Sismica della palestra
per un importo di € 10.615,85, oltre oneri previdenziali del 4% ed IVA al 22% per complessivi
€ 13.469,39, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, applicando lo stesso ribasso offerto in
sede di gara dall'operatore economico pari a 55,00%. Tale importo viene ripartito tra i due
Enti sulla base dei millesimi di pertinenza,
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RITENUTO che ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per I'approvazione di suddetta modifica
contrattuale;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 8 del 18/02/2022, di approvazione del Bilancio
di Previsione per il triennio 2022-2024, esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO che l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 151 TUEL, primo comma, & autorizzato
con articolo 1 comma 775 della Legge 29/12/2022 n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello
Stato per I'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023/2025" pubblicata nella GU, serie
generale n. 303, supplemento ordinario n. 43 del 29 Dicembre 2022 fino alla data del 30/04/2023;

DATO ATTO che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria al Capitolo di uscita n. 4140
impegno 310/2023 ed al Capitolo di uscita n. 1404/1 impegno 311/2023, nel rispetto dei limiti di
cui all'art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss. mm. € ii.;
VISTO il D.Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. € ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. e ii.;
VISTO il Regolamento provinciale dei contratti;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009,
secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha
l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi del decreto del Presidente n. 3 del 31/01/2023 con il
quale e stata prorogata alla sottoscritta la titolarita del “Settore Edilizia e Pianificazione
Territoriale” della Provincia di Arezzo;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarita tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarita
contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che la premessa & parte integrante e sostanziale del presente atto e ne
costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

2) DI APPROVARE, come proposto nella relazione, allegata sotto la lettera D) la modifica
contrattuale del “Servizio di ingegneria e architettura per la redazione del progetto definitivo
ed esecutivo compreso il piano di sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
miglioramento sismico e normativo dell'lstituto Scolastico “Vittoria Colonna” di Arezzo, (CIG
85492529ED) affidato, giusta Determinazione Dirigenziale n. 757 del 31.05.2021, in favore
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del R.T.P. costituito tra SAB s.r.l. in qualita di mandataria, e Arch. Anna Maria Emanuela
Portoghese, in qualita di mandante, per I'importo di € 101.821,35, al netto del ribasso d'asta
del 55,00%, oltre oneri previdenziali 4% per € 4.072,85 e cosi per un importo contrattuale
netto di € 105.894,20 oltre IVA 22% per € 23.296,73 e cosi per complessivi € 129.190,93;

3) DI DARE ATTO che la modifica contrattuale, riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 106,
comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e di valore superiore al quinto d'obbligo, ma
contenuta nel limite del 50% dell'importo originario del contratto, si sostanzia nelle seguenti
integrazioni prestazionali:

- “Servizio di ingegneria e architettura per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo
compreso il piano di sicurezza in fase di progettazione dei lavori di miglioramento sismico
e normativo dell'lstituto Scolastico “Vittoria Colonna” di Arezzo”, per la quota parte di
immobile occupato dalla scuola primaria “G.Gamurrini” di pertinenza del Comune di
Arezzo, per un incremento di importo di € 30.575,65, oltre oneri previdenziali del 4% ed
IVA al 22% per complessivi € 38.794,38;

- Servizio di ingegneria e architettura per la Verifica di Vulnerabilita Sismica della palestra
per un importo di € 10.615,85, oltre oneri previdenziali del 4% ed IVA al 22% per
complessivi € 13.469,39;

4) DI DARE ATTO, altresi, che per effetto di tale modifica, I'importo contrattuale viene
rideterminato in € 143.012,85 oltre oneri previdenziali del 4% ed IVA al 22% per complessivi
€ 181.454,70 (incremento pari al 40,45%);

5) DI DARE ATTO, inoltre, che tale nuovo importo del servizio stimato in € 181.454,70,
onnicomprensivo, include le quote parti di pertinenza della Provincia e del Comune, la cui
ripartizione economica é disciplinata nella Convenzione sopra richiamata sulla base di stime
parametriche legate ai millesimi di pertinenza dei due Enti (283 millesimi per il Comune e
717 millesimi per la Provincia), come da seguente rappresentazione:

SRVIA0 Q.P. PROVINQA| Q.P. COMUNE TOT
Integrazione Progetto | € 101.821,35| € 3057565 € 132.397,00
Oneri Previdenzali € 407285 | € 122303 | € 5.295,88
lva22% € 23296,72| € 6.99571| € 30.202,43
Totali € 12919093| € 3879438| € 167.98531
SFRVIZA0 Q.P. PROVINOA Q.P. COMUNE TOT
Vulnerab.SsmicaPalestral € 761156 | € 300429 € 10.615,85
Oneri Previdenziali € 30446 | € 120,17 | € 424,63
Iva22% € 174153 | € 687,38 | € 242891
Totali € 9.657,55 | € 3811,84| € 1346939
TotalisenzaOnerielVA | € 10943291 | € 335794 | € 143.01285
TotaliconOnerielVA | € 13884848| € 4260622 | € 18145470
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6) DI IMPUTARE, conseguentemente, l'importo lordo di modifica contrattuale, pari ad €

52.263,77, come segue:

+ al Capitolo di uscita n. 4140 impegno 310/2023 per I'importo di € 9.657,55 per la quota

parte della Provincia;

+ al Capitolo di uscita n. 1404/1 impegno 311/2023 per I'importo di € 42.606,22 per la quota
parte del Comune, che verra dallo stesso rimborsata alla Provincia nei termini stabiliti
dall’articolo 6 della Convenzione sopra richiamata, ovvero entro e non oltre 30 giorni dalla
richiesta di rimborso formulata per iscritto e trasmessa a mezzo PEC da parte della
Provincia, unitamente ai documenti giustificativi della spesa sostenuta;

7) DI APPROVARE la rimodulazione del Quadro Economico dell'Intervento, come da seguente
rappresentazione e successiva esplicitazione della quota di riparto della spesa tra le due
Amministrazioni, con dettaglio del’imputazione economica:

1. S5RVIZIO PRINAPALE  Q.P. PROVINGA Q.P. COMUNE TOT

Progettazione € 101.821,35 | € 30.575,65 | € 132.397,00
Oneri Previdenzali € 407285 € 122303 | € 5.295,88
Iva22% € 23.296,72 | € 6.99571 [ € 30.29243
Totali € 12919093 | € 3879438 | € 167.98531

DeterminaDirigenziale | n.757del 31/05/2021 | DDda approvare con il presente atto
D) Vulnerabilita palestra | € 7.611,56 | € 3.04,29| € 10.61585
Oneri prev.HVAsuD) | € 20459 | € 807,55 | € 2.853,54
Tot D) € 9.657,55 | € 3811,84 | € 1346939

DeterminaDirigenziale

DDda approvare con il presente atto

Totali senza Oneri e IVA

109.432,91

€

33.579,H4

€ 143.012,85

Totali con Oneri e IVA

138.848,48

€

42.606,22

€ 18145470
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2. SOMME A DISPOSIZIONE
ULTERIOR! INCARICHI Q.P. PROVINGA Q.P. COMUNE TOT Determina Dirigenziale
A) Indagini Srutturali | € 16.480,70 | € 6.504,93| € 22.985,63
IVAsu A) € 362575 | € 1431,09| € 5.056,84 | n.574del 03/05/ 2022
Tot A) [ € 2010645 | € 793602 | € 2804247
B Incarico Geologo | € 1.290,60 | € 509,40 | €  1.800,00
Oneri prev.HVAsuB) | € 31542 | € 12450 | € 439,92 | n.578del 03/05/2022
Tot B) € 160602 | € 6330 | € 22399
Q1) Indagini Geognostiche| € 394959 | € 155891 | € 5.508,50 | n.578del 03/ 05/2022
IVAsu Cl1) € 86891 | € HA2,%56 | € 1.211,87
Tot C1) € 481851 | € 19018 | € 6.720,37
E) Incarico Archeologo | € 286,80 | € 11320 | € 400,00
Oneri prev. sup € 1147 | € 453] € 16,00 | n.575del 03/05/2022
Tot B € 29827 | € 117,73 | € 416,00
F) Verificae Validazione | € 61.466,37 | € 24.260,78 | € 85.727,15
Oneri prev.HVAsuF) | € 16.522,16 | € 6.521,30 [ € 23.043,46 Incarico da affidare
Tot A € 77.98853 | € 30.782,08| € 10877061
Totali netti 2. € 83.187,26 | € 22.834,02| € 116.021,28
Totali 2 cononentVA | € 104.817,78 | € 4137159 | € 146.189,37
Totali netti 1.+2. € 192.620,17 | € 66.41396 | € 259.034,13
Totali 1.+2. cononeni+HVA| € 243.666,26 | € 83.977,81 | € 327.644,07
impegni assunti 1.+2. 156.020,18 10.589,51 166.609,69
impegni da assumere 1.+2. 87.646,08 73.388,30 161.034,38
tot 243.666,26 83.977,81 327.644,07

Come si evince dalla tabella sopra riportata I'importo complessivo di € 327.644,07 & ripartito
come segue € 243.666,26 (=€ 156.020,18+ € 87.646,08) a carico della Provincia ed € 83.977,81
(=€ 10.589,51+ € 73.388,30) a carico del Comune ed € imputato ai seguenti capitoli:

Per Provincia:

€ 156.020,18 (impegni gia assunti):

1. €129.190,93 cap. 4142 imp.96/2021 ora imp. 672 sub 1 + cap. 4143 imp.95/2021 sub 1;
2.A) € 20.106,45 cap. 4140 imp.1113/2022;

2. B) € 1.606,02 cap. 1390 imp.1118/2022;

2. C1) € 4.818,51 cap. 1390 imp.1117/2022;

2. E) € 298,27 cap. 1390 imp.1114/2022,;

€ 87.646,08 (impegni prenotati con DP n.163 del 29/12/2022):

di cui 1. D) € 9.657,55 imputati con il presente atto al Capitolo n. 4140 impegno 310/2023 e i
restanti 2. F) € 77.988,53 residuo prenotazione al capitolo 4140 (annualita 2023 per € 40.342,45
e annualita 2024 per € 37.646,08);

Per Comune:
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€ 10.589,51 (impegni gia assunti):

2. A) € 7.936,02 cap. 4140 imp.1113/2022;

2. B) € 633,90 cap. 1390 imp.1118/2022;

2. C1) € 1.901,86 cap. 1390 imp.1117/2022;

2. E) € 117,73 cap. 1390 imp.1114/2022;

€ 73.388,30 (impegni prenotati con DP n.163 del 29/12/2022):

di cui 1. € 38.794,38 + 1. D) € 3.811,84 (= € 42.606,22) imputati con il presente atto al Capitolo
1404/1 impegno 311/2023 e i restanti 2. F) € 30.782,08 residuo prenotazione al capitolo 1404/1
(annualita 2023 per € 7.393,78 e annualita 2024 per € 23.388,30);

8) DI PROCEDERE con la stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale, che disciplini le
modifiche recate con il presente atto determinativo, dando atto che che sono in corso i controlli
per verificare il mantenimento dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016, tra cui la
regolarita contributiva dell’'operatore economico R.T.P. SAB S.r.l. - Arch. Anna Maria Emanuela
Portoghese, che sara tenuto ad integrare la cauzione definitiva stipulata in occasione del
contratto originario per la parte di incremento della prestazione;

9) DI DARE ATTO che e stata acquisita la Polizza di Responsabilita Civile Professionale n.
LSMAEC020234-00, con validita dal 31.12.2022 al 31.12.2023 di SAB S.r.l, e la Polizza di
Responsabilita Civile Professionale n. A122C641700-LB, con validita dal 01.08.2022 al
01.08.2023 dell'Architetto Anna Maria Emanuela Portoghese;

10) DI DARE ATTO che:

- La sottoscrizione del “contratto di appalto per I'affidamento del servizio di ingegneria e
architettura per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, compreso il piano di sicurezza in
fase di progettazione, dei lavori di miglioramento sismico e normativo dell’lstituto Scolastico
Vittoria Colonna di Arezzo”, Registro n. 295/38/CONTR in data 26 ottobre 2021 ha sancito la
consegna del servizio al R.T.P. tra SAB S.rl. in qualita di mandante, e Arch. Anna Maria
Emanuela Portoghese in qualita di mandataria;

- Il servizio & stato sospeso a seguito della richiesta pervenuta dal R.T.P. con pec protocollo n.
25653 del 04/11/2021, per dar seguito all’esecuzione delle Indagini Strutturali e alle opportune
valutazioni e richieste di autorizzazione agli Enti preposti, in accordo all’art. 6 del Contratto di
Appalto;

- La formalizzazione della presente modifica contrattuale mediante Determina Dirigenziale
equivarra alla ripresa del Servizio che pertanto sara ultimato in 137 giorni naturali e consecutivi a
decorrere dalla notifica della Determina Dirigenziale all’operatore economico (tenuto conto della
proroga tempi concessa e dei giorni di servizio gia effettuati).

11) DI CONCEDERE una proroga dei tempi pari a 42 giorni in considerazione dell'integrazione
dell'incarico in oggetto comportante un incremento delle prestazioni di cui alla presente
trattazione. In virtd di tale proroga, stimata sul’aumento percentuale dell'importo del servizio, il
termine per dare compiute le prestazioni in oggetto passa da giorni 104 (centoquattro), naturali e
consecutivi a giorni 146 (centoquarantasei), naturali e consecutivi (+40,45%), cosi ripartiti:

a) giorni 95 naturali e consecutivi dalla consegna del servizio per la redazione del progetto
definitivo e la trasmissione della documentazione agli enti preposti per acquisire pareri e nulla
osta;

b) giorni 51 naturali e consecutivi dalla conclusione della fase di approvazione del progetto
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definitivo per la redazione del progetto esecutivo;;

12) DI DARE ATTO, infine che, per quanto conosciuto e deducibile dalla FAQ n. 6 sulle
VARIANTI (aggiornamento al 12 maggio 2021), per i CIG creati successivamente al 21/10/2019,
in caso di varianti superiori al quinto dellimporto contrattuale non & necessario acquisire un

nuovo CIG;

13) DI RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile del
Procedimento, ai sensi della Legge 241/90, € la sottoscritta Arch. Elisabetta Dreassi;

14) DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
- Ufficio Atti;

- Servizio Finanze e Bilancio;

- Servizio Gare Appalti C.E.;

-Servizio Coordinamento Lavori Pubblici e PNRR;

- Servizio Amministrativo Settori tecnici;
- Servizio Manutenzione Edilizia;

LA DIRIGENTE
Arch. Elisabetta Dreassi

Dreassi Elisabetta

16.02.2023
13:24:48
GMT+01:00
Esercizio Codice Piano Capitolo Importo Tipo
Bilancio Finanziario Movimento
2023 04.02.2 2.02.03.05.001 4140 9.657,55 Sub Impegno
2023/310
CIG: 85492529ED CUP: 112G19000010001
2023 04.02.1 1.03.02.11.999 1404/1 - 42.606,22 Sub Impegno
2023/311
CIG: 85492529ED CUP: 112G19000010001

ALLEGATI - Allegato A
(impronta: 1A8C4488E4FEDCBE624AE85221CDE851B6D26A1A964D6DCIFF28DB17208F9F23)
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- Allegato B

(impronta: B54464FC629A279C077E0A866EDSFC97A919FAF07BAAE91D78422A90E36BCBE2)
- Allegato C

(impronta: FB8316583636B6C1092A2CAB6784B64D9F239E59B230BB05C75B2000CAACB6DF)
- Allegato D

(impronta: EEFC0270B62EAA83A9A442ED22724FBFC46DB1822440E61145584C79969CEF80)




