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Medaglia d'Oro al Valor Militare n. 659 del

per attivita partigiana

Settore Viabilita LL.PP.

Servizio Viabilita

OGGETTO: Accordo Quadro per la manutenzione stradale della Provincia di Arezzo_Lotto
5: Approvazione modifica ex art. 106, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016

CUP 127H22003950002
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Allegati: Si (3)

Riscontro di bilancio: No
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Servizio Viabilita
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

« con Determinazione Dirigenziale n. 1799 del 02.12.2021, ¢ stata disposta I'acquisizione dei
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprieta ed in
gestione della Provincia di Arezzo per il periodo di 24 mesi - Prog. 21-V010, Lotto 5 - CIG:
88517073B2, per limporto complessivo massimo previsto di € 1.925.193,97, di cui €
141.111,63, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da appaltare mediante procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.L.gs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa sulla base del miglior prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo decreto,
in regime di Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016;

« con Determinazione Dirigenziale n. 520 del 22/04/2022, in esito allespletata gara, e stato
aggiudicato in via efficace il Lotto 5 (Casentino), dell’Accordo Quadro, in favore dell'operatore
economico “Progetto Strade” RTI costituendo, CMM Costruzioni srl, Matteini Strade srl, SIES
Strade srl, Ruffoli srl, Benocci & C. spa a socio unico, con il ribasso del 25,11%;

 in data 04 luglio 2022 & stato stipulato il Contratto, acquisito al Repertorio con il n. 5;

RICORDATO che l'esecuzione delle attivita di cui allAccordo quadro avviene secondo le
modalita indicate nel Capitolato Speciale e quindi sulla base di Ordini di Lavoro (OdL), a firma del
Direttore dei Lavori, del Responsabile del Procedimento o di suo incaricato, in base alla
programmazione dellEnte e alle necessita, che riportino le informazioni necessarie al
compimento dell'intervento, compreso il tempo utile per ultimare i lavori;

ATTESO che, a norma dell’art. 3 del Contratto originario, I'importo complessivo presunto, da
intendersi come tetto massimo, & pari ad € 1.925.193,97, (di cui € 141.111,63 per oneri di
sicurezza) oltre IVA, a prescindere dal ribasso percentuale offerto che si intende applicato su tutti
i prezzi unitari dei rispettivi OdL,;

PRECISATO che
e |'Accordo Quadro & un contratto di tipo normativo, che stabilisce le condizioni giuridiche
per i successivi affidamenti ed in quanto tale, non & idoneo a far sorgere obbligazioni tra
aggiudicatario e stazione appaltante con oggetto I'esecuzione di determinate prestazioni;
« le prestazioni, che conseguono alla stipula dei contratti "attuativi”, non vincolano nella
previsione la stazione appaltante, e, pertanto, non sono esigibili da parte dell'Operatore
economico aggiudicatario nella misura massima prevista;

DATO ATTO che, al fine di garantire la continuita dellesercizio della rete viaria della Provincia di
Arezzo, di pertinenza del Lotto 5, & emersa la necessita di eseguire ulteriori lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale in proprieta ed in gestione allEnte, oltre Iimporto massimo
previsto, per un ammontare di € 285.856,69, come da computo metrico di massima, da considerare solo
quale riferimento per la programmazione degli interventi, in quanto le lavorazioni e quantita
indicate potranno differire in base alle necessita che emergeranno durante la vigenza del
contratto senza che I'lmpresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed
indennizzi di qualsiasi natura e specie;

EVIDENZIATO che, come chiarito da ANAC nel Documento ufficiale “Chiarimenti e informazioni
in tema di Accordo quadro”, aggiornato al 12 settembre 2022, Faq n. D34 “E possibile apportare
modifiche al contratto quadro, parimenti a qualunque contratto di appalto, solo per fatti
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sopravvenuti al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 106 del Codice dei contratti, fermo restando
che, ai sensi dell’art. 54, co. 2 e 3 del Codice dei Contratti, il contratto attuativo non puo
comportare, in nessun caso, modifiche di natura sostanziale alle condizioni fissate nello stesso
Accordo Quadro”;

TENUTO CONTO che, nel caso di specie, tale modifica quantitativa delle prestazioni, pari ad una
consistenza percentuale del 14,85% dell'importo contrattuale massimo originario, & riconducibile,
per tipologia e limite d'importo, all'ipotesi recata dall'art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO, pertanto, che la sopraggiunta necessita di eseguire le prestazioni aggiuntive in
parola possa essere soddisfatta, mediante modifica del contratto normativo, da attuarsi con
I'approvazione e la successiva sottoscrizione di un Atto di sottomissione, richiamando le
previsioni dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, per quanto applicabili al caso di specie;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 25 del 28/04/2023 di approvazione del
Bilancio di previsione 2023-2025, immediatamente eseguibile;

RICHIAMATO il DM 7/03/2018 n. 49, Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle
modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”, con
particolare riferimento all'art. 8 “Modlifiche, variazioni e varianti contrattuali”,

VISTAla Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. € ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. e ii.;
VISTO il Regolamento provinciale dei contratti;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

DATO ATTO che saranno verificati gli adempimenti e le modalita di cui all'art. 3 della Legge
13/08/2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari;

VISTO il Decreto del Presidente n. 5 del 31/03/2023 con il quale & stata rinnovata la titolarita del
Settore V, nominato “Settore Viabilita LL.PP.", al sottoscritto Dirigente Ing. Paolo Bracciali;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarita tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RITENUTO di non sottoporre al controllo contabile il presente atto, in quanto analogamente alla
stipulazione dell’Accordo Quadro, la presente modifica in aumento, che attiene ad un piano
strettamente normativo, non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie e, pertanto
non consente di assumere impegni di spesa o prenotazioni, ex art. 183 del TUEL, che
conseguiranno solo in occasione dei futuri contratti attuativi, ove 'Amministrazione si determini a
contrarre;

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che la premessa & parte integrante e sostanziale del presente atto e ne
costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
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2) DI APPROVARE, ai sensi dellart. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la modifica
dell'’Accordo Quadro Lotto 5 (Casentino), di durata 24 mesi, per la manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio stradale di proprieta ed in gestione della Provincia di Arezzo, sottoscritto
con l'operatore economico “Progetto Strade” RTI costituendo, CMM Costruzioni srl, Matteini Strade srl,
SIES Strade srl, Ruffoli srl, Benocci & C. spa a socio unico, per I'importo complessivo originario di €
1.925.193,97, di cui € 1.784.082,34 per interventi di manutenzione ed € 141.111,63, come
importo presunto per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, CUP 127H22003950002, CIG
Accordo Quadro lotto 5: 88517073B2;

3) DI DARE ATTO che la modifica si sostanzia nei seguenti documenti, allegati alla presente quali
parte integrante e sostanziale:

- Relazione Tecnico economica a firma del Direttore Lavori (Allegato A);
« Computo metrico di massima (Allegato B);
Schema Atto di sottomissione (Allegato C);

4) DI INCREMENTARE, nei limiti del quinto del valore del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, le prestazioni contrattuali, per importo netto di €
285.856,69, oltre IVA, (pari al 14,85% del contratto originario), elevando I'importo dell’Accordo
Quadro (Lotto 5) ad € 2.306.621,62;

5) DI DARE ATTO che la presente modifica in aumento non & idonea a far sorgere diritti di sorta
in capo al soggetto contraente, in quanto solo con i singoli contratti attuativi (OdL) verra data
esecuzione alla presente variazione nella misura richiesta al verificarsi delle relative esigenze;

6) DI DARE ATTO che, per quanto conosciuto e deducibile indirettamente dalla FAQ n. 6 sulle
Varianti (aggiornamento al 12 maggio 2021), per i CIG creati successivamente al 21/10/2019, in
caso di varianti, non & necessario acquisire un nuovo CIG;

7) DI DARE ATTO che & stata completata la ripetizione dei controlli sul soggetto aggiudicatario
dell'’Accordo Quadro — Lotto 5, per la verifica della permanenza dei requisiti previsti dal D.Lgs n.
50/2016;

8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento & rilevante ai fini della pubblicazione, ai sensi
del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e degli obblighi di comunicazione, ai sensi dell'art.
106, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;

9) DI RENDERE NOTO ai sensi dellart. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile del
Procedimento, ai sensi della Legge 241/90, ¢ il sottoscritto Ing. Paolo Bracciali;

10) DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti
responsabili:

- Ufficio Atti;

- Servizio Finanze e Bilancio;

- Servizio Gare Appalti C.E.;

- Servizio Amministrativo ST;

- Servizio Viabilita.
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Il Dirigente
Ing. Paolo Bracciali

ALLEGATI - Allegato A
(impronta: ECB422AF712BB1A5SAD0694B35D4602E21BB49A565652A62484AE7TB8C76B2ABAC)
- Allegato B
(impronta: 998353451FASE62CAE956DE83FB9629E773E1C333E0A511552D7162E6D4DE365)
- Allegato C
(impronta: 55F299FDAASB4DAB6CBADEIF05B173553860569C06BBAD78ADA4C07AFC008BD2)




