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PROVINCIA
DI AREZZO
Medaglia d'Oro al Valor Militare n. 891 del 07/06/2023

per attivita partigiana

Settore Viabilita LL.PP.

Servizio Viabilita

OGGETTO: Prog. n. 22-V001 - Servizio sfalcio della vegetazione presente su banchine e
scarpate stradali lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo anno
2023.

Lotto 5 - Approvazione modifica contrattuale n. 1 ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - CIG 9795560FD1

Allegati: Si (3)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.
Servizio Finanze e Bilancio
Servizio Gare Appalti C.E.
Servizio Viabilita

Classifica/Fascicolo: 14.A2.20 - 00000000023
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IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 25 del 28.04.2023 di approvazione del
bilancio di previsione 2023-2025, immediatamente eseguibile;

RICORDATO che:

- con D.D. n. 293 del 03.03.2022 é stato approvato il Prog. n. 22-V001 concernente il
servizio sfalcio della vegetazione presente su banchine e scarpate stradali lungo le strade
provinciali e regionali della Provincia di Arezzo anno 2022 e rinnovabile 2023, dell'importo
complessivo di € 740.000,00 articolato in n. 10 lotti;

- con D.D. 675 del 20.05.2022 sono stati aggiudicati i dieci lotti tra cui il lotto 5 alla Societa
Agricola Cuore Verde s.s. come segue:

: cap.
. 1951
DITTA . r importo onerl importo importo cap 1955
LOTTOY AGGIUDICA- |Mfibasso |basedi [ o; Gjen | SiCUrezza | oo eattual |IVA22% | totale VA | 'MP: imp.
CIG offerto gara > e oneri 487/2022
TARIA zione vid e netto compresa | 425053 486/2022
covi 46/2023
P
ClG: ss e 21,500% 23.838,00 18.712,83| 5.904,40| 24.617,23| 5.415,79| 30.033,02| 13.000,00] 17.033,02
5ago410639 03683760544

RICORDATO, altresi, che:

- con D.D. n. 662 del 08.05.2023 & stato disposto il rinnovo per I'anno 2023 del servizio di
sfalcio della vegetazione presente su banchine e scarpate stradali lungo le strade provinciali e
regionali della Provincia di Arezzo - prog. 22-V001, alle medesime condizioni tecnico economiche
dell'originaria aggiudicazione;

- per il lotto 5 € stato disposto il rinnovo alla Societa Agricola Cuore Verde s.s. come

segue:

LOTTO/ DITTA vibasse | Base di importo oneri importo importo f:‘:; 951 ::"a]':, 1955
AGGIUDICA- aggiudica- |sicurezzae |contrattu | IVA22% | totale IVA ¥ :

e TARIA offarte;  (gara zione oneri covid ale netto compresa 41/2025 4612023

sub 15 sub 15

Societa

LOTTO 5 - Agricola

CIG: Cuore Verde | 21,500% 23.838,00| 18.712,83 5.904,40| 24.617,23| 5.415,79| 30.033,02| 13.000,00 17.033,02

9795560FD1 |s.s.
03683760544

VISTA la relazione del 31.05.2023 redatta dal P.I. Flavio Farini, allegata al presente atto
come parte integrante e sostanziale (allegato A), nella quale, in riferimento al lotto n. 5, si
evidenzia la necessita di eseguire ulteriori interventi di sfalcio della vegetazione non inclusi nel
progetto originario ma coerenti con le attivita previste nel Capitolato Speciale di Appalto e che si
sono resi necessari a causa delle condizioni meteorologiche che hanno favorito la rapida crescita
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della vegetazione spontanea e la cui mancata esecuzione comporterebbe un evidente pericolo
per la sicurezza della circolazione stradale;

VISTO e richiamato I'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ritenuto
applicabile nel caso di specie poiché prevede la possibilita di modificare i contratti fino al 50%
dellimporto del contratto senza una nuova procedura di affidamento “per lavori, servizi o
forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano
inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti
effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di

intercambiabilitad o interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti

nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoli disguidi o

una consistente duplicazione dei costi”,

RITENUTO che, sulla base delle seguenti valutazioni tecniche:

- medesimo operatore presente in cantiere con riduzione dell'aggravio dovuto
allinstallazione di un nuovo cantiere, riduzione dei costi e dei tempi di esecuzione, ottimizzazione
e risparmio sulla tempistica di ultimazione del servizio poiché ogni ulteriore indugio influirebbe
sulla sicurezza degli utenti e nessuna interferenza in sede di esecuzione dovuta alla presenza di
un ulteriore operatore economico;

- e amministrative:

riproposizione del medesimo ribasso presentato in sede di gara, risparmio sulla tempistica
amministrativa rispetto allavvio di un nuovo procedimento per l'affidamento degli interventi
supplementari,
si ritiene di poter procedere alla modifica del contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 1
lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

VISTI i documenti tecnico-contabili inerenti la perizia di variante costituiti dai seguenti
elaborati:

- relazione tecnica;

— atto di sottomissione;

- computo metrico estimativo di perizia;

CONSIDERATO che I'importo dei servizi supplementari ammonta a € 4.116,82, al netto
del ribasso del 21,500%, oltre oneri della sicurezza per € 799,76 e cosi per un importo netto di €
4.916,58 oltre IVA 22% e cosi per un totale di € 5.998,23, pari al 19,97% del valore del contratto
originario, inferiore al limite del 50% come previsto al comma 7 dell'art 106 soprarichiamato;

ATTESO che ai fini della scelta del contraente, per le motivazioni innanzi esposte, &
possibile affidare all'operatore economico originario individuato nella Societa Agricola Cuore
Verde s.s. alla quale & stata richiesta la disponibilita ad accettare le medesime condizioni
contrattuali originarie;

VISTA la relazione di ammissibilita redatta dal RUP, depositata in atti, da cui si evince che:

- la presente modifica & ammissibile in riferimento all’art. 106 comma 1 lettera b) del
D.Lgs 50/2016 in quanto non sostanziale e gia prevista nei documenti di gara;

- l'introduzione delle modifiche non comporta aumento della somma stanziata per
I'esecuzione dell’opera e non altera la natura generale dell'affidamento;
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PRESO ATTO che a seguito dell'approvazione della presente perizia l'importo netto
contrattuale viene elevato a € 29.533,81, di cui € 22.829,65 per servizi oneri sicurezza per €
6.704,16, oltre VA 22%;

PRECISATO che:

- le variazioni non comportano maggiorazioni delle prestazioni superiori ad un quinto del
valore originario dell'affidamento e, pertanto, & stato mantenuto il CIG 9795560FD1;

- l'impresa appaltatrice si & dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori aggiuntivi senza
sollevare eccezioni mediante sottoscrizione dell'atto di sottomissione (allegato B);

VISTO il quadro economico del lotto 5 del servizio in oggetto che a seguito della presente
modifica viene ad essere cosi rimodulato:

Quadro economico servizi - lotto 5

a) [Importo del servizio € 23.838,00
ribasso 21,500% € 5.125,17
b) |Costi della sicurezza € 5.904,40
totale lavori di contratto € 24.617,23
Importo della presente perizia (servizi aggiuntivi) € 5.244,36
Ribasso 21,500% -€1.127,54
Costi sicurezza della variante € 799,76
Idn;lpg.rltgst'jzlcl)e/az%r;ess;ante perizia (art. 106 comma 7 |_ 20% 19.97% €4.916,58
IMPORTO DEL CONTRATTO VARIATO € 29.533,81

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1) |IVA22% lavori 22,00% €6.497,44
TOTALE AFFIDAMENTO € 36.031,25

Legge 13/08/2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari;

ACCERTATO che & stata acquisita |'autocertificazione, resa dall'operatore economico nei
modi previsti dal D.P.R. 445/2000, circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.
80 del D.Lgs. 50/2016, ed é stata accertata la regolarita contributiva tramite DURC on line;

DATO ATTO che saranno verificati gli adempimenti e le modalita di cui all'art. 3 della

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTO il Decreto del Presidente n. 5 del 31/03/2023 con il quale & stata rinnovata la
titolarita del Settore V, nominato “Settore Viabilita LL.PP.”, al Dirigente Ing. Paolo Bracciali;
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VISTA la Legge 241/1990 e ss. mm. € ii.;

VISTO il D. Lgs. 18.8.00, n. 267 € ss. mm. e ii,;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. € ii.;

VISTO il D.L. n. 76 del 16.07.2020 conv. in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarita tecnica, ai sensi dell'art.
147 bis del D.Igs. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che il Dirigente del Settore Finanziario ha apposto il visto di regolarita
contabile attestante la copertura finanziaria nel bilancio provinciale, ai sensi dell'art. 147 bis del
D.Igs. 18/08/2000 n. 267, della spesa approvata con il presente atto;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa € parte integrante e sostanziale del presente atto e ne
costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

2. DI APPROVARE, per il prog. n. 22-V001 - servizio sfalcio della vegetazione presente su
banchine e scarpate stradali lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo
anno 2023, viste le motivazioni riportate in premessa e nella relazione del P.I. Flavio Farini,
allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale (allegato A), la modifica al
contratto riguardante il lotto 5, nella fattispecie prevista dall'art. 106 comma 1 lettera b) del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'importo di € 4.116,82 (al netto del ribasso d’asta del 21,500%)
oltre oneri per la sicurezza pari a € 779,76, per un totale netto di € 4.916,58 oltre IVA 22% e
cosi per complessivi € 5.998,23, e costituita dagli elaborati richiamati in premessa;

3. DI AFFIDARE i maggiori lavori di cui alla presente perizia alla Societa Agricola Cuore Verde
s.s. (p. iva 03683760544), gia affidataria del lotto 5, come da schema atto di sottomissione
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato B), con impegno ad
eseguirli agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nell'appalto originario, senza sollevare
alcuna eccezione o riserva, per un importo di € 4.116,82 (al netto del ribasso d'asta del
21,500%) oltre oneri per la sicurezza pari a € 779,76, per un totale netto di € 4.916,58 oltre
IVA 22% e cosi per complessivi € 5.998,23, portando I'importo dell'affidamento per il 2023 a €
29.533,81 oltre IVA 22% e cosi per complessivi € 36.031,25 - CIG 9795560FD1;

4. DI APPROVARE il quadro economico del lotto n. 5 del servizio di che trattasi, secondo la
ripartizione di spesa riportata in narrativa;

5. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 5.998,23 necessaria per I'esecuzione dei maggiori
lavori di cui alla presente modifica al cap. 1955 PEG 2023 “Manutenz. automezzi e strade
reg.li trasf. a Provincia prest. servizi E. cap. 196" integrando I'imp. 46/2023 sub 15;

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento € rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
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7. DI DARE ATTO ai sensi dellart. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile del
Procedimento, ai sensi della Legge 241/90, & I'Ing. Paolo Bracciali;
8. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
- Ufficio Atti;
- Servizio Finanze e Bilancio;
- Servizio Gare Appalti C.E.
Il Dirigente
Dott. Ing. Paolo Bracciali
Esercizio Codice Piano Capitolo Importo Tipo
Bilancio Finanziario Movimento
2023 10.05.1 1.03.02.09.008 1955 5.998,23 Integrazione
2023/46/15
CIG: 9795560FD1 CUP:
ALLEGATI - allegato A - relazione

(impronta: 9ACS8EB2FC83783415CBCASDD789BB737E52637DA1CAFF3DBEFEGEE15590395EA)
- allegato B - schema atto sottomissione
(impronta: AEA5441BF800C67A8C1A251094592A4C894A4CCOCDFC6D5BD78D25961D4D4B64)
- allegato - computo perizia
(impronta: 65BASA4B26D1E781E14A472205FF0SCEE1CC8898D7D8A28B00D1C32A43E9CDC3)
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RELAZIONE

Oggetto: SERVIZIO DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE PRESENTE SU BANCHINE E SCARPATE
STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALE DELLA PROVINCIA DI AREZZO ANNO 2022
E RINNOVABILE PER ANNO 2023 PROG. 22V001. LOTTO 5 - CIG: 9795560FD1

Modifica di contratto durante il periodo di efficacia. Art. 106 comma 1 lett b del DLGS 50 del 18
aprile 2016 s.m.i..

IMPRESA: SOCIETA’ AGRICOLA CUORE VERDE — P.IVA 03683760544
IMPORTO LAVORI: € 24.617,23 di cui €. 5.904,40 per i costi della sicurezza

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: D.D. 675 del 20/05/2022 e DD 662 del 8/05/2023 Rinnovo
annualita 2023

Il Sottoscritto P.l. Flavio Farini quale Direttore dell’esecuzione sopra specificati:

Premessa

Che con Determinazione Dirigenziale n. 293 del 03/03/2022 é stato approvato il Prog. n. 22-V001
concernente il Servizio di falcio della vegetazione presente su banchine e scarpate stradali lungo le
strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo anno 2022 e rinnovabile 2023, dell'importo
complessivo di € 740.000,00, articolato in n. 10 lotti Codice Unico Intervento n.
$80000610511202000002;

Ricordato a Determinazione Dirigenziale n. 675 del 20/05/2022, il servizio, per I'annualita 2022,
con opzione di rinnovo per 'annualita 2023, & stato affidato in dipendenza degli esiti dell’espletata

gara ed in relazione ai vari lotti, alle imprese,

Con DD 662 del 08/05/2023 & stato disposto il rinnovo avvalendosi della facolta prevista negli ori-
ginari documenti di gara e contrattuali, Lotti 1-2-3-5-6-7-8-9-10 e di AFFIDARE, mediante attivazio-
ne dell’istituto dell’interpello ex art 110 del D.Lgs n. 50/2016 il Lotto n. 4.

In relazione al Lotto 5, & stato rinnovavato all'impresa SOCIETA’ AGRICOLA CUORE VERDE - P.IVA
03683760544 , che aveva offerto il ribasso del 21,500% sull'importo a base d’asta. L'importo netto
del servizio relativo al Lotto 5 & pari ad € 18.712,83 [€ 23.838,00 - (£ 23.838,00 x 21,500% = €

Via L. Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo E-mail xxxxxx@provincia.arezzo.it
www.provincia.arezzo.it P.E.C. protocollo.provar@postacert.toscana.it
Telefono +39 05753921 P.IVA 00850580515
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5.125,17)], i costi di sicurezza pari a € 5.904,40 e quindi il contratto oltre IVA 22% & pari ad €

24.617,23 come da quadro economico sotto riportato:

Cause della presente perizia:

A seguito della consegna del servizio i tecnici di questi ufficio hanno rilevato la necessita di
incrementare le passate di taglio. In particolare nel progetto era previsto 101,50 km di banchina
stradale tagliata con tre passate (metri 2,40 di fascia laterale tagliata). Visto I'accrescimento
eccezionale di questa primavera, probabilmente dovuto all’alternanza di pioggie e giornate molto
calde, per mantenere in sufficienti condizioni di percorribilita le strade gestite,
garantendo l'incolumitd degli utenti e la sicurezza nella circolazione stradale, & necessario
procedere al taglio della vegetazione erbacea, pil ampia rispetto a quella di progetto
incrementando il taglio con la quarta passata su alcuni tratti piu pericolosi, quali curve, scarpate
ripide, dove I’erba impedisce la visibilita. Tale incremento risulta un servizio supplementare da

parte del contraente originale.

Si ritiene opportuno eseguire ulteriori lavori ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) in quanto il
cambio del contraente risulterebbe impraticabile per motivi sia economici che tecnici, e nello

specifico:

- sulla base di valutazioni tecniche & stato appurato che, per I'esecuzione dell’ulteriore passaggio,
utilizzando il medesimo operatore gia presente in cantiere riduce i costi del cantiere stesso

rispetto a quelli comportanti I'installazione di uno nuovo;

- effettuare una nuova procedura di gara allungherebbe la tempistica di esecuzione del servizio
che, considerato il periodo stagionale in relazione alla crescita vegetativa delle specie arboree ed
arbustive presenti nelle banchine stradali, potrebbe comportare ulteriori rischi per la sicurezza

stradale;

- 'operatore economico affidatario del servizio é stato individuato tramite una gara con procedura

aperta.

Per tutto quanto sopra si ritiene di poter applicare la procedura prevista dall’art. 106 comma 1

lettera b) risultando di fatto rispettate le indicazioni di cui al punto 1 e 2 dello stesso articolo.
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Precisando in proposito che la variante proposta non necessita di una nuova procedura in quanto
la modifica al contratto non & sostanziale e non altera gli elementi essenziali del contratto
originariamente pattuito, & inferiore alle soglie fissate dall’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e non supera

il quinto del valore iniziale del contratto.

Per le accertate ulteriori esigenze, si trova copertura nell'utilizzo delle economie derivanti dal ri-
basso d'asta. L'importo per le ulteriori esigenze ammonta ad € 5.244,36 che applicando il ribasso
del 21,500% risulta essere pari ad € 4.116,82 oltre ai maggiori oneri per la sicurezza pari ad €
799,76, per un totale della perizia pari ad € 4.916,58 oltre IVA 22% pari a € 1.081,65 per un totale
di variante di € 5.998,23.

In definitiva con il presente atto si modifica il contratto come segue:

1) per € 4.916,58 oltre iva per ulteriori lavorazioni di taglio erba ai fini della sicurezza stradale ex

art. 106 comma 1 lettera b)

Tale modifica non altera la natura complessiva del contratto e rimane al di sotto dei limiti di cui al

comma 7 dell’ art 106 del DLGS 50 del 18 aprile 2016 s.m.i..
Inoltre si precisa che tale modifica & inferiore al quinto dell'importo del contratto.

Per la realizzazione della perizia non & necessario approvare un verbale di concordamento nuovi
prezzi, in quanto le ulteriori lavorazioni sono gia previste nei documenti contrattuali e non risulta
necessaria una proroga contrattuale considerata la marginalita di incidenza dell'intervento

rispetto all'intervento complessivo.

CONSIDERATO che la stessa & in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016

come da dichiarazione allegata.

ACCERTATA la regolaritd contributiva in capo all’operatore economico mediante controllo del

DURC con numero di protocollo INAIL_34729077.
A seguito della proposta di variante il Quadro economico viene cosi rimodulato:

La presente modifica al contratto comportera la pubblicazione dell’avviso ai sensi del comma 5

dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Si allegano alla presente i seguenti documenti:
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1. Computo metrico estimativo di perizia
2. Schema Atto di sottomissione

Il sottoscritto Direttore dell’esecuzione del contratto, P.l. Flavio Farini chiede al responsabile Unico
del Procedimento, Ing. Paolo Bracciali, dopo la verifica di ammissibilita, I'approvazione della
perizia, elevando I'importo contrattuale ad € 29.533,81 oltre IVA di legge pari ad € 6.497,44 per un

totale complessivo pari ad € 36.031,25

Il Responsabile del procedimento constatato che la modifica e entro i limiti di cui all’art 106
comma 7 del DLGS 50/2016 composta dalla presente relazione contenente il Quadro economico
rimodulato, ritenuto opportuno procedere alla approvazione dando atto che lincremento

contrattuale trova copertura nell'impegno 46 anno 2023 cap. 1955.

Arezzo 11 31/05/2023

ILTECNICO Visto IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

P.l. Flavio Farini Ing. Paolo Bracciali

PAOLO BRACCIALI
01.06.2023 09:32:21
GMT+01:00

Flavio Farini

31.05.2023

12:01:04

GMT+01:00
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Oggetto: SERVIZIO DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE PRESENTE SU BANCHINE E SCARPATE STRADALI
LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALE DELLA PROVINCIA DI AREZZO ANNO 2022 E
RINNOVABILE PER ANNO 2023 PROG. 22V001. LOTTO 5 - CIG: 9795560FD1

Modifica di contratto durante il periodo di efficacia. Art. 106 comma 1 lett b del DLGS 50 del 18
aprile 2016 s.m.i..

IMPRESA: SOCIETA’ AGRICOLA CUORE VERDE — P.IVA 03683760544
IMPORTO LAVORI: € 24.617,23 di cui €. 5.904,40 per i costi della sicurezza

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: D.D. 675 del 20/05/2022 e DD 662 del 8/05/2023 Rinnovo
annualita 2023

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1

(art. 14, comma 5, lett. d) d.m. 7 marzo 2018, n.49)

L’anno 2023 il giorno 30/05/2023 presso il Servizio Viabilita della Provincia di Arezzo

PREMESSO

— che con atto di aggiudicazione definitiva DD 675 del 20/05/2022 dell'importo di € 24.617,23 di
cui €. 5.904,40 per i costi della sicurezza al netto del ribasso d’asta, la stazione appaltante
Provincia di Arezzo ha affidato il servizio di taglio erba per il lotto 5 di cui in premessa all’lmpresa
SOCIETA’ AGRICOLA CUORE VERDE - P.IVA 03683760544

- che con DD 662 del 08/05/2023 é stato disposto il rinnovo avvalendosi della facolta prevista
negli originari documenti di gara e contrattuali,

_ che nel corso dell’opera oggetto dell’appalto si & ravvisata la necessita di redigere una perizia
suppletiva con quantita di taglio di erba maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti; la variante
consiste nel nell’eseguire una ulteriore passata aggiuntiva su alcuni tratti delle strade facenti parte
del lotto, piu pericolosi in cui la vegetazione limita la visibilita per 66,00 km di scarpate stradali.
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TUTTO CIO’ PREMESSO
Art. 1.

La Sig.ra Stefania Zampagli in qualita di legale rappresentante dell’lmpresa “SOCIETA’ AGRICOLA
CUORE VERDE - P.IVA 03683760544” appaltatrice del servizio in oggetto, accetta di eseguire,
senza alcuna eccezione, il servizio della perizia suppletiva redatta dal direttore dell’esecuzione P.I.
Flavio Farini in data odierna secondo gli elaborati allegati e consistenti in :

1. Computo metrico di perizia
2. Relazione perizia di variante suppletiva

3. Schema atto di sottomissione n.1

L’esecuzione del maggior servizio avverra secondo gli stessi patti e condizioni del contratto
indicato originario ed agli stessi prezzi.

Art. 2.

Limporto totale complessivo netto di cui alla perizia di variante e suppletiva ammonta a
aggiuntivi € 4.916,58 oltre Iva al 22% ; cosi suddivisi:

1) integrazione costi sicurezza di € 799,76 oltre iva;
2) per taglio di ulteriore passata su scarpate stradali per € 4.116,82 oltre iva;

L'importo complessivo del servizio ammonta quindi ad € 29.533,81 comprensivo di € 6.704,16
per gli oneri della sicurezza.

Art. 3.

Non e necessario istituire nuovi prezzi.

Art. 4

| lavori relativi alla Variante N. 1 NON comportano una proroga contrattuale;

Resta inteso che il presente atto & immediatamente impegnativo per I'impresa appaltatrice dei
lavori, mentre per 'amministrazione appaltante lo diverra dopo l'intervenuta approvazione degli
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organi competenti .

Letto e confermato e sottoscritto.

Arezzo, li 31/05/2023

L'Impresa

Firmaes i dednviefuerayerde
ZAMPAGLI STEFANIA
Data; 31/05/2023 16:03:08

|| direttore dell’esecuzione

P.l. Flavio Farini

Flavio Farini
31.05.2023
12:06:12

GMT+01:00

Visto Il RUP

Ing. Paolo Bracciali

PAOLO BRACCIALI
01.06.2023 09:32:21
GMT+01:00
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