

DD n.1946/2021

Aggiornamento

	[TOS_21]	[TOS_21]	[TOS_23/1]	
Finanziamento	1.450.000,00 €	2.100.000,00 €		
Lavori+sicurezza	610.400,00 €	886.244,08 €	1.179.079,47 €	
di cui S.02	- €	- €	- €	
di cui S.04	520.800,00 €	622.125,89 €	789.568,12 €	
di cui V.01	89.600,00 €	264.118,19 €	389.511,35 €	
Base di gara	105.936,87 €	140.624,44 €		
di cui PD	45.568,40 €	42.036,95 €	- €	
di cui PE+CSP	21.318,70 €	27.453,48 €	- €	
di cui DL+CSE	39.049,77 €	- €	71.134,01 €	
Ribasso offerto	9,36%	9,36%		
Contrattuale	96.021,18 €	127.461,99 €		
di cui PD	41.303,20 €	38.102,29 €	- €	
di cui PE+CSP	19.323,27 €	24.883,83 €	- €	
di cui DL+CSE	35.394,71 €	- €	64.475,87 €	
Complessivo con cassa e IVA	121.831,68 €	161.723,77 €		32,7%
	max (+50%)	182.747,52 €		

CME con TOS23/1

	lavori	lavori+sicurezza
S.04	648.228,92 €	789.568,12 €
V.01	319.785,61 €	389.511,35 €
sicurezza	211.064,94 €	
	1.179.079,47 €	

CME con TOS21

	lavori	lavori+sicurezza
S.04	515.768,74 €	622.125,89 €
V.01	218.965,18 €	264.118,19 €
sicurezza	151.510,16 €	
	886.244,08 €	

Prezzario TOS 2023/1			
S.04		V.01	
V	789.568,12 €	V	389.511,35 €
P	7,3757%	P	8,8049%
G	0,9	G	0,4