



# PROVINCIA DI AREZZO

Settore Viabilità - LL.PP.  
Servizio Coordinamento Lavori Pubblici e PNNR

via L. Spallanzani , 23 - 52100 Arezzo  
www.provincia.arezzo.it  
tel. + 39 0575.3921  
E-mail: protocollo.provar@postacert.toscana.it  
C.A. 80000610511 - P.IVA: 00850580515

## Oggetto

Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.4 Val di Ascione, km 8+095, Località Ponte di Sergine, Comune di Terranova Bracciolini. CUP I57H2100636001

PERIZIA DI VARIANTE - PROGETTO ESECUTIVO

## Stazione appaltante

Provincia di Arezzo  
Settore Viabilità e LL.PP.  
Servizio Coord. LLPP e PNNR

## Il Responsabile Unico del Procedimento

dott.ssa arch. Giuseppina Bocchini


## Il Direttore dell'esecuzione del contratto

dott. ing. Luca Pigolotti



## AC2 s.r.l.

Sede legale: via Cassone, 23 - 95019 Zafferana Etnea (CT) - Italy  
Sede operativa, via delle Ginestre, 50 - 95019 Zafferana Etnea (CT)  
Tel: +39 095 7093536, Fax: +39 095 7084012  
Sede operativa: viale Avignone, 95 - 00144 Roma (RM)  
Sede operativa: via Gen. Paolo Tommasini, 1 - 89127 Reggio Calabria (RC)  
P. IVA e Reg. Imp.: 04289110878  
Cap. Sociale Euro 90.000,00



## Il Progettista

dott. ing. arch. Antonio Brunetto

Elaborato

39

Contenuto:

**QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE N. 2**

Progetto Esecutivo

Revisioni	Agg.	Codice elaborato	Data di redazione	Redatto
	00	<b>PE-CME-05-REV00</b>	<b>04/12/2023</b>	<b>Ing.Grazia Licandro</b>
	01	<b>PE-CME-05-REV01</b>	<b>maggio 2024</b>	<b>Ing.Grazia Licandro</b>
	02	<b>PE-CME-05-REV03</b>	<b>23/11/2024</b>	<b>Ing.Grazia Licandro</b>

<b>A</b>	<b>Lavori</b>		
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 28,976%		272.771,87 €
A.2	Oneri sicurezza		100.215,10 €
	<b>Totale</b>		<b>372.986,97 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
B.1	Lavori in economia non compresi nell'appalto		0,00 €
B.2	Spese tecniche (compreso cassa e IVA)		50.774,65 €
B.2.1	di cui PD, PE, CSP (DD.971/2022+DD.1333/2024)		31.137,96 €
B.2.2	di cui DL, CSE (DD.971/2022+DD.1333/2024)		16.717,68 €
B.2.3	di cui verifica progettazione (DD.379/2024)		2.919,00 €
B.2.4	di cui collaudo statico		0,00 €
B.2.5	di cui altro		0,00 €
B.4	Analisi di laboratorio (compreso IVA)		2.000,00 €
B.4.1	di cui accettazione materiali		1.000,00 €
B.4.2	di cui terre e rocce da scavo		1.000,00 €
B.4.3	di cui altro		0,00 €
B.5	Rilievi e indagini (compreso IVA)		16.670,52 €
B.5.1	di cui indagini STR e GEO (DD.582/2023)		13.986,52 €
B.5.2	di cui pulizia vegetazione (DD.1039/2023)		2.684,00 €
B.5.3	di cui prove di carico/collaudo		0,00 €
B.5.4	di cui altro		0,00 €
B.6	Interferenze con i pubblici servizi (compreso IVA)		3.000,00 €
B.6.1	di cui sottoservizi		0,00 €
B.6.2	di cui trasporto pubblico locale		3.000,00 €
B.6.3	di cui altro		0,00 €
B.7	Acquisizione di aree o immobili		500,00 €
B.8	Pubblicità e opere artistiche		0,00 €
B.9	Contributo ANAC		10,00 €
B.9.1	di cui gara su A		0,00 €
B.9.2	di cui su gara B.2.1 e B.2.2		10,00 €
B.9.2	di cui altro		0,00 €
B.10	Oneri istanze, istruttorie, bolli, etc.		275,00 €
B.10.1	di cui deposito Settore Sismica Arezzo		50,00 €
B.10.2	di cui diritti di segreteria		225,00 €
B.10.3	di cui altro		0,00 €
B.11	Incentivi tecnici ex art. 113, co. 2, D.Lgs. 50/2016 su A	2%	7.775,73 €
B.12	IVA su A	22%	82.057,14 €
B.13	Accantonamento per revisione prezzi su A (compreso IVA)		0,00 €
B.14	Imprevisti e arrotondamenti (compreso IVA)		4.674,36 €
B.15	Ribasso d'asta (IVA compresa)		19.275,63 €
	<b>Totale</b>		<b>187.013,03 €</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>560.000,00 €</b>