
	Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione di affidamento della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento di "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.4 Val di Ascione, km. 8+095, località Ponte di Sergine, Comune di Terranuova Bracciolini".	
	Schema atto di sottomissione	FOGLIO 1 di 3

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.4 Val di Ascione, km. 8+095, località Ponte di Sergine, Comune di Terranuova Bracciolini – Progetto 22-V035

CUP: **I57H21006360001**

CIG Accordo Quadro lotto 2: **98604561B5**

CIG derivato: **B2AC9BE209**

STAZIONE APPALTANTE: **Provincia di Arezzo, Settore Viabilità e Lavori Pubblici**

RUP: **Arch. Giuseppina Bocchini**

AGGIUDICATARIO: **RTI tra C.A.B. Srl (Capogruppo-Mandataria, con sede in Loc. Indicatore n. 78/d - 52100 Arezzo, P.Iva e Cod. Fisc. 00103910519) e ECOVIE Srl e EMMEA TRADE & SERVICE Srl (Mandanti)**

CONTRATTO: **Rep. n. 27 del 20/12/2023 – ODL n.5 del 06/08/2024**

IMPORTO CONTRATTUALE: **€ 320.241,06, al netto del ribasso d'asta del 28,976%, oltre costi della sicurezza pari a € 100.215,10, per un importo contrattuale di € 305.170,17, oltre IVA al 22% pari a € 74.570,74, per un importo complessivo di € 399.748,99**

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE N.2



PREMESSO CHE:

- in data 06/08/2024 è stato stipulato il contratto attuativo ODL n.5, con il quale all'Impresa **C.A.B. Srl**, Capogruppo Mandataria dell'RTI con ECOVIE Srl e EMMEA TRADE & SERVICE Srl (Mandanti), sono stati affidati i lavori di cui trattasi per un importo, al netto del ribasso d'asta del **28,976%**, di € **204.955,07** oltre a € **100.215,10** di costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 08/08/2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, disponendo l'inizio effettivo dei lavori dal 26/08/2024, da eseguirsi in 64 giorni naturali e consecutivi;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire una perizia di variante n. 1 per un aumento delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel progetto principale pari a €

AC2 s.r.l.

Sede legale: via Cassone, 23 - 95019 Zafferana Etnea (CT) - Italy
 Sede operativa, via delle Ginestre, 50 - 95019 Zafferana Etnea (CT)
 Tel: +39 095 7093536 - Fax: +39 095 7084012
 Sede operativa: viale Avignone, 95 - 00144 Roma (RM)
 Sede operativa: via Giorgio La Pira, 17 - 88046 Lamezia Terme (CZ)
 P. IVA e Reg. Imp.: 04289110878
 Cap. Sociale Euro 90.000,00



	Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione di affidamento della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento di "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.4 Val di Ascione, km. 8+095, località Ponte di Sergine, Comune di Terranuova Bracciolini".	
	Schema atto di sottomissione	FOGLIO 2 di 3

320.241,06 a cui applicare il ribasso d'asta ed € **100.215,10** di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire una perizia di variante n. 2 per un aumento delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel progetto principale pari a € **384.055,91** a cui applicare il ribasso d'asta ed € **100.215,10** di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che si sono pertanto verificate variazioni alle singole categorie di lavori previsti nel progetto principale;
- che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
- che l'impresa **C.A.B. Srl, in qualità di** Capogruppo Mandataria dell'RTI con ECOVIE Srl e EMMEA TRADE & SERVICE Srl (Mandanti), ha già manifestato per le vie brevi la propria disponibilità ad eseguire tali interventi secondo gli stessi patti e condizioni del contratto originario e dei prezzi previsti nei documenti contrattuali;

TUTTO CIÒ PREMESSO

l'anno 2024 il giorno del mese di dicembre , si conviene quanto segue:

Art. 1 - Il sig. Giacomo Gellini, in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa C.A.B. Srl mandataria del RTI con i mandanti ECOVIE Srl e EMMEA TRADE & SERVICE Srl., assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e/o minori diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa.



Art. 2 - I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale **Rep. n. 27 del 20/12/2023**. I maggiori lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel Contratto principale e quelli del Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi redatto in data/.12./2024;

Art. 3 – Che l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi non modifica il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dalla modifica n. 1 al contratto approvata con determina dirigenziale n. 1865 del 7/11/2024;

AC2 s.r.l.

Sede legale: via Cassone, 23 - 95019 Zafferana Etnea (CT) - Italy
 Sede operativa, via delle Ginestre, 50 - 95019 Zafferana Etnea (CT)
 Tel: +39 095 7093536 - Fax: +39 095 7084012
 Sede operativa: viale Avignone, 95 - 00144 Roma (RM)
 Sede operativa: via Giorgio La Pira, 17 - 88046 Lamezia Terme (CZ)
 P. IVA e Reg. Imp.: 04289110878
 Cap. Sociale Euro 90.000,00



	Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione di affidamento della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento di "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.4 Val di Ascione, km. 8+095, località Ponte di Sergine, Comune di Terranuova Bracciolini".	
	Schema atto di sottomissione	FOGLIO 3 di 3

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice dei lavori, mentre per l'amministrazione appaltante lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione degli organi competenti.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Luogo e Data.....

Per l'Impresa C.A.B. Srl
Sig. Giacomo Gellini

Il Direttore dei Lavori
Ing. Antonio Brunetto

AC2 s.r.l.

Sede legale: via Cassone, 23 - 95019 Zafferana Etnea (CT) - Italy
Sede operativa, via delle Ginestre, 50 - 95019 Zafferana Etnea (CT)
Tel: +39 095 7093536 - Fax: +39 095 7084012
Sede operativa: viale Avignone, 95 - 00144 Roma (RM)
Sede operativa: via Giorgio La Pira, 17 - 88046 Lamezia Terme (CZ)
P. IVA e Reg. Imp.: 04289110878
Cap. Sociale Euro 90.000,00

