

**Lavori di riparazione della copertura
della Caserma dei Carabinieri di San Giovanni
Valdarno in Corso Italia 4**



Proposta di affidamento provvisorio

**Al Dirigente
Settore Servizi Tecnici**

**OGGETTO: Lavori di riparazione della copertura della Caserma dei
Carabinieri di San Giovanni Valdarno in Corso Italia 4**

CUP I54H20000920003 - CIG 858248068B

Visto il Decreto del Presidente N 180 del 30.12.2020 è stato approvato il progetto dei lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo di € 157.000,00 e la DD 1927 del 31/12/2020, determina a contrarre e conferma impegno di spesa.

Che a seguito di richiesta di 3 preventivi: Giuseppe Bartoli srl, prot. 3526 del 18/02/2021, S.I.R.E. SpA, prot. n. 3529 del 18/02/2021 e ICET INDUSTRIE SpA, prot. 3530 del 18/02/2021, in atti. L'unica offerta pervenuta risulta quella presentata dalla ditta ICET INDUSTRIE SpA con sede legale a Poggibonsi (SI), prot. 2021/4999 del 08/03/2021, come da documentazione allegata;

Che la ditta ICET INDUSTRIE SpA ha offerto un ribasso del 2% sull'importo dei lavori a base d'asta.

Preso atto che

- l'appalto per l'esecuzione dei suddetti interventi si fa riferimento a quanto disposto dall'art.1 comma 2 lettera a) della L. 120/20.

Per i motivi sopra espressi

Si chiede di approvare l'affidamento dei lavori di riparazione della copertura della Caserma dei Carabinieri di San Giovanni Valdarno in Corso Italia 4 alla ditta ICET INDUSTRIE SpA, con sede legale a Poggibonsi (SI) C.F. e P.IVA 00596570523 per un importo di € 90.259,72 oltre IVA al 10% ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 136.444,41 da imputare al Capitolo 4403 imp. 2020/2093 e 2021/115.


Il Quadro economico a seguito dell'affidamento risulta così rimodulato:

A) LAVORI				
a1)		Importo lavori	90.259,72	
a2)		Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	33.780,65	
		Totale Lavori	124.040,04	
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
b1)		Imprevisti	18.038,31	
b2)		Spese tecniche	2.517,65	
b3)		Iva su lavori	12.404,00	
		Totale somme a disposizione	32.959,96	
C) TOTALE GENERALE				
				157.000,00

Si propone di nominare in questo atto anche l'Ufficio di Direzione Lavori, individuando nella persona dell'arch. Cristina Ensoli, il direttore dei lavori della parte architettonica, l'ing. Marco Pio Lauriola il direttore dei lavori strutturali e l'ing. Andrea Borsi , coordinatore per la parte relativa alla sicurezza.

Il Tecnico
Arch. Cristina Ensoli

Il RUP
Ing. Paolo Mori



Allegati:
Richiesta preventivo
Offerta economica