

RELAZIONE

Oggetto: Approvazione perizia e Affidamento ODP 2 del LOTTO 1

Lavori di sfalcio erba e potature della vegetazione lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo, nell'ambito dell'Accordo Quadro della durata di 48 mesi, lotto 1
CIG: **A024289CEC** - CIG derivato B2583B8EED

RELAZIONE TECNICO ECONOMICA

Durante l'esecuzione dell'ODP 1 nel tratto della SR 71 Umbro Casentinese e la SP1 setteponti , si è reso necessario eseguire ulteriore sfalcio nei pressi di scarpate, svincoli ecc.. per migliorare la visibilità degli utenti, che ha comportato un aumento di mq 37132,80, di strada.

Pertanto si è reso necessario disporre di un impegno di spesa e un ordine di prestazione (n. 2) per far fronte all'ulteriore necessità.

Si ritiene di impegnare la cifra complessiva di **€ 13.279,67** di cui € 7.179,04 per lavori, € 3.472,48 per costi sicurezza e **€ 2.628,15** per somme a disposizione, come meglio specificato nel seguente quadro economico di dettaglio.

La strada su cui intervenire con la presente perizia è la seguente:

SP/SR. n°.	Denominazio- ne strada	Tratti	Intervento	estensione	comune
SR 71	Umbro Ca- sentinese	dal km 150+737 al km 170+945	Taglio erba	21332,80 mq	Subbiano/ Arezzo
SP1	Setteponti	Dal km 6+700 al km 7+700	Taglio erba	4800 mq	Arezzo

Considerato :

Con determinazione n. 241 del 12/02/2024 è stato aggiudicato il lotto 1, dell'importo massimo di € € 146.871,16 oltre IVA, a Green's service di Riccio Paolo, C.F.RCC-PLA75P02F839I P.I. 02482471210, il quale ha offerto un ribasso del 33,333%;

Con repertorio n.420/11CONTR. del 09/04/2024 è stato siglato il contratto Accordo Quadro Lotto 1 per l'importo complessivo di € 146.871,16 oltre IVA.

Che le lavorazioni previste nella presente perizia rientrano fra quelle previste nell'accordo quadro Progetto 23-V021 lotto 1;

Si ritiene di poter procedere all'approvazione della perizia in oggetto ed affidare l'intervento, da comunicare poi alla ditta con le modalità di Ordini di Prestazione, come previsto dal suddetto accordo quadro, secondo il seguente quadro economico:

ORDINE DI PRESTAZIONE n° 2				
SERVIZIO				
a)	SERVIZI A MISURA			€ 10.768,51
	Ribasso d'asta accordo quadro 33,333%			-€ 3.589,47
	Importo ribassato			€ 7.179,04
b)	COSTI DELLA SICUREZZA			€ 3.472,48
	Importo affidamento ODP 1 TOTALE (a+b)			€ 10.651,52
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1)	IVA per servizi		22,00%	€ 2.343,33
2)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Art. 45 Dlgs 36/2023 A+B (sull'importo € 14.240,99 a+b)		2 %	€ 284,82
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 2.628,15
	TOTALE PERIZIA			€ 13.279,67

A tal fine SI RICHIEDE

- 1) di approvare la perizia per complessivi € 13.279,67 composto dagli elaborati sotto richiamati trovando copertura per € 7.967,80. cap. 1955 imp. _____ /2024, e per € 5.311,87 al cap. 1951 imp. _____ /2024;
- 2) di nominare ai sensi dell'art. 114 del Dlgs 36/2023 il Direttore dell'esecuzione del contratto geom. Mario Maccarini e il r.u.p. geom Nocentini Stefano;
- 3) di affidare a " Green's Service di Riccio Paolo, C.F.b RCCPLA75P02F839I /P.I. 03482471210 al netto del ribasso 33,333% l'ordine di prestazione n.1 per € **10.651,52** oltre iva con importo complessivo € 12.994,85 ;
- 4) di affidare a Green's Service di Riccio Paolo, C.F.b RCCPLA75P02F839I /P.I. 03482471210 per l'esecuzione del presente ordine di prestazione n.2, n. 90 giorni naturali

e consecutivi, comprensivi di lavoro notturno e festivo, decorrenti dalla data di consegna del servizio;

5) di dare atto che dopo l'assunzione del suddetto impegno il residuo da impegnare a Green's Service di Riccio Paolo è pari a **€ 126.677,35** come risulta dal riepilogo aggiornato:

VALORE ACCORDO QUADRO, al netto di eventuali opzioni	€ 146.871,16
Ordine di lavoro n. 1 Cig. Derivato B1A8A277E2	€ 20.193,81
Ordine di lavoro n.2 Cig Derivato B2583B8EED	€ 10.651,52
Budget residuo	€ 116.025,83

I documenti allegati al presente relazione che fanno parte dell'affidamento ODP2 sono i seguenti:

1. Tav. 2 Elenco Prezzi;
2. Tav. 3 Computo metrico estimativo;
3. Tav. 4 Computo costi sicurezza
4. Accordo quadro (non materialmente allegato);
5. Offerta economica della ditta relativa all'accordo quadro (non materialmente allegata).

Arezzo lì, 4/7/2024

Il RUP
Geom. Stefano Nocentini