



## Provincia di AREZZO

### Servizio Viabilità

pag. 1

# STATO AVANZAMENTO LAVORI

## N. 1 A TUTTO IL 10/10/2024

**OGGETTO:** Lavori di Risanamento e Consolidamento Strade Provinciali - Anno 2024  
Reperto Valtiberina 7° e 8° zona - Progetto n° 24-V009 - Cup:  
I27H20002000001 - ODL n° 3

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DI AREZZO

**IMPRESA:** A.T.I. tra Consorzio Stabile Toscano s.c.a.r.l. e l'Impresa Procelli  
Costruzioni s.r.l.

Contratto in data \_\_/\_\_/\_\_ rep. n. registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	516 233.01
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	4 135.09
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00





