

QUADRO ECONOMICO VARIANTE										NOTE PER RAFFRONTO CON Q.E. FUTURA
Voce	Descrizione	Affidamenti	NETTO	IVA	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE	DI CUI FOI	DI CUI RRF	Importo Voce Prezzario LLPP Regione Toscana 2022-1	Di cui Importo finanziamento PNRR/PNC	
A	Importo totale lavori							€ 489.331,11	€ 489.331,11	
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso					€ 28.462,80	€ 259.799,24	€ 288.262,04	€ 288.262,04	
A.2	Costo manodopera soggetto a ribasso					€ 15.123,38	€ 122.766,65	€ 137.890,03	€ 137.890,03	
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso					€ 6.195,97	€ 56.983,07	€ 63.179,04	€ 63.179,04	
	TOTALE LAVORI							€ 489.331,11	€ 489.331,11	
B	Somme a disposizione dell'amministrazione									
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura							€ 0,00	€ 0,00	
B.1.1									
	disponibile	€ 0,00								
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini (compresa IVA)		€ 7.822,06	€ 1.720,85				€ 9.542,91	€ 9.542,91	VOCE B.1.1.1 (NETTO) VOCE B.4.3 (IVA)
B.2.1	Indagini strutturali - UNILAB SPERIMENTAZIONE srl (DD. 1617/2021)	€ 3.954,64	€ 3.241,51	€ 713,13						
B.2.2	Indagini geognostiche - GALILEO GEOFISICA s.n.c. (DD. 1582/2021)	€ 3.629,06	€ 2.974,64	€ 654,42						
B.2.3	Indagini solaio - NUOVA GEOTEC S.R.L. (DD. 534/2022)	€ 1.959,21	€ 1.605,91	€ 353,30						
	disponibile	€ 0,00								
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi							€ 1.757,11	€ 1.757,11	
B.3.1									
	disponibile	€ 1.757,11								
B.4	Imprevisti sui lavori (compresa IVA)							€ 3.324,95	€ 3.324,95	INCLUSO NELLA VOCE B.3.2 insieme a Accantonamento art.29 3.324,95 €
B.4.1									
	disponibile	€ 3.324,95								
B.5	Acquisizione di aree o immobili							€ 0,00	€ 0,00	
B.5.1									
	disponibile	€ 0,00								
B.6	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresa IVA)							€ 0,00	€ 0,00	
B.6.1									
	disponibile	€ 0,00								
B.7	Accantonamento di cui art.29 del D.L. 4/2022 per revisione prezzi							€ 0,00	€ 0,00	INCLUSO NELLA VOCE B.3.2 insieme a imprevisti
B.7.1									
	disponibile	€ 0,00								
	SPESE TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI		€ 51.888,10	€ 15.426,19	€ 2.804,77					VOCE B.1.2.1 (NETTO) VOCE B.4.4 (CASSA) VOCE B.4.5 (IVA)
B.8	Spese tecniche per incarichi (comprese IVA e Cassa previdenziale)							€ 70.119,06	€ 70.119,06	
B.8.1	PD+PE+CSP+DL+CSE - RTP Gennai-Sedda-Cherici (DD. 1093/2021)	€ 65.392,95	€ 48.390,78	€ 14.386,45	€ 2.615,72					
B.8.3	Collaudo statico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
B.8.4	Attestato Certificazione Energetica	€ 2.505,71	€ 1.854,23	€ 551,26	€ 100,23					
	Spese tecniche per redazione perizia di variante	€ 2.220,40	€ 1.643,10	€ 488,49	€ 88,82					
B.8.2	Verifica progetto - SIDOTI ENGINEERING s.r.l. (DD. 899/2022)	€ 3.390,73						€ 3.390,73	€ 3.390,73	
B.8.5	Incentivi tecnici	€ 8.973,69						€ 8.973,69	€ 8.973,69	
	disponibile	€ 2.220,40								

B.9	Spese per analisi e prove di laboratorio (compresa IVA)							€ 0,00	€ 0,00
B.9.1								
	disponibile	€ 0,00							
B.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)							€ 0,00	€ 0,00
B.10.1								
	disponibile	€ 0,00							
B.11	Spese per consulenza o supporto (compresa IVA)							€ 0,00	€ 0,00
B.11.1								
	disponibile	€ 0,00							
B.12	Spese per commissioni giudicatrici (compresa IVA)							€ 0,00	€ 0,00
B.12.1								
	disponibile	€ 0,00							
B.13	Spese per pubblicità (compresa IVA)							€ 0,00	€ 0,00
B.13.1								
	disponibile	€ 0,00							
B.14	IVA sui lavori					€ 10.952,07	€ 96.700,77	€ 107.652,84	€ 107.652,84
B.15	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP							€ 385,00	€ 385,00
B.15.1	Contributo ANAC per verifica progetto (DD. 899/2022)	€ 10,00							
B.15.2	Contributo ANAC per lavori	€ 375,00							
	disponibile	€ 0,00							
B.16	Spese per rilascio visti e pareri							€ 372,36	€ 372,36
B.16.1	Settore Sismica (DD. 856/2022)	€ 347,36							
	disponibile	€ 25,00							
B.17	Acquisto di beni (compresa IVA)							€ 0,00	€ 0,00
B.17.1								
	disponibile	€ 0,00							
B.18	Spese organizzative e gestionali (compresa IVA)							€ 0,00	€ 0,00
B.18.1								
	disponibile	€ 0,00							
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE							€ 205.518,65	€ 205.518,65
	RIBASSO ASTA COMPRESA IVA NON UTILIZZABILE - FONDI PNRR					€ 14.265,78	€ 115.884,46	€ 130.150,24	€ 130.150,24
	TOTALE QUADRO ECONOMICO					€ 75.000,00	€ 750.000,00	€ 825.000,00	€ 825.000,00