

Provincia di Arezzo Nuovo Centro Scolastico di Arezzo																																							
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'																																							
			MESI												MESI												MESI												
ATTIVITÀ	DURATA	ENTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
SUPPORTO ALLA STESURA DEL DIP	30	SpP	■	■																																			
APPROVAZIONE DIP	60	PROVINCIA		■	■																																		
REDAZIONE PIANO DI INDAGINE	30	SpP				■																																	
AFFIDAMENTO SERVIZI DI RILIEVO E DI INDAGINI PRELIMINARI	90	SpP					■	■	■																														
CONTRATTUALIZZAZIONE INDAGINI	30	SpP								■																													
ESECUZIONE DELLE INDAGINI E RELAZIONI CONCLUSIVE	90	SpP									■	■	■																										
CONFERMA/AGGIORNAMENTO DIP	30	PROVINCIA												■																									
AFFIDAMENTO SIA PFTE E PE	270	SpP													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■															
AFFIDAMENTO SIA PER VERIFICA PE	270	SpP													■	■	■	■	■	■	■	■	■																
CONTRATTUALIZZAZIONI PROGETTAZIONE PFTE+PE E VERIFICA PE	30	SpP														■																							
ESECUZIONE PFTE	180	SpP														■	■	■	■	■	■																		
CONFERENZA DEI SERVIZI PER ACQUISIZIONE PARERI	60	PROVINCIA																																					
TRASMISSIONE DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CDS	30	PROVINCIA																																					
ESECUZIONE PE CON ADEGUAMENTO ALLE EVENTUALI PRESCRIZIONI	150	SpP																																					
ESECUZIONE VERIFICA PE	150	SpP																																					
CONSEGNA ESITI VERIFICA	30	SpP																																					
ACQUISIZIONE VALIDAZIONE E CHIUSURA DEI CONTRATTI	90	SpP																																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	