

Provincia di Arezzo
Comune di Capolona

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 07/12/2024

OGGETTO: Lavori di consolidamento e sistemazione del viadotto Capolona sul fiume Arno, lungo la S.R. 71 Umbro-Casentinese-Romagnola nel Comune di Capolona al km 159+500 - CUP: I57H21000040002 - CIG: A00D0CCECB.

COMMITTENTE: Provincia di Arezzo

IMPRESA: Gr.An. Appalti srl

Contratto in data 21/02/2024 rep. n. 37 registrato a Arezzo in data 06/03/2024 al n. 2423 di euro 874 969.32

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	1 121 026.85
Data Consegna:	15/04/2024	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	15/04/2024	Importo per la Sicurezza:	151 396.33
Giorni Utili per Ultimazione:	125	Importo per la Manodopera:	255 992.19
Data Utile per Ultimazione:	18/08/2024	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	20/01/2025	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

[illegible]

