



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. 576

del 27/03/2025

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Viabilità

OGGETTO: Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, DL, CSP e CSE relativo all'Intervento di "Consolidamento e sistemazione del viadotto di Rassina che scavalca la ferrovia Arezzo-Stia, lungo la S.R.71 "Umbro-Casentinese-Romagnola" in località Rassina del Comune di Castel Focognano al km. 173+685 – Progetto 20-VO025": Pagamento acconto per fase di esecuzione a seguito del

SAL n. 5

CUP I77H21000050002

CIG 8984589D61

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Viabilità

Settore Finanziario e Istruz.

Settore Viabilità LL.PP.

Classifica/Fascicolo: 14.B6.00 - 000000000005



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **576**

del **27/03/2025**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- all'interno della Programmazione triennale dei lavori pubblici 2023-2025, annualità 2023, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 29/03/2023, è stato incluso l'intervento "Lavori di consolidamento e sistemazione del viadotto di Rassina che scavalca la ferrovia Arezzo-Stia, lungo la S.R.71 Umbro-Casentinese-Romagnola in località Rassina nel Comune di Castel Focognano al km. 173+685 – Progetto 20-VO025 – CUP I77H21000050002" per l'importo di € 2.100.000,00, CUP I77H21000050002;
- con Determinazione Dirigenziale n. 426 del 23/03/2023, il sottoscritto Ing. Paolo Bracciali è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento relativo all'intervento;
- l'importo complessivo di € 2.100.000,00 è finanziato dalla Regione Toscana:
 - per € 650.000,00 con Delibera della Giunta Regionale n. 564 del 04/05/2020 "Assegnazione agli Enti gestori delle strade regionali ex art.23 della L.R. n. 88/98 del finanziamento regionale per interventi manutentivi sui ponti delle strade regionali della Regione Toscana";
 - per € 1.450.000,00 con Delibera della Giunta Regionale n. 1187 del 24/10/2022 "Investimenti aggiuntivi – articolo 1 commi da 134 a 138 della L. 145/2018 – anno 2023. Individuazione progettazioni e interventi di manutenzione di messa in sicurezza dei ponti sulle strade regionali e assegnazione contributo";

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1946 del 27/12/2021 con cui è stato affidato il Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell'ambito dell'intervento in parola a SINTAGMA S.r.l. per l'importo di € 96.021,18, oltre cassa 4% per € 3.840,85 ed IVA 22% per € 21.969,65 e così per complessivi € 121.831,68, allocati all'impegno n. 2023/1018 sul Cap. 4391, di cui:
 - € 60.626,47 oltre cassa 4% per € 2.425,06 e IVA 22% per 13.871,34 e così per complessivi € 76.922,87 per la fase di progettazione (PD, PE, CSP);
 - € 35.394,71 oltre cassa 4% per € 1.415,79 e IVA 22% per € 8.098,31 e così per complessivi € 44.908,81 per la fase di esecuzione (DL, CSE);
- la Determinazione Dirigenziale n. 2207 del 21/12/2023 con cui è stata approvata la modifica n.1 ex art. 106 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.50/2016 all'incarico in essere con SINTAGMA S.r.l. per l'affidamento di ulteriori prestazioni per l'importo di € 31.440,81 oltre cassa 4% per € 1.257,63 e IVA 22% per € 7.193,65 e così per complessivi € 39.892,09, allocati all'impegno 2023/1849/5 sul Cap. 4391 di cui:
 - € 2.359,65 oltre cassa 4% per € 94,39 e IVA 22% per € 539,89 e così per complessivi € 2.993,93 per la fase di progettazione (PD, PE, CSP);
 - € 29.081,16 oltre cassa 4% per € 1.163,24 e IVA 22% per € 6.653,76 e così per complessivi € 36.898,16 per la fase di esecuzione (DL, CSE);



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **576**

del **27/03/2025**

EVIDENZIATO, quindi, che l'incarico aggiornato a seguito della suddetta modifica contrattuale avvenuta con Determinazione Dirigenziale n. 2207 del 21/12/2023 ed in essere con SINTAGMA S.r.l. (P.IVA 01701070540) ammonta ad € 127.461,99 oltre cassa 4% per € 5.098,48 e IVA 22% per € 29.163,30 e così per complessivi € 161.723,77, di cui:

- € 62.986,12 oltre cassa previdenziale 4% per € 2.519,45 e IVA 22% per € 14.411,26 e così per complessivi € 79.916,80 per la fase di progettazione (PD, PE, CSP);
- € 64.475,87 oltre cassa previdenziale 4% per € 2.579,03 e IVA 22% per € 14.752,07 e così per complessivi € 81.806,97 per la fase di esecuzione (DL, CSE);

ATTESO che:

- il Progetto esecutivo dell'intervento è stato approvato con Decreto del Presidente n.91 del 15/09/2023 e pertanto con Disposizione di Liquidazione n. 351 del 29/02/2024 è stato corrisposto a SINTAGMA S.r.l. il corrispettivo di € 79.916,78 comprensivo di cassa e IVA, a valere per € 76.922,86 sull'imp. 2023/1018 cap. 4391 e per € 2.993,92 sull'imp. 2023/1849/5 cap. 4391, per la quota-parte del servizio relativo alla fase di progettazione;
- i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via efficace con Determinazione Dirigenziale n. 1766 del 24/10/2023 e sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori di SINTAGMA S.r.l. con verbale del 01/02/2024;
- con Disposizione di Liquidazione n. 1233 del 05/09/2024 è stato corrisposto a SINTAGMA S.r.l. il corrispettivo di € 18.198,98 comprensivo di cassa e IVA, a valere sull'imp. 2023/1018 cap. 4391, per la quota-parte del servizio relativo alla fase di esecuzione come acconto del 70% sull'ammontare rapportato all'avanzamento dei lavori di cui ai SAL n.1 e n. 2 approvati con Determinazione Dirigenziale n.1388 del 13/08/2024 e n.1463 del 04/09/2024;
- con Disposizione di Liquidazione n. 1470 del 22/10/2024 è stato corrisposto a SINTAGMA S.r.l. il corrispettivo di € 11.380,92 comprensivo di cassa e IVA, a valere sull'imp. 2023/1018 cap. 4391, per la quota-parte del servizio relativo alla fase di esecuzione come acconto del 70% sull'ammontare rapportato all'avanzamento dei lavori di cui al SAL n. 3 approvato con Determinazione Dirigenziale n.1771 del 23/10/2024;
- con Disposizione di Liquidazione n. 80 del 13/01/2025 è stato corrisposto a SINTAGMA S.r.l. il corrispettivo di € 12.964,26 comprensivo di cassa e IVA, a valere sull'imp. 2023/1018 cap. 4391, per la quota-parte del servizio relativo alla fase di esecuzione come acconto del 70% sull'ammontare rapportato all'avanzamento dei lavori di cui al SAL n. 4 approvato con Determinazione Dirigenziale n.49 del 13/01/2025;

TENUTO CONTO che sono maturate le condizioni per procedere al pagamento in favore di SINTAGMA S.r.l. dell'importo di € 8.107,01 oltre cassa previdenziale 4% per € 324,28 e IVA 22% per € 1.854,88 e così per complessivi € 10.286,17 per la quota-parte del servizio relativo alla fase di esecuzione come acconto del 70% sul corrispettivo rapportato all'avanzamento dei lavori di cui al SAL n.5 approvato con Determinazione Dirigenziale n. 510 del 18/03/2025;



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **576** del **27/03/2025**

VISTA la fattura emessa da SINTAGMA S.r.l.: n. 05/PA2025 del 04/02/2025 per € 8.107,01 oltre cassa previdenziale 4% per € 324,28 ed IVA 22% per € 1.854,88 e così per complessivi € 10.286,17 (Allegato 1);

ACCERTATO che l'importo fatturato corrisponde a quanto dovuto;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico tramite:

- DURC per SINTAGMA S.r.l. (P.Iva 01701070540) con scadenza al 29/05/2025;
- Certificato di regolarità contributiva INARCASSA per SINTAGMA S.r.l. (P.Iva 01701070540), acquisito con prot. n. 7494 del 17-03-2025;

RITENUTO che la prestazione in oggetto sia stata svolta in conformità con le previsioni contrattuali e che pertanto sia liquidabile il credito vantato dall'operatore economico;

VERIFICATA la copertura economica della somma dovuta di complessivi € 10.286,17:

- per € 2.364,65 nell'impegno n. 2023/1018 sul Cap. 4391;
- per € 7.921,52 nell'impegno n. 2023/1849/5 sul Cap. 4391;

VISTO il Bilancio finanziario di previsione per il triennio 2025/2027, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 28 del 27/09/2024, esecutiva ai sensi di legge;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:

- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 18/08/00, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., applicabile *ratione temporis*;

RITENUTA la propria competenza, in forza del Decreto del Presidente n. 3 del 14/02/2025, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la titolarità del "Settore Viabilità e Lavori Pubblici", della Provincia di Arezzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Responsabile con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **576**

del **27/03/2025**

2. DI LIQUIDARE ED EROGARE a titolo di acconto del 70% sull'ammontare del corrispettivo rapportato allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 5 per la prestazione di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione eseguita per l'intervento *«Consolidamento e sistemazione del viadotto di Rassina che scavalca la ferrovia Arezzo-Stia, lungo la S.R.71 Umbro-Casentinese-Romagnola in località Rassina del Comune di Castel Focognano al km. 173+685 – Progetto 20-VO025»* – CUP I77H21000050002, la fattura n. 05/PA2025 del 04/02/2025 per € 8.107,01 oltre cassa previdenziale 4% per € 324,28 e IVA 22% per € 1.854,88 e così per complessivi € 10.286,17 (Allegato 1);
3. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 10.286,17 (cespite 39474):
 - per € 2.364,65 nell'impegno n. 2023/1018 sul Cap. 4391;
 - per € 7.921,52 nell'impegno n. 2023/1849/5 sul Cap. 4391;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. DI RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento, è il sottoscritto, Ing. Paolo Bracciali;
6. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
 - Ufficio Atti;
 - Servizio Finanze e Bilancio
 - Servizio Viabilità
 - servizio amministrativo ST

Il Dirigente
Ing. Paolo Bracciali



**PROVINCIA
DI AREZZO**

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. 576 del 27/03/2025

ALLEGATI - Allegato 1_Fattura 05-PA2025 del 24-02-2025.pdf
(impronta: 9EFB125FC81B2B5AC89EC5C9D2AF96CC0278FE2A71559ACBD61403B656AB9961)