

INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE LUCACCI FRANCESCO



DEL GRUPPO COMUNI PER LA PROVINCIA

Premesso che

- La Provincia di Arezzo ha sottoscritto con il Comune di San Giovanni Valdarno in data 30.08.2021 una convenzione tra i due enti per la realizzazione e l'utilizzo di una struttura destinata all'attività sportiva degli alunni degli istituti di istruzione scolastica superiore di San Giovanni Valdarno e delle Associazioni sportive;

- **che da informazioni di stampa risulta che la convenzione vedrebbe il Comune di San Giovanni Valdarno del tutto inadempiente e non in grado di rispettare gli accordi presi dal momento che il comune non ha rispettato le previsioni di cui all'art. 3: il Comune si era impegnato a realizzare la nuova palestra NEL RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA PREVISTO E STABILITO in tale atto ovvero:**

- 1) a definire le modalità di realizzazione della predetta palestra entro e non oltre il 31.12.2021, valutando se sussistono le condizioni per la realizzazione dell'opera attraverso il ricorso a forme di partenariato pubblico;*
- 2) a sottoscrivere il contratto per la realizzazione dell'opera entro il termine ultimo del 30.06.2023, fatte salve cause imprevedibili e comunque non ascrivibili nella responsabilità dell'ente;*
- 3) a realizzare, collaudare e rendere fruibile l'opera nel termine di 2 anni dalla data del contratto e comunque entro il termine ultimo del 30.06.2025.*

- che in caso di mancato rispetto del crono programma sempre l'art. 3 prevederebbe: *“Qualora non venga rispettata detta tempistica, il Comune si Impegna a restituire alla Provincia la somma di €525.000,00 a suo tempo erogata, previo versamento da effettuare con bonifico presso il servizio di tesoreria della Provincia entro e non oltre 180 giorni dalla data nella quale matura l'inadempimento e a tenere quest'ultima indenne da consequenziali canoni di locazione presso altre strutture pubbliche o private che si rendano necessarie fino*

fino al 30.06.2028 dopo di chè il Comune è da ritenersi sollevato da qualsiasi altra obbligazione nei confronti della provincia, salvo quanto disciplinato con il successivo articolo 6.”;

- che ad oggi risulterebbe del tutto impossibile per il Comune di San Giovanni Valdarno rispettare il termine ultimo del 30.06.2025 per la realizzazione della palestra

- che da parte della Provincia di Arezzo non richiedere la somma di €525.000,00 al Comune di San Giovanni Valdarno rappresenterebbe un danno, anche di natura erariale. Inoltre del tutto inaccettabile sarebbe concedere altro tempo al Comune di San Giovanni Valdarno per realizzare la palestra da anni prevista, cosa di cui il comune di San Giovanni Valdarno non è evidentemente in grado.

TANTO PREMESSO

E SI CHIEDE

al Presidente della Provincia di Arezzo di sapere con urgenza se intenda procedere o meno a mettere in mora in data 01.07.2025 il Comune di San Giovanni Valdarno per la sua inadempienza ed ad intimare la restituzione della somma di €525.000,00 nel termine previsto dalla convenzione sottoscritta.

IL CONSIGLIERE PROVINCIALE

FRANCESCO LUCACCI