



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1174** del **24/06/2025**

Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale

Servizio Manutenzione Edilizia

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di puntellature e loro noleggio per un anno presso l'IP Marconi a San Giovanni Valdarno - CUP I52B23001310003.

Approvazione modifica contrattuale n. 1, ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 – CIG Z1C3DB56AA

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Finanze e Bilancio

Servizio Manutenzione Edilizia

Classifica/Fascicolo: 13.05.20 - 00000000025



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1174** del **24/06/2025**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 28 del 27.09.2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI il verbale di somma urgenza datato 05/09/2023 e successivo verbale di aggravamento del 18/09/2023, redatti ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del DLGS 36/2023 e s.m.i., in cui sono indicate le cause che hanno provocato lo stato d'urgenza e l'avvio immediato dei lavori di messa in sicurezza;

VISTA la perizia giustificativa redatta in data 21/09/2023 nella quale, a seguito delle suddette circostanze, si evidenzia che sono stati affidati interventi di analisi e messa in sicurezza i locali tramite rete anticaduta;

CONSIDERATO il Decreto del Presidente n.104 del 31.10.2023 in cui si evidenzia la non idoneità all'uso dei locali del corpo di fabbrica "D" del complesso scolastico e considerata la necessità dei suddetti corridoi per una eventuale evacuazione in emergenza degli studenti;

CONSIDERATO che per la messa in sicurezza di tali corridoi è stata necessaria una puntellatura protetta opportunamente calcolata e che quindi è stato necessario rivolgersi ad una ditta specializzata che potesse far interfacciare il loro ingegnere con quello dell'Ente per concordare il da farsi;

VISTA la DD n. 2145 del 15.12.2023 con cui si affidava all'Impresa Edile Gimar la realizzazione della puntellatura protetta da pannelli in obs, rifinita e calcolata, per una spesa € 14.800,00 oltre iva, e che la previsione iniziale considerava che tali approntamenti rimanessero in loco un anno, imputazione al cap. 3770/800 "av MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI" imp. 2023/2356;

VISTO che si sono prolungate le attività progettuali per la definizione dell'intervento ed è stato scelto di evitare interferenze tra l'attività didattica e attività di cantiere, si è dovuto ritenere di prolungare la presenza delle puntellature installate per la sicurezza delle vie di fuga della scuola fino al momento della consegna dei lavori di miglioramento sismico del blocco D;

RAVVISATA pertanto la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie per allungare di sei mesi il noleggio inizialmente previsto, integrando l'affidamento all'Impresa Edile GIMAR SRL DI PIZZICHI MARINO & FIGLIO (P. IVA 01791750514) con sede in località Casa al Vento di sopra, 55 52025 Montevarchi (AR);

RESO NOTO che l'incidenza del noleggio è di € 250,00 mensili, a cui deve applicarsi un ribasso del 3,97%, come da offerta iniziale, l'importo della variazione contrattuale è di € 1.500,00 (250,00x6) meno 3,97% per un importo pari a € 1.440,45, che porterebbe ad un importo complessivo dell'affidamento da € 14.800,00 a € 16.240,45 con un aumento percentuale pari al 9,73% nei limiti del quinto d'obbligo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 120 comma 3 lettera b) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i) è consentita la modifica dei contratti nella misura pari al 15% dell'importo del contratto principale;



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1174** del **24/06/2025**

PRESO ATTO che l'operatore economico è in regola con il pagamento dei contributi come risulta dal Durc;

VISTA la relazione predisposta dal tecnico Cristina Ensoli del Servizio Manutenzione Edilizia, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nella quale sono indicate le ragioni che hanno determinato la presente modifica contrattuale, per l'importo netto di € 1.440,45, pari a una percentuale del 9,73%;

VISTO l'art. 9 comma 1 lett. a) n. 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione, con il quale sono stati assegnati al sottoscritto, a cui ricondurre la spesa per la modifica indicata, le relative risorse finanziarie al cap. 3770 PEG 2025;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";

VISTI altresì:

- lo Statuto provinciale;
- il Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento provinciale di contabilità;
- il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;

CONSTATATO che, in tema di qualificazione della Stazione Appaltante, questo Ente risulta iscritto nell'elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 608 del 31/03/2025 con la quale è stato conferito, fino al 31/12/2026, l'incarico di Elevata Qualificazione (E.Q.) titolare del Servizio Manutenzione Edilizia al Geom. Gerli Vinicio;

RILEVATO che il presente atto è necessario per integrare l'affidamento e completare i lavori di manutenzione straordinaria presso l'IP Marconi a San Giovanni Valdarno - CUP I52B23001310003;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 147-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1174** del **24/06/2025**

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 *bis*, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE, per le motivazioni riportate in premessa e nella relazione allegata al presente atto, la modifica n. 1 disposta ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, dell'affidamento per la realizzazione di puntellature e loro noleggio presso l'IP Marconi a San Giovanni Valdarno - CUP I52B23001310003, per l'importo netto di € 1.440,45 oltre IVA 22% e così per complessivi € 1.757,35;
3. DI MODIFICARE, pertanto l'importo dei lavori affidati con D.D. 2145 del 15.12.2023, all'Impresa Edile GIMAR SRL DI PIZZICHI MARINO & FIGLIO (P. IVA 01791750514) con sede in localita' Casa al Vento di sopra, 55 52025 Montevarchi (AR), nel nuovo importo netto rideterminato in € 16.240,45 oltre IVA 22% e così per complessivi € 19.813,35 - CIG Z1C3DB56AA;
4. DI IMPUTARE l'importo di € 1.757,35 per la presente modifica al cap. 3770 PEG 2025;
5. DI DARE ATTO che il presente Provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio, come sopra indicati, e con le regole di finanza pubblica;
6. DI DARE ATTO, altresì, come previsto dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, che il Responsabile Unico di Progetto è il Geom. Gerli Vinicio;
7. DI DARE ATTO, inoltre, che ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul Profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8. DI DARE ATTO, infine, *che gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Arezzo", approvato con Decreto della Presidente n. 33 del 01/04/2022, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 62/2013, vengono estesi, in linea generale, per quanto compatibile, "ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi opere, la cui attività è svolta nell'ambito del rapporto delle stesse con la Provincia di Arezzo, con particolare riguardo a coloro che svolgono la loro attività all'interno delle strutture provinciali";*



**PROVINCIA
DI AREZZO**
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. 1174 del 24/06/2025

9. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio economico – finanziario, che sarà reso esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
10. DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo Pretorio online dell'Ente;
11. DI TRASMETTERE, altresì, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti Uffici
- Ufficio Atti;
 - Servizio Finanze e Bilancio;
 - Servizio Manutenzione Edilizia;
 - Servizio Amministrativo S.T.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Vinicio Gerli

| Esercizio | Codice Bilancio | Piano Finanziario | Capitolo | Importo | Tipo Movimento |
|-----------|-----------------|-------------------|----------|-------------|-----------------|
| 2025 | 04.02.2 | 2.02.01.09.003 | 3770 | 1.757,35 | Impegno |
| | CIG: | Z1C3DB56AA | | CUP: | I52B23001310003 |

ALLEGATI - Relazione

(impronta: 3E9CE07AD112D71060E173CFC03618FD80E3A9F77389C9162996734C4E0C6FE2)