

ATTESTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI

(ai sensi dell'art. 4 del D.M. 49/2018)

Il sottoscritto Ing. **Brunetto Antonio**, in qualità di **Direttore dei Lavori** per l'intervento denominato:

“Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.32 Lauretana, km 3+300, Località Mucchia, Comune di Cortona.” CUP: I77H21003130001 - Committente: Provincia di Arezzo Settore Viabilità - LL.PP. - Servizio Coordinamento Lavori Pubblici e PNNR,

- **Visto** il contratto di appalto REGISTRO n. 367/01/CONTR del 05.01.2023 e ss.mm.ii. con la società AC2 Srl;
- **Visto** il Rapporto di verifica progetto, documento n°: CV_2391.4.E.RF del 16-03-2026, rilasciato da PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' – PQ Srl;
- **Visto** l'Approvazione del progetto definitivo-esecutivo, Decreto del Presidente n°:47 del 15-04-2026, rilasciato dalla provincia di Arezzo – settore viabilità e Lavori Pubblici;
- **Visto** l'Autorizzazione Paesaggistica, protocollo n°: W/2026/24 del 06-03-2026, rilasciata dal comune di Cortona;
- **Visto** l'Autorizzazione Idrogeologica, protocollo n°: 1548 del 30-01-2026, rilasciata dalla regione Toscana – Direzione difesa del suolo e protezione civile;

ATTESTA

il seguente stato dei luoghi:

- l'area oggetto di intervento risulta libera da persone e cose e nella piena disponibilità per l'esecuzione dei lavori;
- l'accessibilità all'area è garantita mediante viabilità ordinaria dalla S.P.32 Lauretana, con possibilità di accesso ai mezzi d'opera;
- lo stato generale dei luoghi è riconducibile a un contesto viario, caratterizzato dalla presenza del ponte oggetto di intervento, realizzato in muratura ad un'unica campata e da aree limitrofe a carattere extraurbano.;
- non si rilevano condizioni ostative all'avvio dei lavori.

Si evidenziano di seguito i subordini preliminari a cui ottemperare per la risoluzione delle interferenze riscontrate in fase di progetto:

- schermatura rete idrica sul prospetto N-O dell'opera, tramite ponteggio metallico a tubi e giunti come da progetto esecutivo;
- stazione meteo sul prospetto N-O dell'opera, smontata e ricollocata in prossimità del ponte a cura dell'ente gestore (Siap+Micros S.p.A). E' necessario comunicare all'ente gestore la data di inizio lavori con un preavviso di almeno 25 giorni;

Inoltre, come richiamato nella autorizzazione paesaggistica protocollo n° W/2026/24 del 06-03-2026, rilasciata dal comune di Cortona, si dovrà comunicare la data di inizio lavori alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo. Dovrà inoltre essere acquisito il deposito al Genio Civile e il protocollo della SCIA prima dell'inizio dei lavori.

Il sottoscritto pertanto dichiara che le condizioni riscontrate sono **compatibili** con l'avvio dei lavori, fermo restando quanto sopra evidenziato.

Luogo e data: Zafferana Etnea, 20/04/2026

Il Direttore dei Lavori

