



PROVINCIA DI AREZZO

OGGETTO
CONSOLIDAMENTO DELLE SPALLE DEL PONTE SUL CANALE
MAESTRO DELLA CHIANA LUNGO LA S.P. 27 DI
CASTRONCELLO-BROLIO

CATEGORIA PROGETTO
SICUREZZA - PFTE
CONTENUTO TAVOLA
DIAGRAMMA DI GANTT - CRONOPROGRAMMA
PRIMO LOTTO

ALLEGATO
S/6_1

ARCHIVIO
ST-22-042

COMMITTENTE
Provincia di Arezzo

PROPRIETARIO
Provincia di Arezzo

DATA
16/12/2024

STATO
-


UNITA' DI MISURA
-

SCALA
-

REVISIONI	
-	-
-	-



ELABORATO N°
—



STUDIO TECNICO CAPPELLETTI
Via Adua, 60 - 52043 Castiglion Fiorentino
tel 0575/657108 - fax 0575/1710180
e-mail: info@cappellettiassociati.it
www.cappellettiassociati.it

IL CSP
Arch. Lorenzo Cappelletti

-
-




DIAGRAMMA DI GANTT

FASE DI LAVORO	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4			
	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112
ALLESTIMENTO CANTIERE																
Apprestamenti di cantiere, pulizia, scotico, segnaletica, recinzioni, impalcatura e cartellonistica, ponteggi	F						C			C			C			
CONSOLIDAMENTI																
Consolidamento spalla in muratura																
Consolidamento travi in c.a. Campate laterali e pile				F	F	F								C	C	C
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI																
Disfacimento manto stradale								C			C					
Demolizione di massicciata stradale								C			C					
Scavo								C			C					
OPERE STRUTTURALI																
Realizzazione di pali e travi testa palo esterni alla spalla	F	F						C	C							
Realizzazione di pali, pareti in c.a. Interni alla spalla										C	C					
Realizzazione di travi testa palo e soletta											C	C				
OPERE DI FINITURA																
Impermeabilizzazioni															C	
Finitura manto stradale e segnaletica orizzontale														C		
SMOBILIZZO CANTIERE																
Smobilizzo cantiere								F		C				C		C
Uomini/giorno																

F = lavorazioni lato Foiano della Chiana

C = lavorazioni lato Castiglion Fiorentino