



PROVINCIA DI AREZZO

OGGETTO
CONSOLIDAMENTO DELLE SPALLE DEL PONTE SUL CANALE
MAESTRO DELLA CHIANA LUNGO LA S.P. 27 DI
CASTRONCELLO-BROLIO

CATEGORIA PROGETTO
SICUREZZA - PFTE
CONTENUTO TAVOLA
DIAGRAMMA DI GANTT - CRONOPROGRAMMA
SECONDO LOTTO

ALLEGATO
S/6_2

ARCHIVIO
ST-22-042

COMMITTENTE
Provincia di Arezzo

PROPRIETARIO
Provincia di Arezzo

DATA
30/12/2024

STATO
-


UNITA' DI MISURA
-

SCALA
-

REVISIONI	
-	-
-	-



ELABORATO N°
—



STUDIO TECNICO CAPPELLETTI
Via Adua, 60 - 52043 Castiglion Fiorentino
tel 0575/657108 - fax 0575/1710180
e-mail: info@cappellettiassociati.it
www.cappellettiassociati.it

IL CSP
Arch. Lorenzo Cappelletti

-
-




DIAGRAMMA DI GANTT

FASE DI LAVORO	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				
	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	120
ALLESTIMENTO CANTIERE																	
Apprestamenti di cantiere, pulizia, scotico, segnaletica, recinzioni, impalcatura e cartellonistica, ponteggi																	
CONSOLIDAMENTI																	
Consolidamento spalla in muratura																	
Consolidamento travi in c.a. Campata centrale																	
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI																	
Disfacimento manto stradale																	
Demolizione di massicciata stradale																	
OPERE STRUTTURALI																	
Casseratura, posa di alleggerimenti, armatura, getto impalcato																	
Maturazione getto																	
OPERE DI FINITURA																	
Impermeabilizzazioni																	
Messa in opera di barriere stradali																	
Finitura manto stradale e segnaletica orizzontale																	
SMOBILIZZO CANTIERE																	
Smobilizzo cantiere																	