



PROVINCIA DI AREZZO

OGGETTO
CONSOLIDAMENTO DELLE SPALLE DEL PONTE SUL CANALE
MAESTRO DELLA CHIANA LUNGO LA S.P. 27 DI
CASTRONCELLO-BROLIO

CATEGORIA PROGETTO
SICUREZZA - PROGETTO ESECUTIVO
CONTENUTO TAVOLA
DIAGRAMMA DI GANTT - CRONOPROGRAMMA
PRIMO LOTTO

ALLEGATO
S/6_1

ARCHIVIO
ST-22-042

COMMITTENTE
Provincia di Arezzo

PROPRIETARIO
Provincia di Arezzo

DATA
27/05/2026

STATO
-


UNITA' DI MISURA
-

SCALA
-

REVISIONI	
-	-
-	-



ELABORATO N°
—



STUDIO TECNICO CAPPELLETTI
Via Adua, 60 - 52043 Castiglion Fiorentino
tel 0575/657108 - fax 0575/1710180
e-mail: info@cappellettiassociati.it
www.cappellettiassociati.it

IL CSP
Arch. Lorenzo Cappelletti

-
-




DIAGRAMMA DI GANTT

FASE DI LAVORO	MESE 1				MESE 2				MESE 3				
	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91
ALLESTIMENTO CANTIERE													
Apprestamenti di cantiere, pulizia, scotico, segnaletica, recinzioni, impalcatura e cartellonistica, ponteggi	F-C						C			C			
CONSOLIDAMENTI													
Consolidamento spalla in muratura		C	C										
Consolidamento travi in c.a. Campate laterali e pile		F-C	F-C	F-C	F-C	F-C	F-C	F-C	F-C	F-C	F-C	F-C	F-C
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI													
Disfacimento manto stradale								C		C			
Demolizione di massciata stradale								C		C			
Scavo								C		C			
OPERE STRUTTURALI													
Realizzazione di pali e travi testa palo esterni alla spalla					F	F	C	C					
Realizzazione di pali, pareti in c.a. Interni alla spalla									C	C	C		
Realizzazione di travi testa palo e soletta											C		
OPERE DI FINITURA													
Impermeabilizzazioni										C		C	
Finitura manto stradale e segnaletica orizzontale										C		C	
SMOBILIZZO CANTIERE													
Smobilizzo cantiere				C									F-C

F = lavorazioni lato Foiano della Chiana

C = lavorazioni lato Castiglion Fiorentino