

RELAZIONE PER DETERMINA

Al Responsabile del Servizio Viabilità
Geom. Stefano Nocentini

OGGETTO: Prog. 23-V021 - Servizio di sfalcio erba e potature della vegetazione lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo, nell'ambito dell'Accordo Quadro della durata di 48 mesi, lotto 9 CIG: A02463CA6A - CIG derivato BB7440B990 – **ANNO 2026 ODP 4.**

Approvazione STATO FINALE e relativo certificato pagamento - CIG derivato BB7440B990.

PREMESSO CHE:

- Con D.D. a contrarre n. 1923 del 16/11/2023 è stato stabilito il ricorso alla procedura aperta per la conclusione dell'Accordo Quadro della durata di 48 mesi riguardante il servizio di sfalcio erba e potature della vegetazione lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo.
- Con D.D. n. 241 del 12/02/2024 è stata proposta l'aggiudicazione di alcuni lotti afferenti la conclusione dell'Accordo Quadro della durata di 48 mesi per l'affidamento del Prog. 23 – V021. Tra questi è stato aggiudicato il lotto 9, dell'importo massimo di € 146.871,16 oltre IVA, a Floraverde di Sommella Mario & C. sas (p. iva 05082000638), la quale ha offerto un ribasso del 34,800%;
- Con repertorio n.436/27/CONTR. del 03/05/2024 è stato siglato il contratto Accordo Quadro Lotto 9 per l'importo complessivo di € 146.871,16 oltre IVA;

DATO ATTO CHE:

- Con D.D. 862 del 07/05/2025 è stata approvata la perizia e affidamento **ODP 4 per il lotto 9**, CIG lotto: **A02463CA6A**; CIG derivato: **BB7440B990** per l'importo complessivo di **€ 37.316,03** IVA compresa, con imputazione per € 29.106,50 al cap. 1955 peg 2026, per € 8.209,53 al cap. 1951 PEG 2026;
- Con il medesimo atto i servizi sono stati affidati, mediante Ordine di prestazione n. 4, all'operatore economico - assegnatario dell'Accordo Quadro lotto n. 9 – Floraverde di Sommella Mario & C. sas (p. iva 05082000638), al netto del ribasso del 34,800%, € 22.481,72 per servizi, € 6.853,14 per costi sicurezza, oltre IVA 22% per € 6.453,67 e così per complessivi € 35.788,53 - CIG derivato **BB7440B990**;

VISTI:

- lo STATO FINALE dei servizi redatto in data 01/07/2026 dal DEC, nel quale si attesta che i servizi eseguiti ammontano a € 29.323,48;
- il Certificato di Pagamento n. 1 redatto in data 02/07/2026 per l'importo netto complessivo di € 29.334,86.

TRATTANDOSI di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00, soggiace ad una contabilità semplificata, come previsto dall'Allegato II art. 12 e 39 del D.Lgs 36/2023,

secondo i quali è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica della corrispondenza del servizio svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei servizi effettivamente eseguiti, nella quale il CRE può essere sostituito con l'apposizione del visto sulle fatture di spesa.

DATO ATTO che il Rup, con la firma in calce alla presente, certifica che il servizio di cui sopra eseguito da Floraverde di Sommella Mario & C. sas (p. iva 05082000638) è stato regolarmente concluso e ne liquida l'importo netto di € 29'334,86.

VISTA la fattura elettronica n. 88 emessa in data 02/07/2026, dall'impresa Floraverde di Sommella Mario & C. sas (p. iva 05082000638) , relativa al certificato di pagamento n. 1, per l'importo netto di € 29.334,86, oltre IVA 22% e così per complessivi € 35.788,53 esigibilità IVA scissione dei pagamenti;

TUTTO CIO' PREMESSO ci chiede di:

1. Approvare, in riferimento al prog. 23-V021 concernente il "Servizio di sfalcio erba e potature della vegetazione lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo, nell'ambito dell'Accordo Quadro della durata di 48 mesi, LOTTO 9 – ODP 4 lo Stato Finale e il relativo Certificato di pagamento n. 1, da cui si evince che sono stati eseguiti servizi per € 29.334,86 e che la relativa rata di pagamento ammonta a € 29.334,86 oltre IVA 22% e così per complessivi € 35.788,53;
2. Si richiede di procedere, pertanto, al pagamento della fattura elettronica n. 88 emessa in data 02/07/2026 dalla ditta Floraverde di Sommella Mario & C. sas (p. iva 05082000638) , relativa al certificato di pagamento n. 1, per l'importo netto di € 29.334,86 oltre IVA 22% e così per complessivi € 35.788,53 – CIG derivato BB7440B990, da imputare per € 29.106,50 al cap. 1955 peg 2026 imp. 807, per € 8.209,53 al cap. 1951 PEG 2026 imp. 808.

Si allega:

- DURC Numero protocollo INPS_50122093 con scadenza 28/07/2026;
- FATTURA n. 88/2026 del 02.07.2026;
- STATO FINALE del servizio;
- Certificato di Pagamento n.1.

Arezzo, 2 luglio 2026

II DEC
Geom. Leandro Cerofolini

II RUP
Geom. Stefano Nocentini