



ENTE:

PROVINCIA DI AREZZO

Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana

SERVIZIO VIABILITÀ

Via spallanzani, 23 – Tel +39 0575 33541

URL: www.provincia.arezzo.it/viabilita

STRADA

S.R. 71 Umbro Casentino**REPARTO CASENTINO****Zona n. 9**

PROGETTO

26 - V012

TITOLO

Prog. 26-V012: lavori di risanamento e consolidamento di alcuni tratti della Strada Regionale n. 71 Umbro Casentino in Comune di Poppi. Reparto Casentino – CUP:I37H26000460002 – **CIG derivato BC5F6173A1**

TECNICI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Stefano Nocentini _____

PROGETTISTA

Geom. Leandro Cerofolini _____

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Geom. Stefano Nocentini _____

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

CONTENUTO:

CRONO-PROGRAMMA DEI LAVORI

TAVOLA

7

VPP	VERIFICA art. 26 DPR 50/2016		RESP. PROC.		
VP	VALIDAZIONE art. 26 DPR 50/2016		RESP. PROC.		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUIT	VERIFIC.	APPROV.
0	EMISSIONE				INT

NOME FILE: ||UTP2000\viabilita\.....

Prog 26-V012: Lavori di risanamento e consolidamento di alcuni tratti della SR 71 "Umbro Casentinense nel Reparto "Casentino" anno 2026 in Comune di Poppi – CUP:I37H26000460002. **CIG derivato BC5F6173A1**

20/07/2026

1

LAVORAZIONE ESEGUITE SULLA SR 71 Umbro Casentinese dal km. 199+300 al km. 199+840			
POSA SEGNALETICA DI CANTIERE	20/7/26	20/7/26	
REALIZZAZIONE FRESATURA ATTACCO	20/7/26	20/7/26	
STESA CONGLOMERATO BITUMINOSO	20/7/26	21/7/26	
RULLATURA	20/7/26	21/7/26	
RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU TUTTI I TRATTI BITUMATI	21/7/26	8/8/26	

NOTA ESPLICATIVA: nel presente programma lavori sono state individuate le diverse fasi lavorative per le quali si è ipotizzato una tempistica di massima per ogni fase lavorativa. Per un programma lavori specifico, si rimanda al programma lavori dell'Impresa, condiviso con la Direzione Lavori, che individuerà delle tempistiche specifiche relative ad ogni singolo intervento.

Il C.S.P. Geom. Stefano Nocentini