



Provincia di AREZZO

Servizio Viabilità

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 1 A TUTTO IL 24/07/2026

OGGETTO: Prog 26-V002: Lavori di stesa di conglomerati bituminosi basaltici, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, oltre a sistemi di smaltimento acque meteoriche lungo le strade Provinciali anno 2026 CUP I27H22003850001 – LOTTO 5 Reparto Casentino.

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

IMPRESA: Bindi Spa

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	505 152.51
Data Consegna:	03/06/2026	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	08/06/2026	Importo per la Sicurezza:	4 173.70
Giorni Utili per Ultimazione:	30	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	07/07/2026	IMPORTO DI VARIANTE	4 173.70
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

