

--	--

PROVINCIA DI AREZZO

OGGETTO

COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI LATERALI DELLE SPALLE E DELL'IMPALCATO DEL PONTE SUL CANALE MAESTRO DELLA CHIANA LUNGO LA S.P. 27 DI CASTRONCELLO-BROLIO

CATEGORIA PROGETTO

SICUREZZA - PROGETTO ESECUTIVO

CONTENUTO TAVOLA

DIAGRAMMA DI GANTT - CRONOPROGRAMMA
SECONDO LOTTO

ALLEGATO

S/6_2

ARCHIVIO

ST-22-042

COMMITTENTE

Provincia di Arezzo

PROPRIETARIO

Provincia di Arezzo

DATA

27/07/2026

STATO

—

UNITA' DI MISURA

—

SCALA

—

REVISIONI

—	—
—	—

ELABORATO N°

—



STUDIO TECNICO CAPPELLETTI

Via Adua, 60 - 52043 Castiglion Fiorentino
tel 0575/657108 - fax 0575/1710180
e-mail: info@cappellettiassociati.it
www.cappellettiassociati.it

IL CSP

Arch. Lorenzo Cappelletti

—

—




DIAGRAMMA DI GANTT

<u>FASE DI LAVORO</u>	MESE 1				MESE 2				MESE 3				
	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	90
ALLESTIMENTO CANTIERE													
Apprestamenti di cantiere, pulizia, scotico, segnaletica, recinzioni, impalcatura e cartellonistica, ponteggi													
CONSOLIDAMENTI													
Consolidamento spalla in muratura													
Consolidamento travi in c.a. Campata centrale													
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI													
Disfacimento manto stradale													
Demolizione di massicciata stradale													
OPERE STRUTTURALI													
Casseratura, posa di alleggerimenti, armatura, getto impalcato													
Maturazione getto													
OPERE DI FINITURA													
Impermeabilizzazioni													
Messa in opera di barriere stradali													
Finitura manto stradale e segnaletica orizzontale													
SMOBILIZZO CANTIERE													
Smobilizzo cantiere													