



Provincia di Arezzo

Lavori: Manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla SP 540 Val d'Ambra, km 17+394 località Le Muricce Bomboloni, comune di Bucine, CUP I47H21003950001.

Committente: Provincia di Arezzo – RUP Ing. Paolo Bracciali, Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici.

Impresa affidataria: C.A.B. S.r.l. in qualità di mandatario del R.T.I. con i mandanti ECOVIE S.r.l. e EMMEATRADE & SERVICE S.r.l.

Importo contrattuale: 218.281,81 € di cui 50.069,19 € per oneri della sicurezza.

Contratto: Rep. n. 27 del 20/12/2023 per Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della Provincia di Arezzo, periodo 2024/2027, Lotto 2 (Valdarno), aggiudicato con D.D. n. 1882/2023 e divenuto efficace con D.D. n. 290/2024 – CIG 98604561B5.

Contratto attuativo: Ordine di Lavoro n. 11 del 13/05/2025 emesso con D.D. n. 685 del 09/04/2025 – CIG derivato B647912483.

Garanzia definitiva: polizza fideiussoria n. 1329431269 del 01/12/2023 emessa da HDI assicurazioni S.p.A., Agenzia Perugia - Genna-1329.

Assicurazione per responsabilità civile: polizza CAR "Contractors All Risk" n. 1329431271 stipulato con HDI assicurazioni S.p.A., Agenzia Perugia - Genna- 1329.

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI – VARIANTE N.3

PREMESSO CHE

In data 13/05/2025 è stato stipulato il contratto attuativo con Ordine di Lavoro n.11 emesso con D.D. n. 685 del 09/04/2025 pari a 218.281,81 € con il quale l'impresa C.A.B. S.r.l. in qualità di mandatario ha assunto i lavori di cui trattasi;

VISTO CHE

In corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire nuovi lavori non previsti nel progetto principale, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari.

L'anno 2026 il giorno 04 del mese di agosto, tra il sottoscritto Ing. Gerardo Masiello, in qualità di Direttore Lavori, e Ing. Gian Giacomo Gellini, in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa Appaltatrice C.A.B. S.r.l., sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari aggiuntivi a quelli rubricati nell'elenco prezzi del contratto principale, in base ai quali saranno pagati i lavori in variante di cui trattasi.

Tali nuovi prezzi sono stati determinati secondo le indicazioni del D.P.R. 207/2010 art. 163 e si intendono soggetti al ribasso d'asta contrattuale (28,976%).

Di seguito l'elenco dei nuovi prezzi a cui applicare il ribasso d'asta.

Tariffa	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo
NP.VAR_09	Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 20 profondita' 30 cm	cad	19,35 €

Pisa, 04/08/2026

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Gerardo Masiello

Il Rappresentante Legale dell'Impresa
Ing. Giacomo Gellini

VISTO: Il Responsabile del Procedimento
Ing. Paolo Bracciali