

SINTESI

CALCOLO AGGIORNATO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

		SP25	SP27	SP14
	Totale	TOS_22	TOS_22	TOS_22
Base di gara	139.942,23 €	39.106,52 €	32.932,29 €	67.903,42 €
di cui PD+PE+CSP	78.833,63 €	22.214,25 €	18.416,22 €	38.203,16 €
Ribasso offerto		42,92%		
Al netto del ribasso	79.879,02 €	22.322,00 €	18.797,75 €	38.759,27 €
di cui PD+PE+CSP	44.998,23 €	12.679,89 €	10.511,98 €	21.806,36 €

INQUADRAMENTO DELLA MODIFICA CONTRATTUALE (oltre cassa e IVA)

	Totale	SP25	SP27	SP14
Contrattuale iniziale PD+PE+CSP	30.829,13 €	10.065,44 €	8.912,15 €	11.851,54 €
Modifica ex art. 106, c.1, lett. b), D.Lgs 50/2016	Totale	SP25	SP27	SP14
Revisione PD+PE+CSE	44.998,23 €	12.679,89 €	10.511,98 €	21.806,36 €
Incremento su contrattuale iniziale	14.169,10 €			
Incidenza percentuale	45,96% (max +50%)			

Valore delle opere AGGIORNATO	SP25 (progetto acquisito il 21/12/2023, in verifica)				SP27 (progetto acquisito il 24/04/2026, in corso di approvazione)				SP14 (progetto in sviluppo, stima QE del 12/12/2023)			
	Riapplicando TOS_22		TOS_23/1		Riapplicando TOS_22		TOS_23/1		Riapplicando TOS_22		TOS_23/1	
	lavori	lavori + sicurezza	lavori	lavori+sicurezza	lavori	lavori+sicurezza	lavori	lavori+sicurezza	lavori	lavori+sicurezza	lavori	lavori+sicurezza
S.02	32.773,51 €	36.658,22 €	37.088,30 €	41.484,45 €	7.904,00 €	8.641,95 €	7.670,08 €	8.383,94 €	102.752,00 €	117.998,11 €	99.711,04 €	114.667,70 €
S.04	104.492,77 €	116.878,50 €	118.249,73 €	132.266,10 €	92.918,60 €	101.593,83 €	105.154,29 €	114.941,05 €	201.138,00 €	230.982,40 €	227.618,77 €	261.761,58 €
V.01	42.959,10 €	48.051,13 €	48.614,87 €	54.377,29 €	62.121,98 €	67.921,92 €	71.622,11 €	78.288,01 €	102.896,85 €	118.164,45 €	128.033,73 €	147.238,79 €
sicurezza	21.362,47 €		24.174,94 €		15.213,12 €		17.166,52 €		60.358,10 €		68.304,53 €	
sommano	201.587,85 €	201.587,85 €	228.127,84 €	228.127,84 €	178.157,70 €	178.157,70 €	201.613,00 €	201.613,00 €	467.144,95 €	467.144,95 €	523.668,07 €	523.668,07 €
	tutti calcolati in base a variaz. media prezzi				variaz. media prezzi da TOS23/1 a TOS22 -11,63%				SIC calcolata in base a variaz. media prezzi			

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - prestazioni modificate (1 = aggiunta ; 0 = rimossa)	SP25	SP27	SP14
QbII.02 - Rilievi dei manufatti	0	0	0
QbII.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale	0	0	0
QbII.04 - Piano particellare d'esproprio	1	1	1
QbII.07 - Rilievi planoaltimetrici	0	0	0
QbII.08 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto	0	0	0
QbII.10 - Relazione idrologica	0	0	0
QbII.11 - Relazione idraulica	0	0	0
QbII.12 - Relazione sismica e sulle strutture	0	0	0
QbII.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti	0	0	0
QbII.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali	0	0	0