

PERIZIA DI SPESA PER AFFIDAMENTO ORDINE DI PRESTAZIONE

Al Dirigente
Ing. Paolo Bracciali

Oggetto: Ordine di Prestazione n. 31 – OPERATORE 1 – CIG 989591603A, CIG derivato BA47F15BAF – per l'esecuzione di ispezioni visive e redazione schede difettosità nell'ambito degli Adempimenti DM 204/2022 su ponti regionali. Proposta di concessione di proroga dei tempi contrattuali.

VISTA :

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", che ha operato un riordino delle funzioni esercitate dalle Città metropolitane, Province, Unioni e Fusioni di Comuni;
- la Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22, "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56", che all'articolo 2, comma 4, attribuisce alle Province la manutenzione delle strade regionali, a far data dal 1 gennaio 2016;

RICHIAMATO il DM n. 204 del 01/07/2022 che ha approvato le "Linee Guida per la Classificazione e Gestione del Rischio, la Valutazione della Sicurezza ed il Monitoraggio dei Ponti Esistenti" e che impone in via ordinaria agli Enti proprietari di strade di provvedere alla verifica dei ponti della rete stradale di proprietà, da aggiornarsi poi con ciclicità stabilita dalla norma stessa allo scopo di supportare un'efficace programmazione delle azioni manutentive necessarie a garantire la sicurezza delle opere;

RICORDATO che :

- gli Enti gestori delle strade regionali ai sensi della L.R. n. 88/98, Città metropolitana di Firenze e Province toscane, devono provvedere agli adempimenti di cui al medesimo DM 204 del 01/07/2022, ovvero alle verifiche ed alle conseguenti azioni di manutenzione dei ponti delle strade regionali;
- la Provincia di Arezzo, che gestisce i ponti sulle strade regionali di proprietà della Regione Toscana, ha richiesto, con nota protocollo regionale n. 0725124 del 12/09/2025, un finanziamento integrativo per affidare le prestazioni necessarie per adempiere agli obblighi di cui al DM n. 204 del 01/07/2022 per euro 100.000,00 nel 2025 ed euro 100.000,00 nel 2026;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 1407 del 29/09/2025 sono state assegnate le risorse richieste, con imputazione sul cap./U 31296 del Bilancio

finanziario regionale 2025-2027, per € 100.000,00 annualità 2025, e per € 100.000,00, annualità 2026;

- con Decreto Dirigenziale n. 21911 del 14/10/2025 è stato disposto l'impegno di spesa della somma complessiva di € 200.000,00 in favore di questo Ente a valere sugli stanziamenti di Bilancio sopra individuati;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2118 del 12/11/2025 è stata accertata la somma di € 200.000,00 al capitolo entrata 196 del Bilancio di Previsione 2025/2027, per € 100.000,00 all'Esercizio finanziario 2025 e per € 100.000,00 all'Esercizio finanziario 2026, in aderenza a quanto disposto dall'Ente finanziatore con Decreto Dirigenziale n. 21911 del 14/10/2025;

ATTESO che, nell'ambito del suddetto finanziamento, è stato redatto il progetto del "Servizio tecnico per la determinazione della classe di attenzione per vari ponti lungo le strade regionali", corredato anche delle attività propedeutiche e necessarie (ispezioni visive, supporto logistico, pulizia vegetazione) per conseguire tale livello, per l'importo complessivo di € 200.000,00;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2502 del 29/12/2025 con la quale è stato impegnato l'importo complessivo di € 200.000,00 al capito di uscita 1955 (E. 196), per € 100.000,00 all'imp. 2025/2000 e per € 100.000,00 all'imp. 2026/185, ed è stato altresì affidato il sopradetto servizio tecnico di ingegneria e architettura al R.T.P. tra L&S ENGINEERING SRL SOCIETÀ DI INGEGNERIA (mandatario), ARCH. PAOLA ANDREOTTI, ING. ANTONIO TENANI mediante Ordine di Prestazione n. 10 nell'ambito dell'accordo quadro di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1880/2023 (CIG Accordo Quadro 9880901972, CIG derivato B9CC62D6A9);

CONSIDERATO che per la determinazione della Classe di attenzione (Livello 2 ex D.M. 204/2022 e s.m.i.) è necessario prima eseguire attività in sito consistenti in esecuzione di ispezioni visive e redazione delle schede di difettosità (Livello 1 ex D.M. 204/2022 e s.m.i.) oltretutto, in alcuni casi, anche attività di pulizia dalla vegetazione infestante i paramenti murari dei manufatti e supporto logistico con drone per l'accesso ravvicinato in quota, riconducibili a servizi CPV 71350000-6 "Servizi scientifici e tecnici connessi all'ingegneria;

RICHIAMATA, di conseguenza, la Determinazione Dirigenziale n.241 del 10/02/2026 di affidamento del *"Servizio di esecuzione ispezioni visive e redazione schede difettosità, comprensivo di pulizia vegetazione e supporto logistico, nell'ambito della determinazione della classe di attenzione per vari ponti lungo le strade regionali"* mediante contratto attuativo O.d.P. n. 31 nell'Accordo Quadro di cui alla D.D. n. 1881/2023 (CIG Accordo Quadro 989591603A) - CIG derivato BA47F15BAF, al "R.T.I. Forza 5 con mandataria SICURING SRL";

CONSIDERATO che:

- in data 12/02/2026 è stato emesso l'Ordine di Prestazione n. 31 la cui durata è stabilita in 180 gg naturali e consecutivi;
- l'avvio delle prestazioni è stato disposto con verbale del 05/03/2026, individuando così l'ultimazione delle prestazioni al 31/08/2026;
- la ditta SICURING SRL ha consegnato ad oggi i risultati delle attività eseguite con riguardo a n. 53 opere delle n. 59 in totale previste, dove le attività mancanti riguardando n. 6 opere che sovrappassano linee ferroviarie;
- la ditta SICURING SR ha avanzato richiesta di proroga dei tempi contrattuali con PEC del 25/08/2026 (agli atti), chiedendo una proroga di 60 giorni naturali e consecutivi per motivazioni riguardanti le sopraggiunte difficoltà ed i ritardi nella pianificazione delle attività mancanti sui ponti che sovrappassano le linee ferroviarie in quanto le tempistiche di accesso alle rispettive sedi dipendono dalla disponibilità degli Enti Gestori stessi;

RITENUTO di poter accogliere favorevolmente, per le motivazioni ivi riportate, la suddetta richiesta per complessivi 60 giorni naturali e consecutivi;

QUESTO UFFICIO PROPONE

- DI CONCEDERE la proroga di 60 giorni naturali e consecutivi dei tempi contrattuali di cui all'ordinativo di prestazione n.31 relativo al *"Servizio di esecuzione ispezioni visive e redazione schede difettosità, comprensivo di pulizia vegetazione e supporto logistico, nell'ambito della determinazione della classe di attenzione per vari ponti lungo le strade regionali"* affidato al "R.T.I. Forza 5 con mandataria SICURING SRL" con Determinazione Dirigenziale n.241 del 10/02/2026;
- DI RENDERE NOTO che il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto è l'Ing. Luca Pigolotti, in qualità di responsabile dell'Ufficio sicurezza rete viaria e opere d'arte.

Per tutto quanto detto si richiede l'emissione degli atti esecutivi.

Arezzo, lì 26/08/2026.

Il RUP

Ing. Luca Pigolotti

Ufficio sicurezza rete viaria e opere d'arte