



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1834** del **19/09/2026**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Viabilità

OGGETTO: Prog. 19-V015 - lavori di recupero e miglioramento ponte sull'allacciante di sinistra S.P. 28 Siena - Cortona al km 16+450 nel Comune di Foiano della Chiana – CUP I27H18002090001

Approvazione certificato regolare esecuzione del servizio tecnico di ingegneria ed architettura per la direzione dell'esecuzione dei lavori e liquidazione saldo - CIG ZCC2982439

Allegati: Si (3)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Finanze e Bilancio

Servizio Viabilità

Classifica/Fascicolo: 14.62.00 - 00000000012



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1834** del **19/09/2026**

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 6 del 06.03.2026 di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 06/03/2026 di approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che:

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026, annualità 2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 72 del 22/12/2023, come successivamente modificato ed integrato, è stato inserito il prog. 19-V015 - lavori di recupero e miglioramento ponte sull'allacciante di sinistra S.P. 28 Siena - Cortona al km 16+450 nel Comune di Foiano della Chiana – CUP I27H18002090001 - cod. int. Amm.ne 1630, per l'importo complessivo di € 990.440,92;
- l'importo complessivo di € 990.440,92 è così finanziato:
 - per € 510.000,00 con fondi ministeriali di cui ai D.M. 225 del 07/05/2021;
 - per € 448.838,04 con fondi ministeriali di cui al D.M. n. 125 del 5/5/2022;
 - per € 31.524,80 con fondi ministeriali di cui al D.M. 49 del 16/02/2018;
 - per € 78,08 con fondi propri della Provincia;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 976 del 03/09/2019 con cui è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione dei lavori all'Ing. Francesco Valentini (p. iva 02227130511), per l'importo di € 19.032,00 comprensivo di cassa previdenziale e IVA – CIG ZCC2982439, imputati per € 6.344,00 all'imp.2020/795 cap. 3240 già liquidati, e per € 12.688,00 all'imp. 2021/771 cap. 3240;
- il Decreto del Presidente n. 124 del 19/12/2024 con il quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo per un importo complessivo di € 990.440,92;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2181 del 23/12/2024 con la quale sono stati affidati i lavori mediante contratto attuativo (OdL 16) nell'ambito di Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo - Lotto 1, all'A.T.I tra Matteini Strade srl (mandataria), Sies Strade srl e Endiasfalti spa, per l'importo di € 678.340,72 al netto del ribasso oltre IVA 22% per € 149.234,96 e così per complessivi € 827.575,68 - CIG derivato B4D7830B96;
- la Determinazione Dirigenziale n. 154 del 27/01/2025 con la quale è stata approvata la modifica n. 1, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016, all'incarico in essere con l'Ing. Francesco Valentini per l'affidamento di ulteriori prestazioni per l'importo di € 7.460,35 oltre cassa previdenziale 4% pari a € 298,41 e IVA 22% pari a € 1.706,93 e così per complessivi € 9.465,69, imputati al cap. 3440/800 imp. 2024/2121 sub 1;
- con verbale del 28/04/2025 il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Valentini ha consegnato i lavori all'impresa mandataria Matteini Strade srl;



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1834** del **19/09/2026**

RICORDATO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2105 del 11/11/2025 è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 19/09/2025 e il relativo Certificato di pagamento, da cui si evince che sono stati eseguiti lavori per € 302.783,51 e che la relativa rata di pagamento ammonta ad € 301.269,59 oltre IVA 22% e così per complessivi € 367.548,90;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2275 del 03/12/2025 è stata approvata la modifica al contratto attuativo OdL 16, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs 50/2016, per l'affidamento di ulteriori lavori all'A.T.I. Matteini Strade srl per € 32.458,67 al netto del ribasso oltre IVA 22% per € 7.140,91 e così per complessivi € 39.599,58;
- con la medesima Determinazione Dirigenziale è stata approvata la modifica n. 2, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016, all'incarico in essere con l'Ing. Francesco Valentini per la redazione della perizia ai lavori, a cui è conseguito l'affidamento dell'ulteriore importo di € 4.278,99 oltre cassa previdenziale 4% e IVA 22% e così per complessivi € 5.429,18, imputati al cap. 3440/800 imp. 2025/877 sub 1;
- con Determinazione Dirigenziale n. 226 del 06/02/2026 è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 19/12/2025 ed il relativo Certificato di pagamento, da cui si evince che sono stati eseguiti lavori per € 561.415,41 e che la relativa rata di pagamento ammonta ad € 257.338,74 oltre IVA 22% e così per complessivi € 313.953,26;
- con Determinazione Dirigenziale n.1628 del 19/08/2026 sono stati approvati la Relazione sul conto finale dei lavori, lo Stato finale dei lavori controfirmato dall'impresa senza riserve, il relativo Certificato di pagamento e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori, da cui si evince che sono stati eseguiti lavori per € 710.799,39 e che la rata di pagamento a saldo ammonta ad € 152.191,06 oltre IVA 22% per € 33.482,03 e così per complessivi € 185.673,09;

EVIDENZIATO che l'appalto complessivamente aggiornato e in essere con l'A.T.I. tra Matteini Strade srl (mandataria), Sies Strade srl e Endiasfalti spa ammonta a € 710.799,39 al netto del ribasso di 28,780%, di cui € 230.095,39 per costi della sicurezza, oltre IVA 22% e così per complessivi € 867.175,26;

EVIDENZIATO altresì che l'incarico complessivamente aggiornato e in essere con l'Ing. Francesco Valentini ammonta a € 26.739,34 al netto del ribasso oltre oneri previdenziali 4% per € 1.069,57 e IVA 22% per € 6.117,96 e così per complessivi € 33.926,87, di cui:

- € 10.873,03 oltre cassa previdenziale 4% per € 434,92 e IVA 22% per € 2.487,75 e così per complessivi € 13.795,70 per la fase di progettazione (PD, PE, CSP);
- € 11.587,32 oltre cassa previdenziale 4% per € 463,49 e IVA 22% per € 2.651,18 e così per complessivi € 14.701,99 per la fase di esecuzione (DL, CSE);
- € 4.278,99 oltre cassa previdenziale 4% per € 171,16 e IVA 22% per € 979,03 e così per complessivi € 5.429,18 per la redazione della perizia ai lavori;



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1834** del **19/09/2026**

RICORDATO che:

- con mandato di pagamento n. 2020/2705 è stato corrisposto all'Ing. Francesco Valentini un acconto di € 5.000,00 oltre cassa previdenziale 4% e IVA 22% e così per complessivi € 6.344,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 506 del 18/03/2025 è stato corrisposto all'Ing. Francesco Valentini il compenso di € 5.873,03 oltre cassa previdenziale 4% e IVA 22% e così per complessivi € 7.451,70 da intendersi a saldo di ogni avere per la fase del servizio di progettazione dell'intervento;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2301 del 05/12/2025 è stato corrisposto all'Ing. Francesco Valentini il compenso di € 3.620,81 oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22 % e così per complessivi € 4.594,08 a corrispettivo in acconto sull'ammontare rapportato allo stato di avanzamento dei lavori n. 1 per la prestazione di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 603 del 02/04/2026 è stato corrisposto all'Ing. Francesco Valentini il compenso di € 5.151,04 oltre oneri previdenziali 4% per € 206,04 e IVA 22% per € 1.178,56 e così per complessivi € 6.535,64 a corrispettivo in acconto sull'ammontare rapportato allo stato di avanzamento dei lavori n. 2 per la prestazione di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;

EVIDENZIATO che risulta già corrisposto all'Ing. Francesco Valentini un ammontare di € 19.644,88 oltre oneri previdenziali 4% per € 785,79 e IVA 22% per € 4.494,75 e così per complessivi € 24.925,42 e che, pertanto, risulta un credito residuo pari ad € 7.094,46 oltre ad € 283,78 per oneri previdenziali 4% e € 1.623,21 per IVA 22% e così per complessivi € 9.001,45;

RILEVATO che sussistono le condizioni per procedere al pagamento a saldo del corrispettivo del servizio di direzione dell'esecuzione dei lavori a seguito dell'approvazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori;

VISTA al riguardo la fattura n.33 del 14/09/2026 emessa dall'Ing. Francesco Valentini, per € 7.094,46 oltre a € 283,78 per oneri previdenziali 4% e € 1.623,21 per IVA 22% e così per complessivi € 9.001,45 (allegato 1);

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico tramite certificato di regolarità contributiva Inarcassa;

RITENUTO che le prestazioni in oggetto siano state svolte in conformità con le previsioni contrattuali, come da certificato di regolare esecuzione del servizio reso dal R.U.P. Ing. Luca Pigolotti (allegato 3), e che pertanto sia liquidabile il credito vantato dall'operatore economico, come proposto nella relazione allegata al presente atto;

VERIFICATA la copertura economica della somma di € 9.001,45 nella disponibilità dei seguenti impegni contabili:

- € 1.558,28 al cap. 3240 imp. 2021/771;
- € 2.013,99 al cap. 3440/800 imp. 2024/2121 sub 1;



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1834** del **19/09/2026**

- € 5.429,18 al cap. 3440/800 imp. 2025/877 sub 1;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che saranno verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTO il Decreto del Presidente n. 3 del 14/02/2025 con il quale è stata attribuita la titolarità del Settore V, nominato "Settore Viabilità e Lavori Pubblici", al Dirigente Ing. Paolo Bracciali;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 18/08/00, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che il Dirigente del Settore Finanziario ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nel bilancio provinciale, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, della spesa approvata con il presente atto;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE, nell'ambito del del prog. 19-V015 - lavori di recupero e miglioramento ponte sull'allacciante di sinistra S.P. 28 Siena- Cortona al km 16+450 nel Comune di Foiano della Chiana – CUP I27H18002090001, il certificato di regolare esecuzione (allegato 3), dell'incarico di ingegneria e architettura, affidato all'Ing. Francesco Valentini (p. iva 02227130511) con D.D. 976 del 03/09/2019 integrato con D.D. 154 del 27/01/2025 e con D.D. n. 2275 del 03/12/2025, con cui si certifica che il servizio tecnico è stato regolarmente eseguito e svolto in conformità con le previsioni contrattuali;
3. DI DARE ATTO di un credito residuo in favore dell'Ing. Francesco Valentini (p. iva 02227130511), pari a € 7.094,46 oltre € 283,78 per oneri previdenziali 4% e € 1.623,21 per IVA 22% e così per complessivi € 9.001,45 – CIG ZCC2982439;



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1834** del **19/09/2026**

4. DI PROCEDERE, pertanto, al pagamento della fattura n.33 del 14/09/2029, emessa dall'Ing. Francesco Valentini (p. iva 02227130511), per € 7.094,46 oltre a € 283,78 per oneri previdenziali 4% e € 1.623,21 per IVA22% e così per complessivi € 9.001,45 - CIG ZCC2982439 (allegato 1);
5. DI IMPUTARE la somma di € 9.001,45 (cespite 39107) come segue:
 - € 1.558,28 al cap. 3240 imp. 2021/771;
 - € 2.013,99 al cap. 3440/800 imp. 2024/2121 sub 1;
 - € 5.429,18 al cap. 3440/800 imp. 2025/877 sub 1;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è l'Ing. Paolo Bracciali;
8. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
 - Ufficio Atti;
 - Servizio Finanze e Bilancio;
 - Servizio Amm.vo S.T.;
 - Servizio Viabilità

Il Dirigente
Dott. Ing. Paolo Bracciali

ALLEGATI - allegato - Relazione per DD pagamento v1 signed.pdf
(impronta: 50EF4ECDC5537ADA2A83EDAAC759E8F8DD034EDFA878167016175F20C58BB78E)
- Allegato 3_CRE_servizio VALENTINI signed.pdf
(impronta: 3E44DB661E21300D7BCE8CEDBF269DAA64B57816E924134B060CF1A9520CBC5A)
- Allegato 1_fattura.pdf
(impronta: E3CB1A4CD54B9171A8C430693DFCC7B504146F4639467049F7D2E50DB3296954)