

Provincia di Arezzo  
Servizio Viabilità

pag. 1

## STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** Accordo Quadro per il servizio di spalatura meccanica della neve e trattamento antighiaccio lungo le strade regionali e provinciali della Provincia di Arezzo di durata 48 mesi con più operatori economici. LOTTO 7 - SUB LOTTI 7.1 e 7.6 - ODP 3 (Poggini Francesco)

**COMMITTENTE:** Provincia di Arezzo

**IMPRESA:** Poggini Francesco

Contratto in data \_\_/\_\_/\_\_ rep. n. registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. di euro 0.00

|                               |          |                                       |        |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------|--------|
| Data Offerta:                 | __/__/__ | IMPORTO DEL PROGETTO:                 | 826.37 |
| Data Consegna:                | __/__/__ | Somme a Disposizione:                 | 0.00   |
| Data Inizio Lavori:           | __/__/__ | Importo per la Sicurezza:             | 0.00   |
| Giorni Utili per Ultimazione: | 0        | Importo per la Manodopera:            | 0.00   |
| Data Utile per Ultimazione:   | __/__/__ | IMPORTO DI VARIANTE                   | 0.00   |
| Giorni di Sospensione:        | 0        | Somme a Disposizione (variante):      | 0.00   |
| Numero di Sospensioni         | 0        | Importo per la Sicurezza (variante):  | 0.00   |
| Nuova Data Ultimazione:       | __/__/__ | Importo per la Manodopera (variante): | 0.00   |
| Data FINE LAVORI:             | __/__/__ | Anticipazione:                        | 0.00   |
|                               |          | Giorni impiegati in PIU':             | _____  |
|                               |          | Giorni impiegati in MENO:             | _____  |

[illegible]

COMMITTENTE: Provincia di Arezzo  
STATO FINALE DEI LAVORI



| Num Ord<br>TARIFFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |          | unitario | TOTALE |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RIPORTO                                               |          |          |        |
| <b><u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |          |          |        |
| TOTALE NETTO DEI LAVORI euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |          |          | 743,73 |
| A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |          |          |        |
| RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |          |          | 743,73 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; padding: 10px;"> <div> <p>Arezzo, 19/08/2026</p> <p style="margin-left: 100px;"><b>Il R.U.P.</b><br/>Geom. Stefano Nocentini</p> <p style="margin-left: 100px;"><b>L'Impresa</b><br/>Poggini Francesco</p> </div> <div style="text-align: center;"> <br/>           PROVINCIA<br/>DI AREZZO         </div> <div style="font-size: small; border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;">             Firmato<br/>digitalmente da<br/>Stefano Nocentini<br/>Data: 19/08/2026<br/>08:46:11 CEST           </div> </div> <div style="margin-top: 20px; margin-left: 200px;"> <p><b>Az. Agr. POGGINI FRANCESCO</b></p> <p><b>Via Molina, 81 - ANGHIANI (AR)</b></p> <p><b>C.F.: PGG FNC 51P30 A2911</b></p> <p><b>P.IVA: 01002050514</b></p> <p><i>Poggini Francesco</i></p> </div> |                                                       |          |          |        |
| A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |          |          |        |