

Provincia di Arezzo

Servizio Viabilità

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI


OGGETTO: Accordo Quadro per il servizio di spalatura meccanica della neve e trattamento antighiaccio lungo le strade regionali e provinciali della Provincia di Arezzo di durata 48 mesi con più operatori economici.
LOTTO 7 - SUB LOTTO 7.2 - ODP 3 (Mori Otello)

COMMITTENTE: Provincia di Arezzo

IMPRESA: Mori Otello

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	874.98
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI			
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			787,48
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			787,48
	Arezzo, 19/08/2026			
	II R.U.P. Geom. Stefano Nocentini L'Impresa Mori Otello MORI OTELLO Loc. Bagno Toppola, 86 52031 ANCHIANI (AR) Cod. Fis. MRO TLL 50M16 A201X Part. IVA 01264720545			
	 PROVINCIA DI AREZZO			
				
	A RIPORTARE			