



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1874** del **25/09/2026**

Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale

Servizio Manutenzione Edilizia

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione ed integrazione di lampade di emergenza presso due edifici scolastici in Poppi (ITC in via Colle Ascensione 1 ed IPCT in via Colle Ascensione 7) ed un edificio scolastico in Bibbiena (ITIS in Piazza Matteotti 1).

Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 – CIG BCB59304E1

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Finanze e Bilancio

Servizio Manutenzione Edilizia

Classifica/Fascicolo: 13.05.20 - 00000000026



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1874** del **25/09/2026**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 06/03/2026 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 06/03/2026 di approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che a seguito dei recenti sopralluoghi e delle verifiche periodiche condotte sugli impianti degli immobili scolastici, è emersa la necessità di eseguire lavori di sostituzione e integrazione di lampade di emergenza, la modifica di alcuni quadri elettrici e l'installazione di centralini di emergenza presso due edifici di Poppi (ITC in via Colle Ascensione 1) e IPCT in via Colle Ascensione 7) e un edificio di Bibbiena (ITIS in Piazza Matteotti 1);

RICORDATO che con Determinazione Dirigenziale n. 1626 del 19/08/2026, è stato disposto di affidare i lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione ed integrazione di lampade di emergenza presso due edifici scolastici in Poppi (ITC in via Colle Ascensione 1 ed IPCT in via Colle Ascensione 7) ed un edificio scolastico in Bibbiena (ITIS in Piazza Matteotti 1), all'operatore economico RBB Impianti srl con sede legale in Poppi (AR) (p. iva 02466130511), per l'importo di € 22.417,30 oltre a € 450,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale netto di € 22.867,30 oltre IVA 22% e così per complessivi € 27.898,11 - CIG BCB59304E1, con imputazione al cap. 3770 imp. 1330/2026;

CONSIDERATO che:

1. durante il corso dei lavori presso l'edificio scolastico in Bibbiena (ITIS in Piazza Matteotti 1), l'impresa affidataria ha accertato la possibilità di installare la bobina di sgancio nell'interruttore magnetotermico differenziale esistente, senza la necessità di procedere alla sostituzione integrale dell'interruttore magnetotermico differenziale stesso;
2. nel corso delle operazioni di verifica del funzionamento delle lampade di emergenza esistenti presso i tre edifici scolastici l'impresa affidataria ha accertato la necessità di sostituire una quantità maggiore di lampade rispetto a quanto previsto, in quanto alcune di esse, anche se funzionanti, non garantivano una congrua durata di illuminazione;
3. presso i tre edifici scolastici si rendono necessarie alcune piccole opere impiantistiche quali la creazione alcuni punti presa dati, creazione di punti presa UNEL e punti luce, al fine di una migliore fruizione dei locali scolastici;

VISTA pertanto la sopravvenuta necessità di modificare i lavori, per cause non prevedibili all'atto dell'affidamento;

PRESO ATTO che:

- la ditta RBB Impianti srl si è resa disponibile ad eseguire gli interventi aggiuntivi proponendo un preventivo netto di € 2.166,60, ma considerando una minor spesa di € 1.500,00 per le modifiche all'impianto elettrico descritte al precedente primo punto,



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1874** del **25/09/2026**

l'incremento complessivo netto è pari a € 666,60, con una variazione del 2,92%;

- il Servizio Manutenzione ha provveduto alla verifica della congruità del preventivo presentato dalla ditta RBB Impianti srl, accertando che i prezzi proposti risultano coerenti con i correnti prezzi di mercato e con la natura e l'entità delle lavorazioni da eseguire, e pertanto l'offerta è da ritenersi congrua e conveniente per l'Amministrazione;
- l'incremento economico risulta inferiore al limite del 15% dell'importo iniziale del contratto, come previsto dall'art. 120, comma 3, del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, la variazione non costituisce modifica sostanziale del contratto;

PRESO ATTO che a seguito dell'approvazione della presente modifica l'importo netto contrattuale viene rideterminato in € 23.533,90 oltre IVA 22%, con un aumento percentuale pari al 2,92% dell'importo originario;

EVIDENZIATO che le variazioni sopra descritte non sono determinate da errori di progettazione, ma derivano da condizioni riscontrate in corso d'opera, che non risultavano rilevabili e rese necessarie al fine di ottenere un'opera eseguita ad arte;

ACCERTATO che l'operatore economico è in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, come da autocertificazione acquisita tramite la piattaforma START in sede di precedente affidamento;

VISTA la relazione, allegata al presente atto, nella quale, per le ragioni sopra indicate, si propone l'approvazione della presente modifica contrattuale, per l'importo netto di € 666,60 oltre IVA 22%;

DATO ATTO che a seguito della presente modifica l'importo contrattuale resta inferiore ad € 40.000,00, pertanto si procede all'affidamento sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentata in sede di offerta, che potrà essere verificata previo sorteggio a campione, come già disposto con la soprarichiamata determina dirigenziale n. 1626 del 19/08/2026 di affidamento;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta mediante DURC online;

VISTO l'art. 9, comma 1, lett. a) n. 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ATTESO che la somma complessiva della modifica trova copertura finanziaria al cap. 3770 integrando l'imp. 1330/2026;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1874** del **25/09/2026**

VISTI altresì:

- lo Statuto provinciale;
- il Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento provinciale di contabilità;
- il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;

CONSTATATO che, in tema di qualificazione della Stazione Appaltante, questo Ente risulta iscritto nell'elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 608 del 31/03/2025 con la quale è stato conferito, fino al 31/12/2026, l'incarico di Elevata Qualificazione (E.Q.) titolare del Servizio Manutenzione Edilizia al Geom. Gerli Vinicio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 147-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 *bis*, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE, per le motivazioni riportate in premessa e nella relazione, la modifica contrattuale, disposta ai sensi dell'art. 120, comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, dell'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione ed integrazione di lampade di emergenza presso due edifici scolastici in Poppi (ITC in via Colle Ascensione 1 ed IPCT in via Colle Ascensione 7) ed un edificio scolastico in Bibbiena (ITIS in Piazza Matteotti 1) - CUP I62B26000740003, per l'importo netto di € 666,60 oltre IVA 22% e così per complessivi € 813,25 - CIG BCB59304E1, per una variazione pari al 2,92%;
3. DI MODIFICARE pertanto l'importo dei lavori, per l'importo netto di € 666,60 oltre IVA 22% e così per complessivi € 813,25, affidati alla ditta con sede legale in Poppi (AR) (p. iva 02466130511), aggiornando l'affidamento nel nuovo importo netto di € 23.533,90 oltre IVA 22% - CIG BCB59304E1;
4. DI IMPUTARE l'importo di € 813,25 per la modifica, al cap. 3770 integrando l'imp. 1330/2026;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1874** del **25/09/2026**

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio, come sopra indicati, e con le regole di finanza pubblica;
6. DI DARE ATTO, altresì, come previsto dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, che il Responsabile Unico di Progetto è il geom. Gerli Vinicio;
7. DI DARE ATTO, che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione, ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio economico – finanziario, che sarà reso esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. DI TRASMETTERE, altresì, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti Uffici:
 - Servizio Finanze e Bilancio;
 - Servizio Manutenzione Edilizia;
 - Servizio Amm.vo S.T;

Il Responsabile del Servizio
Geom. Vinicio Gerli

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento
2026	04.02.2	2.02.01.09.003	3770	813,25	Integrazione 2026/1330
	CIG:	BCB59304E1		CUP:	I62B26000740003

ALLEGATI - Relazione per modifica contrattuale_signed.pdf
(impronta: 0A9F6A2B5047CD8FCC3629B4E2B6E4BFA7F1F7085898C89961F533AF5A6EB47C)