

PROVINCIA DI AREZZO

OGGETTO

CONSOLIDAMENTO DELLE SPALLE DEL PONTE SUL CANALE
MAESTRO DELLA CHIANA LUNGO LA S.P. 27 DI CASTRONCELLO-
BROLIO - PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1,
LETT. b) e c) del Dlgs 50/2016

CATEGORIA PROGETTO

VARIANTE N.1

CONTENUTO TAVOLA

ELENCO ELABORATI - PRIMO LOTTO

ALLEGATO

E/1_V1

ARCHIVIO

ST-22-042

COMMITTENTE

Provincia di Arezzo

PROPRIETARIO

Provincia di Arezzo

DATA

24/09/2026

STATO

—

UNITA' DI MISURA

—

SCALA

—

REVISIONI

—	—
—	—

NICOLA
CAPPELLETTI
24.09.2026
14:10:13
GMT+00:00



ELABORATO N°

—



STUDIO TECNICO CAPPELLETTI


Via Adua, 60 - 52043 Castiglion Fiorentino
tel 0575/657108 - fax 0575/1710180
e-mail: info@cappellettiassociati.it
www.cappellettiassociati.it

IL PROGETTISTA

Ing. Nicola Cappelletti

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Nicola Cappelletti



1. ST-22-042 - E1_V1 – Elenco elaborati
2. ST-22-042 – C_1_1_V1 – Computo Metrico Estimativo Lavori
3. ST-22-042 - C_2_1_V1 – Elenco Prezzi Lavori
4. ST-22-042 - C_3_1_V1 – Analisi dei Prezzi Lavori
5. ST-22-042 - C_4_1_V1 – Quadro economico
6. ST-22-042 - C_5_1_V1 – Stima incidenza manodopera
7. ST-22-042 - C_6_1_V1 – Quadro comparativo lavori
8. ST-22-042 - S_1_1_V1 – Costi della sicurezza
9. ST-22-042 - S_2_1_V1 – Elenco Prezzi Costi Sicurezza
10. ST-22-042 - S_9_1_V1 – Quadro comparativo costi della sicurezza
11. ST-22-042 - R_4_1 – Verbale di concordamento nuovi prezzi e variazione degli importi di contratto
12. ST-22-042 - R_5_1 – Schema di atto integrativo
13. ST-22-042 - R_6_1 – Istanza di perizia di variante