

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETÀ E IN
GESTIONE ALLA PROVINCIA DI AREZZO

REPARTO VALDICHIANA EST – LOTTO 3

CUP: I27H23000470003

CIG derivato: BBE821BEE0

ORDINATIVO DI LAVORO

Ordine n: 19/a

Data: __/__/2026

Priorità¹: 3

Atto di impegno di spesa: Determina Dirigenziale n. ____ del __/__/____.

Descrizione ordinativo: Consolidamento delle spalle del ponte sul Canale Maestro della Chiana lungo la S.P. 27 di Castroncello-Brolio. Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c).

Documenti tecnici allegati:

Scaricabili al seguente link _____

1. ST-22-042 – C_1_1_V1 – Computo Metrico Estimativo Lavori
2. ST-22-042 - C_2_1_V1 – Elenco Prezzi Lavori
3. ST-22-042 - C_3_1_V1 – Analisi dei Prezzi Lavori
4. ST-22-042 - C_4_1_V1 – Quadro economico
5. ST-22-042 - C_5_1_V1 – Stima incidenza manodopera
6. ST-22-042 - C_6_1_V1 – Quadro comparativo lavori
7. ST-22-042 - S_1_1_V1 – Costi della sicurezza
8. ST-22-042 - S_2_1_V1 – Elenco Prezzi Costi Sicurezza
9. ST-22-042 - S_9_1_V1 – Quadro comparativo costi della sicurezza
10. ST-22-042 - R_4_1 – Verbale di concordamento nuovi prezzi e variazione degli importi di contratto
11. ST-22-042 - R_6_1 – Istanza di perizia di variante

Data entro cui iniziare i lavori: 03/10/2026 (termine ultimo originario dell'ODL 19).

Durata esecuzione dei lavori:

- ☐ **l'inizio dei lavori verrà disposto con apposito verbale di consegna**

Importo lavori al netto del ribasso: € 22.613,49 oltre IVA

Importo oneri della sicurezza: € 4.472,78 oltre IVA

Importo totale ordinativo: € 27.086,27 oltre IVA

¹ Gli interventi da svolgere dovranno essere iniziati secondo la priorità assegnata e nei tempi di seguito indicati:

- **Priorità 1:** entro due giorni dalla data dell'OdL;
- **Priorità 2:** secondo le esigenze dell'Amministrazione che ne definirà tempi e modi di concerto con l'Impresa nei casi di lavori ordinari e programmabili;
- **Priorità 3:** nei tempi e modi concertati con l'Impresa nel caso di lavori programmabili e non, che necessitano di un progetto e di un titolo abilitativo per la loro realizzazione.

Categorie di lavorazioni	Importo oltre IVA	
OG3	€	27086,27
OS21	€	0
Importo totale ordinativo	€	27086,27

Come da Vostra comunicazione iniziale, acclarata al Prot. n. 16520 del 22/06/2026, le imprese esecutrici del presente ordinativo continueranno a rispettare il seguente prospetto:

Cat. lavorazioni	Categorie lavorazioni			
	OG3	OS21		
MENCONI S.R.L.	0 %	0 %		
BRUSCHI S.R.L.	100 %	100 %		
GOSTI S.R.L.	0 %	0 %		
TROVATI S.R.L.	0 %	0 %		
I.C.E.S. S.R.L.	0 %	0 %		

Penali per ritardo: In base a quanto disposto nel Capitolato Speciale.

Prescrizioni particolari: Si procederà all'emissione dei SAL ogni qualvolta i lavori netti eseguiti ammontano ad almeno € 100.000,00 e comunque fino alla concorrenza massima del 90% dell'importo contrattuale; la rimanenza verrà liquidata con la rata di saldo.

Per l'Impresa
MENCONI S.R.L.

Il Responsabile dell'Unità Operativa
Geom. Flavio Farini

Il RUP
Ing. Luca Pigolotti