



PROVINCIA DI
AREZZO (AR)

SETTORE VIABILITÀ - LL.PP. SERVIZIO
COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI E PNRR
DELLA LA PROVINCIA DI AREZZO



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DEL PONTE SULLA S.P.45
PONTE ALLA PIERA, KM. 5+400, LOCALITÀ LE STRETTE, COMUNE DI ANGHIANI
CUP: I97H21003470001



PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE
PROVINCIA DI AREZZO (AR)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ARCH. GIUSEPPINA BOCCHINI

RTP PROGETTAZIONE
CAPOGRUPPO

operating.studio

VIA FUCILARI, 43/A
84014 - NOCERA INFERIORE (SA)

OPERATING S.R.L.
Via Fucilari 43/A - 84014
Nocera Inferiore (SA)
P.IVA 05927360651

DIRETTORE TECNICO
ING. ANTONIO PAUCIULO

Antonio

Pauciulo

24.08.2026

15:25:03

GMT+01:00

MANDANTI

DOTT. GEOL. UMBERTO BORGIA

VIA PANORAMICA, 25/D
84125 - SALERNO (SA)

REDATTO |

ING. E. BELLO

VERIFICATO |

ING. F. PAUCIULO

APPROVATO |

ING. A. PAUCIULO

CODICE ELABORATO

SP45_PE_EC_03

NOME ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

DATA EMISSIONE

GIUGNO 2024

OTTOBRE 2024

AGOSTO 2026

REV

01

02

03

SECONDA EMISSIONE

TERZA EMISSIONE

QUARTA EMISSIONE

SCALA

-

QUADRO ECONOMICO			
Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.45 Ponte alla Piera, km. 5+400, località le Strette, Comune di Anghiari. CUP I97H21003470001			
A	LAVORI		
A.1	Lavori a corpo		104 837,61 €
A.1.1	di cui costo manodopera	18 561,56 €	
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		38 995,67 €
	TOTALE LAVORI (A.1+A.2)		143 833,28 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA)		17 276,60 €
B.2.1	Indagini strutturali e geognostiche in sito	17 276,60 €	
B.2.2	Accettazione materiali	0,00 €	
B.2.3	Analisi ambientali e chimiche	0,00 €	
B.2.4	Prove di carico e di collaudo	0,00 €	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze (compreso IVA)		0,00 €
B.3.1	Nuovi allacciamenti	0,00 €	
B.3.2	Risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti	0,00 €	
B.3.3	Risoluzione interferenze con Trasporto Pubblico Locale	0,00 €	
B.4	Imprevisti sui lavori compresa IVA e arrotondamenti		1,19 €
B.5	Accantonamenti per revisione prezzi e modifiche contrattuali		126,00 €
B.6	Acquisizione di aree o immobili		0,00 €
B.6.1	Occupazioni temporanee per aree di cantiere	0,00 €	
B.6.2	Espropri e asservimenti	0,00 €	
B.7	Spese tecniche (cassa previdenziale ed IVA comprese)		28 950,10 €
B.7.1	Progettazione Definitiva-Esecutiva, Coord. Sic. in fase di Progettazione	17 768,19 €	
B.7.2	Direzione Lavori, Coord. Sic. in fase di Esecuzione	9 887,68 €	
B.7.3	Collaudo Statico in corso d'opera	0,00 €	
B.7.4	Verifica del progetto	1 294,23 €	
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche	2%	2 876,67 €
B.8.1	Quota 80% da destinare al personale dipendente	2 301,33 €	
B.8.2	Quota 20% da accantonare per il progetto	575,34 €	
B.9	Spese per commissioni giudicatrici	0,00 €	
B.10	Spese per pubblicità	0,00 €	
B.11	Oneri e contributi		134,83 €
B.11.1	Oneri istruttori	114,00 €	
B.11.2	Contributi ANAC	20,83 €	
B.12	IVA sui lavori e contributo IRAP		31 801,33 €
B.12.1	IVA sui lavori	31 643,32 €	
B.12.2	Contributo IRAP	158,01 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+...+B.12)		81 166,72 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		225 000,00 €