

Allegato n. 1 - Budget residuo

1) Sub lotti 1.1 - OdP n.1-2-3

VALORE ACCORDO QUADRO, al netto di eventuali opzioni	€ 24.260,64
Odp n.1 cig B2190090CF-cig derivato B4A253399B	€ 4.376,52
Odp n.2 cig B2190090CF-cig derivato B92BFC9C67	€ 4.376,52
Odp n.3 cig B2190090CF-cig derivato BB335A3E0D	€ 1.200,67
Odp n.4 cig B2190090CF-cig derivato BD5916C105.	€ 4.848,31
Budget residuo	€ 9.458,62

2) Sub lotto 1.2 e 1.4 - OdP n.1-2-3

VALORE ACCORDO QUADRO, al netto di eventuali opzioni	€ 58.982,32
Odp n. 1 cig B145D9B8E5 cig derivato B4A2659C38	€ 9.475,05
Odp n. 2 cig B145D9B8E5 cig derivato B92C2F9DC9	€ 9.475,05
Odp n. 3 cig B145D9B8E5 cig derivato BB33827183	€ 599,54
Odp n. 4 cig B145D9B8E5 cig derivato BD59278E2A	€ 9.475,05
Budget residuo	€ 29.957,63

3) Sub lotti 1.3 - OdP n.1-2-3

VALORE ACCORDO QUADRO, al netto di eventuali opzioni	€ 25.038,40
Odp n. 1 cig B210A9716F cig derivato B4A27CDF33	€ 4.509,00
Odp n. 2 cig B210A9716F cig derivato B92C5DD078	€ 4.509,00
Odp n. 3 cig B210A9716F cig derivato BB3399E6F7	€ 1.863,77
Odp n. 3 cig B210A9716F cig derivato BD5933BF15	€ 4.974,94
Budget residuo	€ 9.181,69

Arezzo lì 13/10/2026

Il Tecnico
Geom. Mario Maccarini