

VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto: lavori di realizzazione di una cabina elettrica di trasformazione MT/BT per adeguamento fornitura energia elettrica dell'edificio scolastico sede dell'ITIS "Galileo Galilei" di Arezzo.

CUP: I12B26000950003

Importo dell'opera: 262.000,00€

Importo dei lavori: € 146.793,23 di cui:

- Lavori soggetti a ribasso: € 141.981,73, comprensivi dei costi della manodopera: € 3.429,80
- Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 4.811,50

Il sottoscritto Geom. Vinicio Gerli, in qualità di RUP del progetto dei lavori di realizzazione di una cabina elettrica di trasformazione MT/BT per adeguamento fornitura edificio sede dell' ITIS di Arezzo esprime la seguente verifica sugli elaborati del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/23 al fine di poter procedere alla VERIFICA per tale livello di progettazione.

I° PARTE: PREMESSE

L'importo complessivo di € 262.000,00 sarà finanziato dalla Provincia di Arezzo;

La progettazione è stata eseguita dall'Ing. Fabrizio Cortoni.

Il RUP è il sottoscritto Geom. Vinicio Gerli.

II° PARTE: CRITERI GENERALI DI VERIFICA (art. 39 allegato I7 del D.Lgs 36/23):

Il progetto definitivo è verificato in quanto viene accertato quanto segue:

- **Affidabilità:** rispetto delle norme specifiche e delle regole tecniche.
- **Completezza e adeguatezza:** esaustività degli elaborati rispetto al livello di progettazione.
- **Leggibilità, coerenza e ripercorribilità:** chiarezza e logica tra le varie parti del progetto.
- **Compatibilità:** conformità con vincoli ambientali, paesaggistici, urbanistici e normativi

III° PARTE: VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE:

La verifica è effettuata sugli elaborati del progetto esecutivo:

Le risultanze del controllo sono riportate nelle tabelle che seguono:

Tabella di controllo degli elaborati obbligatori del progetto esecutivo

ELENCO ELABORATI	Presente	Controllato	Note
Relazione Generale	si	si	
Piano di Manutenzione dell'Opera	si	si	
Relazione Criteri Ambientali Minimi	si	si	
Relazione di Sostenibilità dell'Opera	si	si	
Elenco dei prezzi unitari	si	si	
Analisi dei nuovi prezzi	si	si	
Computo metrico	si	si	
Computo metrico estimativo	si	si	
Quadro economico generale	si	si	
Quadro di incidenza della manodopera	si	si	
Capitolato speciale d'appalto - Parte prima	si	si	
Capitolato speciale d'appalto - Parte seconda	si	si	
Opere impiantistiche:			
Particolari cabina elettrica	si	si	
Schema a blocchi della distribuzione elettrica	si	si	
Schema unifilare quadri elettrici M.T.	si	si	
Schema unifilare quadri elettrici B.T.	si	si	
Relazione specialistica e di calcolo degli impianti elettrici	si	si	
Opere Civili:			
Planimetria generale	si	si	
Inquadramento Catastale ed Estratto CTR	si	si	
Planimetria generale del Lotto	si	si	
Verifica della permeabilità del lotto	si	si	
Elaborato tecnico della copertura Rappresentazione grafica	si	si	
Elaborato tecnico della copertura: Relazione tecnica	si	si	
Scavi e pozzetti: Particolari costruttivi	si	si	

Basamento di fondazione Cabina Elettrica: Particolari costruttivi	si	si	
Relazione geologica e geotecnica	si	si	
Basamento di fondazione Cabina Elettrica: Relazione Specialistica e di calcolo	si	si	
Basamento di fondazione Cabina Elettrica: Fascicolo dei Calcoli	si	si	
Cabina Elettrica: Sezione trasversale	si	si	
Sicurezza e coordinamento			
Piùano di sicurezza e coordinamento	si	si	
Fascicolo dell'opera	si	si	
Cronoprogramma lavori	si	si	
Planimetria di cantierizzazione	si	si	

Annotazioni sui documenti del progetto: Nessuna

Arezzo, 28/09/2026

Il RUP
Geom. Vinicio Gerli



Firmato
digitalmente da
Vinicio Gerli
Data:
07/10/2026
15:26:20 CEST