



PROVINCIA  
DI AREZZO

## Settore Servizi Tecnici

### AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

(Art. 106 comma 5 D.Lgs 50/2016)

**Oggetto:** Lavori di risanamento e consolidamento delle Strade Provinciali anno 2020 - Reparto Casentino zone 9° e 10° Progetto 20-V004.

**CUP** I27H18001450001  
**CIG** 8235587D60

**Ente:** Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, 52100 Arezzo.  
Tel. 0575/3921

Pec [protocollo.provar@postacert.toscana.it](mailto:protocollo.provar@postacert.toscana.it)  
[www.provincia.arezzo.it](http://www.provincia.arezzo.it)

**NUTS:** ITI18

**Codice Istat luogo di esecuzione:** 051023-051010-051041-051004-051015;

**RUP:** Geom. Carlo Fiordelli

**Codice CPV:** 45233141-9;

**Descrizione appalto:** Lavori di risanamento e consolidamento delle Strade Provinciali anno 2020 - Reparto Casentino zone 9° e 10° Progetto 20-V004;

**Descrizione dell'appalto dopo la modifica:** fermo restando quanto descritto per l'appalto, con la modifica, a seguito delle disposizioni emanate dal Governo e dalla Regione Toscana indicanti il protocollo di sicurezza anti contagio Covid-19 nei cantieri edili, il CSE ha provveduto ad integrare sia il PSC che i costi della sicurezza per COVID.

Inoltre, al fine di migliorare la sicurezza stradale, sarà effettuato il risanamento di ulteriori tratti di strada originariamente non presenti nel progetto a causa della scarsità delle risorse economiche a disposizione;

**Circostanze della modifica:** Per quanto riguarda l'integrazione del PSC e i costi della sicurezza, trattasi di circostanze impreviste e imprevedibili, ai sensi dell'art. 106 comma 1 (D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.), determinate dall'attuale situazione di emergenza sanitaria a seguito della quale sono state emanate specifiche disposizioni volte a garantire maggiore sicurezza dal contagio e a mitigarne la diffusione;

Per quanto riguarda il risanamento di ulteriori tratti di strada, ai fini della sicurezza stradale, trattasi di modifica minimale rientrante nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 2 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

**Importo di aggiudicazione:** 232.777,88 al netto IVA;

**Importo modifica contrattuale:** € 34.892,22 per risanamento ulteriori tratti di strada ed € 848,67 per integrazione PSC e costi della sicurezza, al netto IVA;

**Operatore economico:** Bindi Spa;

**Data aggiudicazione:** DD n. 490/VO del 14/04/2020 appalto originario, DD n. 661 del 22/05/2020 di modifica appalto;

**Finanziamento:** Fondi Statali;

**Organo di Vigilanza:** ANAC Via M. Minghetti n. 10, 00187 Roma. Contact Center 800896936;

**Organo per procedure di ricorso:** TAR Regione Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze tel. 055/267301;

**Termini per il ricorso:** 30 gg dalla pubblicazione del presente avviso;

**Richiesta informazioni:** Settore Servizi Tecnici, Ing. Claudio Tiezzi, Via L. Spallanzani n. 23, 52100 Arezzo, Tel. 0575/3354297, e-mail: ctiezzi@provincia.arezzo.it

Arezzo, 3/06/20

Il Responsabile del Servizio Viabilità  
Geom. Carlo Fiordelli

