



**Settore Viabilità LL.PP.**  
**Servizio Amministrativo Settori Tecnici**

**AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'**

**(Art. 106 comma 5 D.Lgs 50/2016)**

**Oggetto:** "Lavori di risanamento e consolidamento dei piani bitumati ad integrazione della sicurezza delle strade regionali del reparto manutentivo della Valdichiana Est anno 2021, 2<sup>a</sup> fase SR 71 Umbro Casentinese Romagnola nel Comune di Cortona". Prog. 21-V008.

CUP I77H21003840002  
CIG 9001421F95 Lavori principali  
CIG 9110348101 Modifica

**Ente:** Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, 52100 Arezzo.  
Tel. 0575/3921  
Pec [protocollo.provar@postacert.toscana.it](mailto:protocollo.provar@postacert.toscana.it)  
[www.provincia.arezzo.it](http://www.provincia.arezzo.it)

**NUTS:** ITI18

**Codice Istat luogo di esecuzione:** 051017;

**Codice CPV:** 45233141-9;

**Descrizione appalto:** "Lavori di risanamento e consolidamento dei piani bitumati ad integrazione della sicurezza delle strade regionali del reparto manutentivo della Valdichiana Est anno 2021, 2<sup>a</sup> fase SR 71 Umbro Casentinese Romagnola nel Comune di Cortona".

**Descrizione dell'appalto dopo la modifica:** fermo restando quanto descritto per l'appalto, a seguito di successivo sopralluogo sono stati evidenziati peggioramenti della pavimentazione e disgregazioni della rete stradale, pertanto con la modifica, vengono affidati ulteriori interventi per evitare criticità nella sicurezza della circolazione;

**Circostanze della modifica:** necessità di mettere in sicurezza altri tratti di strada mediante affidamento di ulteriori lavorazioni sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**Importo di aggiudicazione:** 74.546,73 per lavori e 3.190,73 per oneri della sicurezza, al netto IVA;

**Importo modifica contrattuale:** 24.779,71 per ulteriori lavorazioni e 1.158,50 per oneri sicurezza, al netto IVA;

**Operatore economico:** C.A.B. Srl;

**Data aggiudicazione:** Determinazione Dirigenziale n. 1964 del 28.12.2021 di affidamento lavori e Determinazione Dirigenziale n. 280 del 02.03.2022 di modifica;

**Finanziamento:** Fondi Regionali;

**Organo di Vigilanza:** ANAC Via M. Minghetti n. 10, 00187 Roma. Contact Center 800896936;

**Organo per procedure di ricorso:** TAR Regione Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze tel. 055/267301;

**Termini per il ricorso:** 30 gg dalla pubblicazione del presente avviso;

**Richiesta informazioni:** Servizio Viabilità Geom. Carlo Fiordelli, Via L. Spallanzani n. 23, 52100 Arezzo, Tel. 0575/3354323, e-mail: [cfiordelli@provincia.aretzo.it](mailto:cfiordelli@provincia.aretzo.it)

Arezzo, 40/03/22

Il Responsabile del Servizio Viabilità  
Geom. Carlo Fiordelli

