



PROVINCIA  
DI AREZZO

**Settore Viabilità LL.PP.**  
Servizio Amministrativo Settori Tecnici

**AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'**

**(Art. 106 comma 5 D.Lgs 50/2016)**

**Oggetto:** Lavori relativi al piano d'azione delle infrastrutture ai sensi del D.Lgs. 194/2005, Primo Stralcio riguardante gli interventi di mitigazione acustica sulla S.P. 1 Setteponti Loc. Quarata – Arezzo - Anno 2020. Prog. 20-V005.

**CUP** I27H18002040001

**CIG** 8321625630

**Ente:** Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, 52100 Arezzo.

Tel. 0575/3921

Pec [protocollo.provar@postacert.toscana.it](mailto:protocollo.provar@postacert.toscana.it)

[www.provincia.arezzo.it](http://www.provincia.arezzo.it)

**NUTS:** ITI18

**Codice Istat luogo di esecuzione:** 051002;

**RUP:** Geom. Carlo Fiordelli;

**Codice CPV:** 45233223-8;

**Descrizione appalto:** Lavori relativi al piano d'azione delle infrastrutture ai sensi del D.Lgs. 194/2005, Primo Stralcio riguardante gli interventi di mitigazione acustica sulla S.P. 1 Setteponti Loc. Quarata – Arezzo - Anno 2020. Prog. 20-V005;

**Descrizione dell'appalto dopo la modifica:** fermo restando quanto descritto per l'appalto, con la modifica, a seguito delle disposizioni emanate dal Governo e dalla Regione Toscana indicanti il protocollo di sicurezza anti contagio Covid-19 nei cantieri edili, il CSE ha provveduto ad integrare sia il PSC che i costi della sicurezza per COVID.

Inoltre, al fine di migliorare la sicurezza stradale, sarà effettuato il risanamento di ulteriori tratti di strada originariamente non presenti nel progetto;

**Circostanze della modifica:** Per quanto riguarda l'integrazione del PSC e i costi della sicurezza, trattasi di circostanze imprevedute e imprevedibili, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c (D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.);

Per quanto riguarda il risanamento di ulteriori tratti di strada, ai fini della sicurezza stradale, trattasi di modifica minimale rientrante nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 2 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Importo di aggiudicazione:** 145.243,14 al netto IVA;

**Importo modifica contrattuale:** € 2.717,69 per risanamento ulteriori tratti di strada ed € 1.261,77 per integrazione PSC e costi della sicurezza, al netto IVA;

**Operatore economico:** CO.BA. Srl;

**Data aggiudicazione:** DD n. 994 del 04.08.2020 appalto originario, DD n. 775 del 04/06/2021 di modifica appalto;

**Finanziamento:** Fondi Statali;

**Organo di Vigilanza:** ANAC Via M. Minghetti n. 10, 00187 Roma. Contact Center 800896936;

**Organo per procedure di ricorso:** TAR Regione Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze tel. 055/267301;

**Termini per il ricorso:** 30 gg dalla pubblicazione del presente avviso;

**Richiesta informazioni:** Servizio Viabilità, Geom. Carlo Fiordelli, Via L. Spallanzani n. 23, 52100 Arezzo, Tel. 0575/3354323, e-mail: [cfiordelli@provincia.aretzo.it](mailto:cfiordelli@provincia.aretzo.it);

Arezzo, 11/06/21

Il Responsabile del Servizio Viabilità

Geom. Carlo Fiordelli

