



PROVINCIA  
DI AREZZO

**Settore Viabilità LL.PP.**  
Servizio Amministrativo Settori Tecnici

**AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'**

**(Art. 106 comma 5 D.Lgs 50/2016)**

**Oggetto:** Lavori di sistemazione e adeguamento del "Ponte Toppoli" sul fiume Arno lungo la S.P. 64 di Ortignano Raggiolo. Progetto 20-V013.

CUP I57H18001650001  
CIG 8456019F9D

**Ente:** Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, 52100 Arezzo.  
Tel. 0575/3921  
Pec [protocollo.provar@postacert.toscana.it](mailto:protocollo.provar@postacert.toscana.it)  
[www.provincia.arezzo.it](http://www.provincia.arezzo.it)

**NUTS:** ITI18;

**Codice Istat luogo di esecuzione:** 051027;

**RUP:** Geom. Carlo Fiordelli;

**Codice CPV:** 45233141-9;

**Descrizione appalto:** Lavori di sistemazione e adeguamento del "Ponte Toppoli" sul fiume Arno lungo la S.P. 64 di Ortignano Raggiolo. Progetto 20-V013;

**Descrizione dell'appalto dopo la modifica:** fermo restando quanto descritto per l'appalto, con la modifica viene adeguato il cantiere alle disposizioni emanate dal Governo e dalla Regione Toscana indicanti il protocollo di sicurezza anti contagio Covid 19;

Inoltre, in fase di realizzazione dei lavori, si è reso necessario variare nella quantità e nella modalità esecutiva alcune lavorazioni rispetto alle previsioni del progetto originario.

**Circostanze della modifica:** per quanto riguarda l'integrazione del PSC e i costi della sicurezza, trattasi di circostanze impreviste e imprevedibili, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c (D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.), determinate dall'attuale situazione di emergenza sanitaria a seguito della quale sono state emanate specifiche disposizioni volte a garantire maggiore sicurezza dal contagio e a mitigarne la diffusione;

Per quanto riguarda la variazione nella quantità e modalità esecutiva di alcune lavorazioni trattasi di modifica minimale rientrante nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 2 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

**Importo di aggiudicazione:** 145.845,88 al netto IVA;

**Importo modifica contrattuale:** € 9.381,44 per costi della sicurezza dei lavori principali, € 15.210,62 per le ulteriori lavorazioni ed € 4.204,64 per oneri sicurezza delle ulteriori lavorazioni, al netto IVA;

**Operatore economico:** F.Ili Ottolano Srls;

**Data aggiudicazione:** DD n. 1778 del 09.12.2020 appalto originario DD 1612 del 03/11/2021 di modifica appalto n. 2;

**Finanziamento:** Fondi Statali;

**Organo di Vigilanza:** ANAC Via M. Minghetti n. 10, 00187 Roma. Contact Center 800896936;

**Organo per procedure di ricorso:** TAR Regione Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze tel. 055/267301;

**Termini per il ricorso:** 30 gg dalla pubblicazione del presente avviso;

**Richiesta informazioni:** Settore Viabilità LL.PP., Geom. Carlo Fiordelli, Via L. Spallanzani n. 23, 52100 Arezzo, Tel. 0575/3354323, e-mail: cfiordelli@provincia.arezzo.it

Arezzo, 11/11/21

---

Il Responsabile del Servizio Viabilità  
Geom. Carlo Fiordelli

