



AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

(Art. 106 comma 5 D.Lgs 50/2016)

Oggetto: Lavori di Realizzazione del Ponte provvisorio per la viabilità alternativa al Ponte storico "Buriano".

CUP I11B20000360001

CIG 94181474C5

Ente: Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, 52100 Arezzo.

Tel. 0575/3921

Pec protocollo.provar@postacert.toscana.it

www.provincia.arezzo.it

NUTS: ITI18;

Codice Istat luogo di esecuzione: 051002;

RUP: Ing. Paolo Bracciali;

Codice CPV: 45233120-6;

Descrizione appalto: Lavori di Realizzazione del Ponte provvisorio per la viabilità alternativa al Ponte storico "Buriano".

Descrizione dell'appalto dopo la modifica: fermo restando quanto descritto per l'appalto, con la modifica vengono effettuate variazioni tecniche che vanno a migliorare la funzionalità dell'opera, comportando per l'Ente un risparmio sia in termini economici che temporali;

Circostanze della modifica: trattasi di modifica minimale rientrante nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 2 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

Importo di aggiudicazione: € 1.660.630,89 al netto IVA;

Importo modifica contrattuale: € 64.345,13 al netto IVA;

Operatore economico: Costruzioni Nasoni Srl;

Data aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale n. 1804 del 05.12.2022 appalto originario, Determinazione Dirigenziale n. 385 del 16/03/2023 di modifica appalto;

Finanziamento: Statale;

Organo di Vigilanza: ANAC Via M. Minghetti n. 10, 00187 Roma. Contact Center 800896936;

Organo per procedure di ricorso: TAR Regione Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze tel. 055/267301;

Termini per il ricorso: 30 gg dalla pubblicazione del presente avviso;



Richiesta informazioni: Settore Viabilità LL.PP., Ing. Paolo Bracciali, Via L. Spallanzani n. 23,
52100 Arezzo, Tel. 0575/392501, e-mail: pbracciali@provincia.arezzo.it

Arezzo, lì 03/04/2023

Ing. Paolo Bracciali

Dirigente del Settore Viabilità LL.PP.