

AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

(Art. 106 comma 5 D.Lgs 50/2016)

Oggetto: Lavori di tinteggiatura negli stabili scolastici e uffici di competenza della Provincia posti nel comune di Arezzo;

CIG Z00372B298

Ente: Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, 52100 Arezzo.
Tel. 0575/3921
Pec protocollo.provar@postacert.toscana.it
www.provincia.arezzo.it

NUTS: ITI18

Codice Istat luogo di esecuzione: 051002;

RUP: Geom. Gerli Vinicio

Codice CPV: 45442110-1;

Descrizione appalto: Lavori di tinteggiatura negli stabili scolastici e uffici di competenza della Provincia posti nel comune di Arezzo;

Descrizione dell'appalto dopo la modifica: fermo restando quanto descritto per l'appalto, con la modifica vengono eseguiti ulteriori lavori di tinteggiatura derivanti da nuove necessità richieste dai dirigenti scolastici, non erano previsti nel progetto iniziale;

Circostanze della modifica: impreviste e imprevedibili ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Importo di aggiudicazione: 12.588,00 al netto IVA;

Importo modifica contrattuale: 4.200,00 al netto IVA;

Operatore economico: Be Colors Srl;

Data aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale n. 1003 del 19.07.2022 appalto originario, Determinazione Dirigenziale 1307 del 16.09.2022 di modifica appalto;

Finanziamento: Fondi Provinciali;

Organo di Vigilanza: ANAC Via M. Minghetti n. 10, 00187 Roma. Contact Center 800896936;

Organo per procedure di ricorso: TAR Regione Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze tel. 055/267301;

Termini per il ricorso: 30 gg dalla pubblicazione del presente avviso;

Richiesta informazioni: Servizio Edilizia, Geom. Gerli Vinicio, Via L. Spallanzani n. 23, 52100 Arezzo, Tel. 0575/392554, e-mail: vgerli@provincia.arezzo.it

Arezzo, li 30/09/2022

Vinicio Gerli

Il Responsabile del Procedimento

