

AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

(Art. 120 comma 14 D.Lgs 36/2023)

Oggetto: Lavori di consolidamento e sistemazione del viadotto di Capolona sul fiume Arno, lungo la S.R. 71 Umbro-Casentinese-Romagnola nel Comune di Capolona al km. 159+500.

CUP I57H21000040002

CIG A00D0CCECB

Ente: Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, 52100 Arezzo.

Tel. 0575/3921

Pec protocollo.provar@postacert.toscana.it

www.provincia.arezzo.it

NUTS: ITI18

Codice Istat luogo di esecuzione: 051006;

RUP: Ing. Paolo Bracciali

Codice CPV: 45221119-9;

Descrizione appalto: Lavori di consolidamento e sistemazione del viadotto di Capolona sul fiume Arno, lungo la S.R. 71 Umbro-Casentinese-Romagnola nel Comune di Capolona al km. 159+500;

Descrizione dell'appalto dopo la modifica: fermo restando quanto descritto per l'appalto, con la modifica vengono effettuate prestazioni supplementari non inizialmente previste ma che si sono rese necessarie nel corso dei lavori quali:

- Esecuzione di ulteriori consolidamenti nei confronti dei transiti eccezionali;
- Utilizzo di movieri in sostituzione dell'impianto semaforico nelle fasce di maggiore criticità del traffico;

oltreché ulteriori modifiche riconducibili ad aggiustamenti contabili e aspetti di dettaglio quali:

- Spessore di scarifica e demolizione del calcestruzzo ammalorato maggiore delle pareti della pila 3 e della pila 6 rispetto a quanto previsto in progetto in quanto è stato riscontrato uno stato di degrado maggiore rispetto a quanto previsto nel progetto;
- Discrepanza tra gli elaborati progettuali in cui si quantifica la lunghezza dei nuovi giunti di dilatazione e la loro effettiva lunghezza rilevata in cantiere, come verificata a seguito del sopralluogo del 19/07/2024 tra D.L. e ditta appaltatrice;
- cambio di una voce di computo riguardante la lavorazione di rimontaggio barriera stradale esistente;

Circostanze della modifica: ai sensi dell'art. 120 c. 1 e c. 3 del D.Lgs 36/2023;

Importo di aggiudicazione: € 874.396,32 al netto IVA;

Importo modifica contrattuale: € 96.616,62 al netto IVA;

Operatore economico: Gr.An.Appalti Italia srl;

Data aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale n. 1841 del 06.11.2024 appalto originario, Determinazione Dirigenziale n. 1594 del 26/09/2024 di modifica appalto;

Finanziamento: Fondi Regione Toscana Regionali;

Organo di Vigilanza: ANAC Via M. Minghetti n. 10, 00187 Roma. Contact Center 800896936;

Organo per procedure di ricorso: TAR Regione Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze tel. 055/267301;

Termini per il ricorso: 30 gg dalla pubblicazione del presente avviso;

Richiesta informazioni: Settore Viabilità Lavori Pubblici, Ing. Paolo Bracciali, Via L. Spallanzani n. 23, 52100 Arezzo, Tel. 0575/392501, e-mail: pbracciali@provincia.arezzo.it

Arezzo lì, 11/10/2024

Il RUP
Ing. Paolo Bracciali