

AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

(Art. 106 comma 5 D.Lgs 50/2016)

Oggetto: Servizio tecnico di progettazione relativo ai seguenti interventi:

**Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 02
CUP I57H21006320001;**

**Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 16
CUP I77H21003100001;**

**Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 15
CUP I37H21005400001.**

CIG 8981078C03

Ente: Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, 52100 Arezzo.

Tel. 0575/3921

Pec protocollo.provar@postacert.toscana.it

www.provincia.arezzo.it

NUTS: ITI18

Codice Istat luogo di esecuzione: 051042-051026;

RUP: Ing. Paolo Bracciali

Codice CPV: 71322300-4 ;

Descrizione appalto: Servizio tecnico di progettazione relativo ai seguenti interventi:

Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 02
CUP I57H21006320001;

Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 16
CUP I77H21003100001;

Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 15
CUP I37H21005400001.

Descrizione dell'appalto dopo la modifica: fermo restando quanto descritto per l'appalto, la modifica si è resa necessaria in quanto nel corso dello sviluppo della progettazione sono emersi i seguenti aspetti:

– sono state riscontrate delle criticità economiche legate all'eccezionale entità delle revisioni dei prezzi di riferimento che ha comportato un ulteriore incremento dell'importo delle opere in progetto;

- sono stati revisionati gli obiettivi tecnici e funzionali dei progetti sulla base delle valutazioni emerse nel corso d'esecuzione del processo conoscitivo, diagnostico e di analisi della sicurezza dei manufatti;
- sono state compiutamente individuate le opere in progetto che risultano in maggior quantità rispetto a quanto inizialmente presunto;

Circostanze della modifica: ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs 50/2016;

Importo di aggiudicazione: € 57.387,88 al netto IVA;

Importo modifica contrattuale: € 27.928,31 al netto IVA;

Operatore economico: AZ Srl Consulting & Commercial Engineering;

Data aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale n. 1936 del 23.12.2022 appalto originario, Determinazione Dirigenziale n. 946 del 29/05/2024 di modifica appalto;

Finanziamento: Fondi Ministeriali, secondo le disposizioni del Decreto 7 maggio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, pubblicato in G.U. n.169 del 16/7/2021, con i fondi previsti dall'art.49 del D.L. n.104 del 14/08/2000, convertito con modificazioni dalla Legge n.126 del 13/10/2020, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane.

Organo di Vigilanza: ANAC Via M. Minghetti n. 10, 00187 Roma. Contact Center 800896936;

Organo per procedure di ricorso: TAR Regione Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze tel. 055/267301;

Termini per il ricorso: 30 gg dalla pubblicazione del presente avviso;

Richiesta informazioni: Settore Viabilità Lavori Pubblici, Ing. Paolo Bracciali, Via L. Spallanzani n. 23, 52100 Arezzo, Tel. 0575/392501, e-mail: pbracciali@provincia.arezzo.it.

Arezzo lì, 11/06/2024

IL RUP
Ing. Paolo Bracciali