

## AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

(Art. 106 comma 5 D.Lgs 50/2016)

**Oggetto:** Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo agli interventi di "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.43 Libbia, km. 7+310, località Ponte alla Chiassa, Comune di Arezzo.

**CUP** I17H2100544000

**CIG** 8984358ECO

**Ente:** Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, 52100 Arezzo.

Tel. 0575/3921

Pec [protocollo.provar@postacert.toscana.it](mailto:protocollo.provar@postacert.toscana.it)

[www.provincia.arezzo.it](http://www.provincia.arezzo.it)

**NUTS:** ITI18

**Codice Istat luogo di esecuzione:** 051002;

**RUP:** Ing. Pigolotti Luca

**Codice CPV:** 71322300-4 ;

**Descrizione appalto:** Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo agli interventi di "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.43 Libbia, km. 7+310, località Ponte alla Chiassa, Comune di Arezzo;

**Descrizione dell'appalto dopo la modifica:** fermo restando quanto descritto per l'appalto, con la modifica le prestazioni incaricate a SPER SRL subiscono variazioni in aumento rispetto alle condizioni contrattuali iniziali in quanto, a prescindere dall'incremento dei prezzi di riferimento, si riscontra una maggiore quantità di opere progettate e differiscono per l'aggiunta di una voce e per la classificazione delle categorie d'opera secondo il D.M. 17/06/2016, rispetto a quanto inizialmente previsto nella notula posta a base di gara;

**Circostanze della modifica:** art. 106 c. 1 lett. b) D.Lgs 50/216 e ss.mm.ii.;

**Importo di aggiudicazione:** € 34.996,65 al netto IVA;

**Importo modifica contrattuale:** € 16.364,64 al netto IVA;

**Operatore economico:** Sper Srl;

**Data aggiudicazione:** Determinazione Dirigenziale n. 1951 del 27/12/2021 appalto originario, Determinazione Dirigenziale n. 1103 del 25/06/2024 di modifica appalto;

**Finanziamento:** Fondi Statali;

**Organo di Vigilanza:** ANAC Via M. Minghetti n. 10, 00187 Roma. Contact Center 800896936;

**Organo per procedure di ricorso:** TAR Regione Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze tel. 055/267301;

**Termini per il ricorso:** 30 gg dalla pubblicazione del presente avviso;

**Richiesta informazioni:** Settore Viabilità Lavori Pubblici, Ing. Luca Pigolotti, Via L. Spallanzani n. 23, 52100 Arezzo, Tel. 0575/392572, e-mail: [lpigolotti@provincia.arezzo.it](mailto:lpigolotti@provincia.arezzo.it)

Arezzo lì, 16/07/2024

Il RUP  
Ing. Luca Pigolotti