

## AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

(Art. 106 comma 5 D.Lgs 50/2016)

**Oggetto:** Servizio tecnico di ingegneria e architettura per il prog. 20-V027 riguardante il consolidamento e sistemazione ponte sul torrente Rassina, lungo S.R. 71 "Umbro-Casentinese-Romagnola" in loc. Rassina nel Comune di Castel Focognano al km. 173+103.

**CUP** I77H21000060002

**CIG** 8984560575

**Ente:** Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, 52100 Arezzo.

Tel. 0575/3921

Pec [protocollo.provar@postacert.toscana.it](mailto:protocollo.provar@postacert.toscana.it)

[www.provincia.arezzo.it](http://www.provincia.arezzo.it)

**NUTS:** ITI18

**Codice Istat luogo di esecuzione:** 051008;

**RUP:** Ing. Paolo Bracciali

**Codice CPV:** 71322300-4;

**Descrizione appalto:** Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo agli interventi di "Consolidamento e sistemazione del ponte sul torrente Rassina, lungo la S.R.71 "Umbro-Casentinese-Romagnola" in località Rassina del Comune di Castel Focognano al km. 173+103 – Progetto 20-VO027" – CUP I77H21000060002 e "Consolidamento e sistemazione del ponte sul torrente Mucchia, lungo la S.R.71 "Umbro-Casentinese-Romagnola" in località Camucia del Comune di Cortona al km. 118+259 – Progetto 20-VO028" – CUP I77H21000070002 – CIG 8984560575.

**Descrizione dell'appalto dopo la modifica:** fermo restando quanto descritto per l'appalto, con la modifica l'Amministrazione intende richiedere a SB+ srl di svolgere ulteriori prestazioni riguardanti le verifiche del ponte di Rassina al km 173+103 della S.R. 71, di cui al CUP I77H21000060002, nei confronti dei trasporti eccezionali, sia nello stato attuale che nello stato di progetto in modo da pervenire a realizzare un intervento di consolidamento che garantista anche i necessari livelli di sicurezza statica per i transiti eccezionali;

**Circostanze della modifica:** ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs 50/2016;

**Importo di aggiudicazione:** € 53.467,31 al netto oneri previdenziali e IVA;

**Importo modifica contrattuale:** € 4.274,18 al netto oneri previdenziali e IVA;

**Operatore economico:** SB+Srl;

**Data aggiudicazione:** Determinazione Dirigenziale n. 1947 del 27.12.2021 appalto originario, Determinazione Dirigenziale n. 1517 del 12/09/2024 di modifica appalto;

**Finanziamento:** Fondi Regionali;

**Organo di Vigilanza:** ANAC Via M. Minghetti n. 10, 00187 Roma. Contact Center 800896936;

**Organo per procedure di ricorso:** TAR Regione Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze tel. 055/267301;

**Termini per il ricorso:** 30 gg dalla pubblicazione del presente avviso;

**Richiesta informazioni:** Settore Viabilità Lavori Pubblici, Ing. Paolo Bracciali, Via L. Spallanzani n. 23, 52100 Arezzo, Tel. 0575/392501, e-mail: [pbracciali@provincia.arezzo.it](mailto:pbracciali@provincia.arezzo.it).

Arezzo lì, 10/10/2024

IL RUP  
Ing. Paolo Bracciali